

MATRIZ DE RISCO			
Área de potencial de risco	Risco	Efeitos	Responsabilidade
Análises/Projetos	Realização insuficiente ou inadequada de relatórios técnicos e levantamentos necessários a concepção da Análise	Produção minimizada de informações que podem comprometer o objetivo principal do Termo	CONTRATADA
	Não cumprimento das definições acordadas nas Reuniões de Entendimento de Escopo	Atraso no cronograma de execução para atender as definições das Reuniões de Entendimento de Escopo	CONTRATADA
	Análise dos Relatórios e do Projeto Conceitual fora do prazo definido	Atraso no cronograma de execução para atender o objetivo principal do Termo	CONTRATANTE
	Não observâncias das normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis	Falhas nos Relatórios e nas estimativas de Custos	CONTRATADA
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo RT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica)	Impossibilidade de pagar medição final	CONTRATADA
	Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes na Análise e no Projeto Conceitual	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade, prazo e custos de implantação ou inadequação dos serviços	CONTRATADA
	Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria de Análise para CONTRATANTE	Impossibilidade de pagar medição final	CONTRATADA
Serviços de Engenharia	Descumprir o prazo de entrega de Relatórios, Cadernos e Plantas	Atraso do início da fase de Projeto	CONTRATADA
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao contratado	Atraso do início do serviço	CONTRATANTE
		Aumento de custos	
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço	Paralisação do serviço	CONTRATADA
		Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente	
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega	Aumento de custos	CONTRATANTE
		Atrasos	
		Paralisação do serviço	
	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
		Atrasos	
		Paralisação do serviço	
Fornecimento de Serviços e Equipamentos	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	CONTRATANTE
		Aumento no valor global do projeto/serviço	
Todas	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela CONTRATADA).	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATANTE
		Paralisação dos serviços	
	Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
		Paralisações de serviços rejeitados	
	Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual.	Atraso do início dos serviços ou em seu andamento	CONTRATADA

