



Obra
Conclusão da Praça de Resíduos

Bancos
B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
2	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO			
3	Execução de sondagem			
4	PRAÇA DAS CACAMBAS			
5	CENTRAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
6	ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM			
10	SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
11	PAISAGISMO			
12	PAVIMENTAÇÃO			
13	CERCA			
14	SERVIÇOS FINAIS			

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS