

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	
1	Canteiro	423.089,10	35.352,11	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.804,50	22.864,99	
		100,00%	8,36%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	
2	Elaboração de projeto de todas as instalações elétricas (média e baixa tensão) de prédios, subestações, iluminação interna e externa e equipamentos sob responsabilidade da EMAP (Porto do Itaquí e terminais externos)	3.873.400,00		242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	242.087,50	
		100,00%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
3	Elaboração de projeto básico e executivo para o sistema de iluminação das defensas dos Berços 99 a 108 no Porto do Itaquí	790.000,00			97.960,00		60.040,00		244.900,00				150.100,00		146.940,00			90.060,00			
		100,00%			12,40%		7,60%		31,00%				19,00%		18,60%			11,40%		130.500,00	
4	Elaboração de projeto básico e executivo para o sistema de iluminação das defensas dos Berços 99 a 108 no Porto do Itaquí	435.000,00													87.000,00			217.500,00		130.500,00	
		100,00%													20,00%			50,00%		30,00%	
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		5.521.489,10	R\$ 35.352,11	R\$ 264.892,00	R\$ 362.852,00	R\$ 264.892,00	R\$ 324.932,00	R\$ 264.892,00	R\$ 509.792,00	R\$ 264.892,00	R\$ 264.892,00	R\$ 264.892,00	R\$ 414.992,00	R\$ 264.892,00	R\$ 498.832,00	R\$ 264.892,00	R\$ 264.892,00	R\$ 264.892,00	R\$ 572.452,00	R\$ 264.892,00	R\$ 153.364,99
		100%	0,64%	4,80%	6,57%	4,80%	5,88%	4,80%	9,23%	4,80%	4,80%	4,80%	7,52%	4,80%	9,03%	4,80%	4,80%	4,80%	10,37%	4,80%	2,78%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 35.352,11	R\$ 300.244,11	R\$ 663.096,11	R\$ 927.988,11	R\$ 1.252.920,11	R\$ 1.517.812,11	R\$ 2.027.604,11	R\$ 2.292.496,11	R\$ 2.557.388,11	R\$ 2.822.280,11	R\$ 3.237.272,11	R\$ 3.502.164,11	R\$ 4.000.996,11	R\$ 4.265.888,11	R\$ 4.530.780,11	R\$ 5.103.232,11	R\$ 5.368.124,11	R\$ 5.521.489,10	
% ACUMULADO			1%	5%	12%	17%	23%	27%	37%	42%	46%	51%	59%	63%	72%	77%	82%	92%	97%	100%	