

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 002 /2022 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP**, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa **STER**, acerca do Edital da **Licitação Eletrônica LRE nº 002/2022 – EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de retirada das estruturas off-shore e alargamento das rampas do Terminal de Ferryboat do Cujupe e Ponta da Espera, com duplicação de passarelas no Terminal da Ponta da Espera. Sobre o questionamento, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Pergunta

Verificamos o cronograma bem como a dotação orçamentária, notamos que praticamente as obras terão início em 2023, nessa esteira perguntamos: Sabendo-se que a empresa vencedora na ocasião da execução pode não estar com a saúde financeira apta/falida/legível nesse período praticamente de 10 meses, não seria muito frágil, licitar/assinar um contrato com tanta antecedência?

RESPOSTA:

Submetemos o questionamento à Gerência de Projetos da EMAP que assim se manifestou:

“O prazo previsto para início da obra é estimado a partir do histórico de contratação da EMAP. Usualmente demoramos aproximadamente 6 meses para contratação (entende-se contratação como todo o fluxo desde do momento em que processo sai da engenharia até o momento em que ele retorna com o contrato assinado para a fiscalização, englobando todos os prazos legais do processo licitatório e contratual) e 1 mês para atendimento a documentação de planejamento e SSMA (documentação necessária para que a fiscalização emita a Ordem de Serviço).

Dessa forma, a obra inicia-se somente após 7 meses completos da saída do processo de contratação da DEM (Diretoria de Engenharia e Manutenção da EMAP), e a primeira medição só é efetuada no 9º mês, pois no 8º mês temos o primeiro mês da obra e a medição é aprovada no mês subsequente.

Vale ressaltar que todos os contratos da DEM seguem esse planejamento, e que até o momento nenhuma contratada apresentou problemas relacionados a saúde financeira no início da obra pelo tempo decorrido entre a data do certame e a data de início dos serviços.”

São Luís/MA, 11 de março de 2022.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP