

MINUTA DA MATRIZ DE RISCO - Contratação de Empresa Especializada nas Disciplinas de Manutenção Mecânica, Elétrica e Civil de Equipamentos e Instalações, para Prestação de Serviços Contínuos no Porto do Itaqui em São Luís – MA, na poligonal do Porto do Itaqui, assim como nos seus terminais externos, em São Luís, Alcântara e São José de Ribamar – MA.terminais – São Luís – MA.			
Área de potencial de risco	Risco	Efeitos	Responsabilidade
<b>Mobilizações</b>	Não ter equipe disponível para realizar o serviço demandado	Atraso do início dos serviços	CONTRATADA
	Disponibilizar equipamentos na qualidade, quantidade ou prazo inadequados	Serviços entregues com má qualidade	CONTRATADA
	Problemas na logística de transporte de pessoas e equipamentos	Atraso no andamento do serviço, impactando no custo do serviço e no cronograma de execução	CONTRATADA
<b>Execução do serviço</b>	Descumprir o prazo de entrega do serviço	Atraso no início dos serviço	CONTRATADA
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao contratado	Atraso do início dos serviços	CONTRATANTE
		Aumento de custos	
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na execução do serviço	Paralisação do serviço	CONTRATADA
		Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente	
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega	Aumento de custos	CONTRATANTE
		Atrasos	
		Paralisação do serviço	
	Não realizar adequações necessárias à manutenção e operação de desvios de tráfego no local do serviço	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
		Paralisação do serviço	
	Prejuízos advindos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
		Paralisação do serviço	
Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA	
	Paralisação do serviço		
<b>Outros</b>	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela CONTRATADA).	Aumento de custos e/ou atrasos	CONTRATADA
		Paralisação dos serviços de instalação	
	Ocorrer alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras.	Aumento de custos	CONTRATANTE
Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual.	Atraso do início da execução dos serviços	CONTRATADA	