



Obra  
Conclusão da Praça de Resíduos

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
2	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO		50,00%	50,00%						
3	Execução de sondagem		100,00%							
4	PRAÇA DAS CACAMBAS						3,00%	55,00%	42,00%	
5	CENTRAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				33,80%	33,80%			32,60%	
5.1	COBERTURA				50,00%	50,00%				
5.2	TETO								100,00%	
5.3	PINTURA EXTERNA								100,00%	
5.4	RAMPA E PASSEIO								100,00%	
6	ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS				15,07%	7,90%	6,94%	43,92%	20,97%	
6.1	SERVIÇOS INICIAIS				100,00%					
6.2	FUNDAÇÃO DIRETA				100,00%					
6.3	SUPERESTRUTURA					100,00%				
6.4	ACABAMENTOS						0,89%	61,89%	37,23%	
6.4.1	PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETO							100,00%		
6.4.2	PISO E TETO						1,00%	57,00%	42,00%	
6.5	PORTÕES								100,00%	
6.6	TANQUES					20,71%	25,93%	53,36%		
6.6.1	ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO					100,00%				
6.6.2	ESTRUTURA						100,00%			
6.6.3	ACABAMENTO E TAMPAS METÁLICAS							100,00%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								100,00%	
7.1	CABOS								100,00%	
7.2	ELETRODUTOS								100,00%	
7.3	DISJUNTORES E CAIXAS								100,00%	
7.4	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS								100,00%	
7.5	ILUMINAÇÃO								100,00%	
7.6	MATERIAL A PROVA DE EXPLOÇÃO- ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS								100,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							100,00%		
9	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM							100,00%		
10	SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								100,00%	
11	PAISAGISMO							17,93%	29,20%	52,87%
11.1	ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL PARA O GRAMADO							100,00%		
11.2	CANTEIROS E ESPÉCIES ORNAMENTAIS								25,00%	75,00%
11.3	PLACAS DE CONCRETO, ÁREA E ALVENARIA PARA SUPORTE DAS COMPOSTEIRAS								50,00%	50,00%
12	PAVIMENTAÇÃO						49,35%	25,32%	25,32%	
12.1	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO						100,00%			
12.2	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO							50,00%	50,00%	
13	CERCA								50,00%	50,00%
14	SERVIÇOS FINAIS									100,00%

Porcentagem  
Custo  
Porcentagem Acumulado  
Custo Acumulado