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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

464.673,60R$                

100,00%

82.131,08R$                  82.131,08R$                    

17,68% 100,00%

382.542,52R$                76.471,54R$                                                     85.682,67R$                                        85.682,67R$                67.352,82R$                67.352,82R$                

82,32% 19,99% 22,40% 22,40% 17,61% 17,61%

 R$         464.673,60                    82.131,08                                                76.471,54                                     85.682,67                85.682,67                67.352,82                67.352,82 

100% 17,68% 16,46% 18,44% 18,44% 14,49% 14,49%

82.131,08 158.602,62 244.285,29 329.967,96 397.320,78 464.673,60 

18% 34% 53% 71% 86% 100%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA 

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE 

ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA.

PROJETO:

1.1
 EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO E 

SONDAGEM 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.2

 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO  E DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICA PARA GALPÃO ALFANDEGADO DA RECEITA 

FEDERAL 

1.0
 PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 

ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL 

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO


