

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATO	14/2019/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 (doze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	11/04/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	11/04/2019	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1448/2018	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	10/04/2020	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 868.106,26	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	10/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Administração e Gerenciamento do fornecimento de medicamentos, leite especial para intolerância à Lactose ou Glúten e leites especiais para alergia alimentar, e suplementos nutricionais para diabéticos, e produtos dermatológicos, aos empregados da Emap e seus dependentes, além de reposição de medicamentos no ambulatório médico da EMAP.			
FISCAL TITULAR	Sâmia Loureiro Marinelli	EMPRESA	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Raquel Rios da Silva	CNPJ	03.817.702/0001-50	
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(64) 2101-5500	
		E-MAIL	licitacoes@volus.com.br; saoluis@volus.com; BELEM <charles@volus.com>	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-014/2019/00-01	DATA DO ADITIVO	03/10/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	03/10/2019
PROCESSO	1448/2018			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2020
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Alteração do seu contrato social, passando a figurar como contratada a empresa volus tecnologia e gestão de beneficios ltda.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2019/01-01	DATA DO ADITIVO	03/03/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/04/2020
PROCESSO	155/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação de prazo e renovação de valor (OBS: Acrescimo de R\$ 55.001,89 no ADT 014/2019/01-01, passando a R\$ 923.108.15, até 10/04/2021 pelo Aditivo nº 014/2019/02-01)			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 923.108,15

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2019/02-01	DATA DO ADITIVO	09/02/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/04/2021
PROCESSO	130/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acrescido R\$ 55.001,89 no ADT 014/2019/01-01, passando a R\$ 923.108,15, até 10/04/2021 e renovação com a prorrogação dos prazos de execução e vigência de 11/04/2021 a 10/04/2022 com renovação de valor (R\$ 923.108,15) por mais 12 meses.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 923.108,15

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-014/2019/02-02	DATA DO ADITIVO	08/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/03/2022
PROCESSO	233/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acrescida em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 300.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2019/03-02	DATA DO ADITIVO	24/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/04/2022
PROCESSO	509/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	10/04/2023
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.223.108,15

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2019/04-02	DATA DO ADITIVO	28/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/04/2023
PROCESSO	565/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	10/04/2024
renovação de valor com acréscimo e a prorrogação dos prazos de execução e vigência				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.275.811,70

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-014/2019/04-03	DATA DO ADITIVO	20/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/02/2024
PROCESSO	485/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
A disponibilidade financeira do Contrato nº 014/2019/04-02 fica acrescida em R\$ 326.666,67 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em razão da dotação orçamentária suplementar				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 326.666,67

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2019/05-03	DATA DO ADITIVO	09/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/04/2024
PROCESSO	1039/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	10/04/2025
renovação de valor, a prorrogação excepcional dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutive do Contrato nº 014/2019/04-03				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.586.615,44

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-014/2019/05-04	DATA DO ADITIVO	25/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	304/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Dotação orçamentária suplementar, promovida por este Apostilamento, apresentará em até 10 (dez) dias úteis Acréscimo de valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 396.653,86

CONTRATO	1/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 (quatorze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	10/01/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	10/01/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	1795/2019	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	10/03/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 1.560.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	09/03/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços de prestação de serviços de fretamento de veículos, sendo ônibus e van, para transporte dos empregados da empresa maranhense de administração portuária – EMAP, bem como de visitantes, comitivas, representantes e pessoas a serviço ou no interesse da EMAP.				
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	SEVERINO MARTINS DE LIMA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	69.578.037/0001-06		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3244-1212		
		E-MAIL	reserva@crisbell.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/01	DATA DO ADITIVO	30/03/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	30/03/2020
PROCESSO	360/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/03/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 90.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-001/2020/01-01	DATA DO ADITIVO	03/09/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/08/2020
PROCESSO	1235/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/01/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação do prazo para troca de ônibus por mais 180 dias				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/02-01	DATA DO ADITIVO	22/10/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/10/2020
PROCESSO	1454/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/03/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
para acréscimo de valor contratual.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 285.120,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/03-01	DATA DO ADITIVO	24/11/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/03/2021
PROCESSO	1709/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
para renovação do valor e prorrogação dos prazos contratuais.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.935.120,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/04-01	DATA DO ADITIVO	02/12/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/03/2022
PROCESSO	3048/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.225.388,00
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/05-01	DATA DO ADITIVO	06/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/03/2023
PROCESSO	2929/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2024
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.408.982,51
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/06-01	DATA DO ADITIVO	20/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/06/2023
PROCESSO	1514/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acréscimo e supressão de valor ao Contrato nº 001/2020/05-01-EMAP				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 17.278,87
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/07-01	DATA DO ADITIVO	27/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/03/2024
PROCESSO	3620/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2025
renovação do valor, prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 001/2020/06-01, por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutiva				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.426.261,38
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-001/2020/08-01	DATA DO ADITIVO	24/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/03/2025
PROCESSO	145/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2026
Renovação do valor com reajustamento dos preços, prorrogação excepcional dos prazos de execução e vigência.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.535.444,00

CONTRATO	51/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	13/08/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	13/08/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	434/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	12/09/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 94.850,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	12/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	serviços de realização de exames ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Demissionais, Mudança de função e Retorno ao trabalho) dos colaboradores e estagiários da EMAP			
FISCAL TITULAR	Raquel Rios da Silva	EMPRESA	SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Benylda Araujo Pinheiro de Sousa	CNPJ	07.533.543/0001-13	
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(98) 3221-4422	
		E-MAIL	'gustavo@safemedbrasil.com.br'; 'secretaria@safemedbrasil.com.br'	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2020/01	DATA DO ADITIVO	26/08/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/09/2021	
PROCESSO	1416/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/09/2022	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 051/2020/00-EMAP, por mais 12 (Doze) meses e reajuste do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 103.386,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2020/02	DATA DO ADITIVO	12/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2022	
PROCESSO	1995/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/10/2023	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/09/2023
prorrogação dos prazos de execução por mais 12 meses e, vigência por mais 13 meses e renovação do valor com reajuste de 5% do valor do Contrato					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 108.555,83

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2020/03	DATA DO ADITIVO	25/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/10/2023	
PROCESSO	2435/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/10/2024	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/09/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses e renovação do valor com reajuste de preços					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 113.983,62

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2020/04	DATA DO ADITIVO	23/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/10/2024	
PROCESSO	2838/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/08/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/07/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 051/2020/03-EMAP por mais 10 meses com cláusula resolutiva, cujo objeto é a contratação de serviços de realização de exames ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Demissionais, Mudança de função e Retorno ao trabalho) dos colaboradores e estagiários da EMAP					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 113.983,62

CONTRATO	64/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	11/09/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	15/09/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	437/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	14/09/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 5.282.260,20	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	14/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Serviços de Plano de Saúde ou Seguro Saúde para operar Plano Privado de Assistência à Saúde aos empregados da EMAP e seus dependentes			
FISCAL TITULAR	Kelly Delmondes Santana Becalli	EMPRESA	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	
FISCAL SUBSTITUTO	Grace Maria Silva Urbamo	CNPJ	04.487.255/0001-81	
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE		
		E-MAIL	michele.souza@segurosunimed.com.br; nature.seguros@gmail.com;Juliana Joyce Dias Rolim	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2020/01	DATA DO ADITIVO	10/09/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/09/2021
PROCESSO	1465/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 5.282.260,20

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2020/02	DATA DO ADITIVO	06/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/09/2022
PROCESSO	2058/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, renovação com acréscimo do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 6.729.071,27

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-064/2020/02-01	DATA DO ADITIVO	14/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2023
PROCESSO	437/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Prorrogação por mais 12 meses					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 6.729.071,27

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2020/03-01	DATA DO ADITIVO	26/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/10/2023
PROCESSO	2680/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
renovação do valor com reajuste de preços					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 1.122.841,51

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2020/04-01	DATA DO ADITIVO	29/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/08/2024
PROCESSO	2339/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor com reajuste de preços.					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 8.394.479,63

CONTRATO	991/2504/58	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	29/09/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		29/09/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1319/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		28/09/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 24.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		29/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão				
FISCAL TITULAR	Tárcisio Marques Neves	EMPRESA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
FISCAL SUBSTITUTO	João de Jesus Moreno Dutra	CNPJ	34.028.316/0034-71		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3228-3419		
		E-MAIL	iraniltonseguins@correios.com.br / mageven@correios.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-9912504583/01	DATA DO ADITIVO	26/07/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/09/2021
PROCESSO	1231/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/09/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação de prazo mais renovação do valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.000,00
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-9912504583/02	DATA DO ADITIVO	22/08/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/09/2022
PROCESSO	1715/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	29/09/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.000,00
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-9912504583/03	DATA DO ADITIVO	29/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/09/2023
PROCESSO	2494/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	29/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	29/09/2024
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.000,00
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-9912504583-04	DATA DO ADITIVO	09/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/09/2024
PROCESSO	2113/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	29/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	29/09/2025
prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.000,00

CONTRATO	24/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	31/03/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	31/03/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1955/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	30/05/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 194.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	31/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de resgate, transporte, estadia (em espaço administrado pela empresa contratada), aplicação de medicações, vacinação, vermifugação, castração e eutanásia (caso positivo de leishmaniose ou raiva), com a destinação final dos restos mortais de cães e gatos encontrados em áreas administradas pela EMAP, em São Luís- MA: poligonal do Porto do Itaqui, Terminal de Ferry- Boat da Ponta da Espera e terminal do Porto Grande; e no Terminal de Ferry- Boat de Cujupe, no Município de Alcântara – MA			
FISCAL TITULAR	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	EMPRESA	R Q CLINICA VETERINÁRIA LTDA - ME	
FISCAL SUBSTITUTO	Renato Cosme Abreu	CNPJ	14.603.462/0001-08	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3226-7233	
		E-MAIL	camila.medvet@hotmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2021/01	DATA DO ADITIVO	23/04/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	31/05/2022
PROCESSO	215/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/05/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	17/05/2023
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 194.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2021/02	DATA DO ADITIVO	17/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	31/05/2023
PROCESSO	460/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/05/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 024/2021/01, por mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	17/05/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 194.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2021/03	DATA DO ADITIVO	08/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/06/2024
PROCESSO	602/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 024/2021/02, por mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	17/05/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 194.000,00

CONTRATO	20/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	08/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		08/03/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	15/03/2022
PROCESSO DO CONT.	340/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		07/06/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	15/03/2024
VALOR	R\$ 11.691.623,80	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		08/06/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestar serviços de saúde e gerir Unidade de Saúde Posto Avançado de Atendimento Especializado: Policlínica do Cujupe					
FISCAL TITULAR	Igor Noronha Pereira Calegari	EMPRESA	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH			
FISCAL SUBSTITUTO	Tharcis Damasceno de Macedo	CNPJ	18.519.709/0001-63			
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3235-7333			
		E-MAIL	gabinete@emserh.ma.gov.br / lidia.schramm@emserh.ma.gov.br / daiane.costa@emserh.ma			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/01	DATA DO ADITIVO	26/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/01/2023
PROCESSO	3093/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/06/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	readequação de serviços (acréscimos, supressões e inclusão de novas linhas de despesas), repactuação de valor e a retificação de cláusulas contratuais			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/06/2023
PROCESSO	332/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 meses, renovação do valor com acréscimos e supressão da parcela de investimento			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/03/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 11.425.913,88

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/03	DATA DO ADITIVO	01/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	4087/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 020/2022/02 (piso da enfermagem e conforme decisão do STF)			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 757.781,08

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/04	DATA DO ADITIVO	22/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/06/2024
PROCESSO	719/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, renovação do valor com supressão de serviços e despesas e repactuação			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/03/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 9.303.082,44

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/05	DATA DO ADITIVO	14/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/10/2024
PROCESSO	2512/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Readequação de serviços (acréscimos, supressões e majoração de linhas de despesas)			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2022/06	DATA DO ADITIVO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/06/2025
PROCESSO	601/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/06/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, renovação do valor com repactuação			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/06/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 10.669.165,56

CONTRATO	25/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses a partir da data recebi
DATA DO CONTRATO	22/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		22/03/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	316/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		21/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 19.536,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação da empresa que atuará como agente de integração para promover o recrutamento, seleção e acompanhamento do Programa de Estágio entre a EMAP e as instituições de ensino				
FISCAL TITULAR	Mylena Maria Carvalho Coutinho Men	EMPRESA	INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DO MARANHÃO		
FISCAL SUBSTITUTO	Adriana Martins Maciel Garces	CNPJ	06.303.549/0001-31		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE			
		E-MAIL	raphaelasereno@fiema.org.br;anadossantos@fiema.org.br;ielma@fiema.org.br;madsonram		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-025/2022/01	DATA DO ADITIVO	14/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/04/2023
PROCESSO	280/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 025/2022/00, por mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/04/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 19.536,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-025/2022/02	DATA DO ADITIVO	09/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/04/2024
PROCESSO	906/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 025/2022/01, por mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/04/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 19.536,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-025/2022/03	DATA DO ADITIVO	02/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/04/2025
PROCESSO	560/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/04/2026
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 19.536,00

CONTRATO	33/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 MESES	
DATA DO CONTRATO	31/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		31/05/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	13/06/2022
PROCESSO DO CONT.	477/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		30/07/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	12/06/2023
VALOR	R\$ 122.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		30/07/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis e Auditoria Tributária do exercício de 2022, contemplando a emissão de relatórios trimestrais, Avaliação sobre os Controles Internos, Revisão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Revisão da Escrituração Contábil Digital (ECD)					
FISCAL TITULAR	Fábio Henrique Santos Silva	EMPRESA	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES			
FISCAL SUBSTITUTO	Maristela Silva Araujo	CNPJ	54.276.936/0001-79			
GERÊNCIA	GEFIN	TELEFONE	(11) 3848-5880			
		E-MAIL	rafael.drumond@bdobrazil.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-033/2022/01	DATA DO ADITIVO	01/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/08/2023
PROCESSO	1955/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/07/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	13/06/2024
Prorrogação por mais 12 meses e renovação de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 122.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-033/2022/02	DATA DO ADITIVO	30/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	31/07/2024
PROCESSO	2156/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/07/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	30/07/2025
prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 127.637,75

CONTRATO	55/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da data indicada na OS
DATA DO CONTRATO	19/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		19/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3078/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		18/10/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.759.998,84	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		18/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Locação De Veículos				
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.		
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	02.491.558/0001-42		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL			

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-055/2022/00-01	DATA DO ADITIVO	07/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/12/2022
PROCESSO	2882/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/10/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., em razão da alteração do seu contrato social, passa a figurar como contratado a seguinte razão social: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.					VALOR DO ADITIVO/APOST

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-055/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	27/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/04/2023
PROCESSO	1018/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/10/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
acréscimo de valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 381.399,72

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-055/2022/01-02	DATA DO ADITIVO	14/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/08/2023
PROCESSO	2077/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/10/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Reajustamento de preços					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 89.612,04

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-055/2022/02-02	DATA DO ADITIVO	26/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/10/2023
PROCESSO	2619/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/10/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 2.231.010,60

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-055/2022/03-02	DATA DO ADITIVO	13/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/10/2024
PROCESSO	2577/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Prorrogação dos prazos contratuais por mais 03 (três) meses, com cláusula resolutiva, sem renovação da frota de veículos e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 557.752,65

ADITIVO / APOSTILAMENT	adt-055/2022/04-02	DATA DO ADITIVO	17/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/01/2025
PROCESSO	3930/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos contratuais por mais 03 (três) meses, com cláusula resolutiva, e renovação do valor do Contrato nº 055/2022/03-02, com reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	18/04/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 627.841,32

CONTRATO	65/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	26 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	29/08/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	29/08/2022
PROCESSO DO CONT.	1745/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	28/10/2024
VALOR	R\$ 15.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST			28/08/2027
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para permissão de acesso à base de dados da Serasa Experian S/A				
FISCAL TITULAR	Tamara Cristina Silva Teles	EMPRESA	VIA ON LINE SERVICE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Natanael Oliveira Ribeiro	CNPJ	11.757.522/0001-59		
GERÊNCIA	GEFIN	TELEFONE	(65) 3054-3508		
		E-MAIL	suporte2@viaonlineconsultas.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-065/2022/01	DATA DO ADITIVO	20/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/10/2024
PROCESSO	2343/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/08/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 065/2022/00, por mais 34 (trinta e quatro) meses e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/07/2027
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 22.500,00

CONTRATO	64/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	16/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	16/09/2022
PROCESSO DO CONT.	1260/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	15/09/2024
VALOR	R\$ 12.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST			15/09/2026
OBJETO DO CONTRATO	contratação de Instituição Sem Fins Lucrativos, para selecionar, recrutar e encaminhar à Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP 05 (cinco) Jovens Aprendizes, para desenvolvimento do Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico- profissional metódica				
FISCAL TITULAR	Mylena Maria Carvalho Coutinho Men	EMPRESA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
FISCAL SUBSTITUTO	Adriana Martins Maciel Garces	CNPJ	61.600.839/0001-55		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(98) 3194-1000		
		E-MAIL	pollyana_blanco@cieesp.org.br / luciana_amaral@cieesp.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2022/01	DATA DO ADITIVO	15/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/12/2022
PROCESSO	2874/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
adição de 01 (uma) vaga de jovem aprendiz				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.400,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2022/02	DATA DO ADITIVO	19/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	3776/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
inclusão do CNPJ nº 61.600.839/0018-01, como unidade de operação no preâmbulo do contrato, visando atender a lei complementar nº 166, a fim de evitar pendências financeiras no Contrato nº 064/2022/01.				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-064/2022/03	DATA DO ADITIVO	13/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/09/2024
PROCESSO	2403/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/09/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/09/2026
Prorrogação dos prazos de execução e vigência e renovação do valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 14.400,00

CONTRATO	66/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	03/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		03/10/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3037/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		02/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 6.332.810,03	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviços continuados de gerenciamento de resíduo sólido classe II, com fornecimento de materiais, abrangendo limpeza, asseio, conservação, segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos sólidos não perigosos (LOTE 2: INFRAESTRUTURA E VEGETAÇÃO)				
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	05.899.350/0001-55		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3235-2772		
		E-MAIL	maxtecservicos@uol.com.br;'Hilda Conceicao' <hilda.silva@maxtecservicos.com.br>'Nayara		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-066/2022/00-01	DATA DO ADITIVO	13/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/12/2023
PROCESSO	3601/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Repactuação do valor contratual ACT				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 255.732,68

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-066/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	28/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	03/01/2024
PROCESSO	3858/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/12/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, e renovação do valor do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.588.542,71

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-066/2022/02-01	DATA DO ADITIVO	23/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	03/01/2025
PROCESSO	3759/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/12/2025
Prorrogação dos prazos e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.588.542,71

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-066/2022/02-02	DATA DO ADITIVO	02/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/01/2025
PROCESSO	4089/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Alteração dos dados bancários.				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	80/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	14/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		14/10/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1343/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		13/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 176.703,98	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		13/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de controle e manejo ambiental de vetores e pragas urbanas e quaisquer outros animais sinantrópicos nocivos que possam causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos nas áreas administradas pela EMAP				
FISCAL TITULAR	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	EMPRESA	A. J. A ABITBOL & CIA LTDA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	João de Jesus Moreno Dutra	CNPJ	20.221.216/0001-94		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3302-0221		
		E-MAIL	allan@smartcatcontrol.com / franksmartcat@gmail.com / comercial@smartcatcontrol.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2022/01	DATA DO ADITIVO	11/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/09/2023
PROCESSO	2514/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 42.820,09

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/01/2024
PROCESSO	3441/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/12/2024
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 219.524,08

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2022/03	DATA DO ADITIVO	11/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/01/2025
PROCESSO	3720/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/12/2025
Prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses e renovação do valor do Contrato.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 219.524,08

CONTRATO	91/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	01/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		01/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3470/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		31/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 13.100.999,40	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		31/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços terceirizados para atividades administrativas na EMAP, a ser executado por pessoal qualificado.				
FISCAL TITULAR	Adriana Martins Maciel Garces		EMPRESA	ECOPEL SERVICOS EIRELI	
FISCAL SUBSTITUTO	Betiane de Jesus Pereira Silva		CNPJ	24.965.271/0001-40	
GERÊNCIA	GERAD		TELEFONE		
			E-MAIL	contato@ecopelserv.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/01	DATA DO ADITIVO	14/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/02/2023
PROCESSO	395/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo e supressão de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 229.841,04

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-091/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	28/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/03/2023
PROCESSO	733/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Repactuação em razão ACT				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.490.340,36

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-091/2022/01-02	DATA DO ADITIVO	07/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/07/2023
PROCESSO	1983/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Alteração de critério de medição				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/02-02	DATA DO ADITIVO	04/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2024
PROCESSO	3781/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutive e renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 14.926.288,68

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/03-02	DATA DO ADITIVO	27/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/06/2024
PROCESSO	1073/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	acréscimo, supressão e repactuação de valor do Contrato.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 67.632,72

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/04-02	DATA DO ADITIVO	03/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	03/07/2024
PROCESSO	2025/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	acréscimo e supressão no quantitativo de postos de trabalho do Contrato nº 091/2022/03-02-EMAP			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 67.632,72

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/05-02	DATA DO ADITIVO	14/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2025
PROCESSO	4040/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutive e renovação do valor com reajuste de preços.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 17.048.457,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-091/2022/06-02	DATA DO ADITIVO	27/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/02/2025
PROCESSO	583/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Acréscimo e supressão no quantitativo de postos de trabalho			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 717.735,37

CONTRATO	14/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	03/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		03/03/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	15/03/2023
PROCESSO DO CONT.	3381/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		02/06/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	14/03/2024
VALOR	R\$ 225.565,38	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de material de consumo (galão de água mineral em garrafão de plástico de 20 litros, natural, potável; água mineral 500 ml sem gás garrafa PET descartável; água mineral 500 ml com gás garrafa PET descartável; garrafão de plástico de 20 litros; copo plástico descartável de 180 ml e de 50 ml)					
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão		EMPRESA	E P L SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães		CNPJ	38.657.319/0001-67		
GERÊNCIA	GERAD		TELEFONE			
			E-MAIL	eplcomercioeservicos@gmail.com / licitcontconsultoria@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2023/01	DATA DO ADITIVO	04/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	03/06/2024
PROCESSO	553/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 014/2023/00, por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutiva			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	15/03/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 235.572,26

CONTRATO	19/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	20/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	20/03/2023
PROCESSO DO CONT.	2615/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	19/03/2024
VALOR	R\$ 5.011.200,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		19/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa de serviços especializados na administração, implementação, gerenciamento de auxílio alimentação e/ou refeição na forma de cartões com tecnologia de chip, para empregados da empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Sâmia Loureiro Marinelli	EMPRESA	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli	CNPJ	42.194.191/0001-10		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(71) 4002-2020		
		E-MAIL	thiago.mota@nutricash.com.br / henrique.avelino@maxifrota.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-019/2023/01	DATA DO ADITIVO	09/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2024
PROCESSO	3769/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	acréscimo de valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 853.203,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-019/2023/02	DATA DO ADITIVO	19/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/04/2024
PROCESSO	593/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 019/2023/01, por mais 12 (doze) meses com rescisão antecipada, renovação do valor e dotação orçamentária suplementar			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/03/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.849.757,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-019/2023/03	DATA DO ADITIVO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/04/2025
PROCESSO	448/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 019/2023/02, por mais 12 (doze) meses, renovação do valor e dotação orçamentária suplementar			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/03/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.928.100,12

CONTRATO	25/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	31/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		31/03/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/06/2023
PROCESSO DO CONT.	1975/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		30/06/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	31/05/2024
VALOR	R\$ 4.562.403,50	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		30/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, abrangendo coleta, segregação, acondicionamento, controle e coleta seletiva dos resíduos sólidos não perigosos nas instalações prediais administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP					
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	05.899.350/0001-55			
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3235-2772			
		E-MAIL	maxtecservicos@uol.com.br;'Hilda Conceicao' <hilda.silva@maxtecservicos.com.br>'Navara			

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-025/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	22/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/12/2023
PROCESSO	3826/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Repactuação do valor contratual				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 288.478,82

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-025/2023/01-01	DATA DO ADITIVO	15/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	30/06/2024
PROCESSO	744/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/05/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência mais 12 (doze) meses com cláusula resolutiva e, renovação do valor do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.850.882,32

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-025/2023/01-02	DATA DO ADITIVO	02/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/01/2025
PROCESSO	4083/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Alteração dos dados bancários do contratado.				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	42/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	23/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/05/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	459/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/08/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.716.925,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, por demanda, a fim de viabilizar o pagamento das despesas com abastecimento da EMAP				
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	03.817.702/0001-50		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(64) 2101-5500		
		E-MAIL	licitacoes@volus.com.br; saoluis@volus.com; BELEM <charles@volus.com>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-042/2023/01	DATA DO ADITIVO	10/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/08/2024	
PROCESSO	1396/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/08/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	17/06/2025
renovação do valor preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 042/2023/00, por mais 12 meses					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.716.925,00

CONTRATO	53/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	19/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		19/06/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1145/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		18/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 23.700,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		18/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	aquisição de Álcool em gel antisséptico etílico 70%, em galão de 5L, para serem fornecidos aos servidores, estagiários, terceirizados e visitantes da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Benylda Araujo Pinheiro de Sousa	EMPRESA	SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	11.347.568/0001-08		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE			
		E-MAIL	sigmacomercio20@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-053/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	14/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/08/2023
PROCESSO	1145/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Retificar cargo do fiscal					VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	56/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	24/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/07/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1100/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/07/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 999.757,36	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Aquisição de solução para Elaboração, Gestão e Controle Orçamentário, licenças Perpétuas e on-Premise, com suporte e atualização por 12 meses, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação, configuração, homologação, implantação e treinamento do software de para a EMAP				
FISCAL TITULAR	Henrique Farias da Silva		EMPRESA	BENNER SISTEMAS S.A	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior		CNPJ	02.288.055/0001-74	
GERÊNCIA	GEFIN		TELEFONE	(11) 2109-8500	
			E-MAIL	Vanessa Santos Melo <vanessa.melo@benner.com.br> / mailto:sula.oliveira@benner.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-056/2023/01	DATA DO ADITIVO	06/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/07/2024
PROCESSO	1363/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/07/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutiva			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	23/07/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 74.514,00

CONTRATO	74/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	14/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		01/09/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1218/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		31/08/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 188.100,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		31/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de seguro de vida em grupo para os empregados da EMAP				
FISCAL TITULAR	Sâmia Loureiro Marinelli		EMPRESA	SEGUROS SURA S/A	
FISCAL SUBSTITUTO	Vinicius Henrique Cruz		CNPJ	33.065.699/0001-27	
GERÊNCIA	GEREH		TELEFONE	(31) 3073-7300	
			E-MAIL	emissaovida@hembseguros.com.br>	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-074/2023/01	DATA DO ADITIVO	13/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/09/2024
PROCESSO	2023/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 074/2023/00, por mais 12 (doze) meses e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/08/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 188.100,00

CONTRATO	111/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	Vigencia 18 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	Execução
DATA DO CONTRATO	28/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		28/12/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1023/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		27/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 366.984,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		27/06/2026	
OBJETO DO CONTRATO	locação de veículo especial tipo SUV – Veículo Utilitário Esportivo, sem motorista e sem combustível				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	AGUIAR LOCAÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	João de Jesus Moreno Dutra	CNPJ	07.922.139/0001-31		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL	financeiro1@aguiarlocacao.com.br; comercial02@aguiarlocacao.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-111/2023/01	DATA DO ADITIVO	23/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/06/2025
PROCESSO	4175/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	27/06/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/01/2026
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses e renovação do valor com reajuste de preços.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 387.021,33

CONTRATO	5/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	10 dias corridos da OF
DATA DO CONTRATO	06/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/03/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2375/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 108.779,20	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de material de expediente para uso de funcionários, terceirizados e estagiários, para o pleno funcionamento das atividades administrativas da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP)				
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	QUEIROZ PAPEIS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	30.399.251/0001-51		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL	queirozpapeis@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	11/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da OS
DATA DO CONTRATO	07/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		07/03/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3561/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		06/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 14.555,93	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		06/06/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa para a realização dos serviços de confecção de carimbos do tipo automático, troca de resina, cópia de chave e cópia de chave na peça, com a finalidade de atender toda a demanda destes serviços, de forma parcelada e à critério da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	Tárcisio Marques Neves	EMPRESA	CENTROGRAF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	João de Jesus Moreno Dutra	CNPJ	04.151.872/0001-01		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3231-2370		
		E-MAIL	wgrafic 1@yahoo.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-011/2024/01	DATA DO ADITIVO	31/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/06/2025	
PROCESSO	459/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2026	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/05/2026
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses e renovação do valor do Contrato					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 14.555,93

CONTRATO	13/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	13/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/03/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	13/03/2024
PROCESSO DO CONT.	37/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/03/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	12/03/2025
VALOR	R\$ 68.571,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/03/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de seguro veicular com cobertura para 01 (um) caminhão, tipo viatura Auto Hidro Químico - AHQ para combate a incêndio, composto de água, LGE a 3%, Pó Químico Seco BC, CO2 e acessórios para combate a incêndio e salvamento integrantes da viatura, pertencente à Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP					
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	GENTE SEGURADORA S.A.			
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	90.180.605/0001-02			
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(54) 3223-4200			
		E-MAIL	gnpseguros@gnpseguros.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-013/2024/01	DATA DO ADITIVO	11/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/03/2025	
PROCESSO	358/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/03/2026	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/03/2026
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses e renovação do valor.					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 21.800,00

CONTRATO	24/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	17/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		17/04/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	05/06/2024
PROCESSO DO CONT.	4021/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		16/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	04/06/2025
VALOR	R\$ 1.189.458,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		16/07/2025		
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso cancelamento, alteração, reembolso, no âmbito do território nacional e internacional, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, locação de veículos e reservas hotéis, para atender as necessidades da Empresa Maranhense De Administração Portuária (EMAP), com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), sem ônus para a EMAP					
FISCAL TITULAR	Cristiane Maria Nina Tavares	EMPRESA	L A VIAGENS E TURISMO LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Maykon Froz Marques	CNPJ	04.613.668/0001-65			
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(61) 3034-8585			
		E-MAIL	alexandre@traveltours.com.br / lucila@traveltours.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	46/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	10 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	08/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		08/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	891/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		07/05/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 178.081,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		07/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de uma empresa para execução do projeto de Revisão da Política de administração de cargos e salários e Modernização do processo de Gestão de Desempenho				
FISCAL TITULAR	Mylena Maria Carvalho Coutinho Men	EMPRESA	LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Sâmia Loureiro Marinelli	CNPJ	07.955.535/0001-65		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(11) 4401-1807		
		E-MAIL	angela.silva@lemeconsultoria.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	47/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	22/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		22/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	25/07/2024
PROCESSO DO CONT.	1408/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		21/09/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	24/07/2025
VALOR	R\$ 104.825,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		21/09/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa para prestação de serviços de Conscientização e Cuidados Relativos à Saúde Mental visando identificar, prevenir e tratar as patologias relacionadas ao trabalho dos funcionários, estagiários e jovens aprendizes propiciando-lhes satisfação laboral e gestão do estresse					
FISCAL TITULAR	Igor Noronha Pereira Calegari	EMPRESA	PSIQUE INSTITUTO DE PSICOLOGIA E SAÚDE LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Benylda Araujo Pinheiro de Sousa	CNPJ	03.819.036/0001-90			
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE				
		E-MAIL	shirlene@psiquevida.com.br / psiqueshirlene@hotmail.com			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	57/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	06/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1101/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 120.585,12	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de gêneros alimentícios referente ao Lote I - açúcar, café moído, café em grãos, adoçante em pó, açúcar refinado em sachê e mini colher descartável e/ou Lote II - lanches e congêneres				
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	28.742.388/0001-15		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL	svfcomercio@outlook.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	53/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	16/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	16/08/2024
PROCESSO DO CONT.	1705/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		15/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	15/08/2025
VALOR	R\$ 13.570,13	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		15/08/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Prestação dos serviços de seguro veicular com cobertura para 02 (dois) veículos, tipo ambulância, pertencentes à Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP					
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	61.074.175/0001-38			
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(11) 5111-1012			
		E-MAIL	Frcunha@bbmapfre.com.br; 'JALAPAO SEGUROS' <atendimento@jalapaocorretoraseguros.c			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	71/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	16/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1233/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		15/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 54.660,90	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		15/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de eletrodomésticos (lote 01-a) para uso da empresa maranhense de administração portuária-emap				
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	46.344.050/0001-97		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(47) 9957-2192		
		E-MAIL	CLEITO@PLAMAX.COM.BR		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	65/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	27 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	20/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		20/08/2024
PROCESSO DO CONT.	1597/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		19/11/2026
VALOR	R\$ 34.275.700,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		19/11/2026

OBJETO DO CONTRATO Prestação de serviços de fretamento de aeronave, tipo helicóptero biturbina, multimissão, tripulada, com combustível, hangaragem e serviços de manutenções necessárias, visando prover apoio aéreo às atividades operacionais e administrativas da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP/Porto do Itaqui

FISCAL TITULAR	Mayron Wesley de Oliveira Silva	EMPRESA	EMAR TAXI AÉREO LTDA
FISCAL SUBSTITUTO	João de Jesus Moreno Dutra	CNPJ	04.155.548/0001-61
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(21) 9956-5253
		E-MAIL	breno.mendonca@emartaxiaereo.com.br

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	73/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	29/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		29/08/2024
PROCESSO DO CONT.	1369/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		28/11/2025
VALOR	R\$ 94.800,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/11/2025

OBJETO DO CONTRATO Fornecimento, instalação, limpeza e manutenção corretiva com fornecimento de peças, sob demanda, de persianas verticais e tipo rolo tela solar

FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	42.019.236/0001-10
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(32) 3017-5459
		E-MAIL	licitacao@invictadecor.com.br

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	79/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	24/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1725/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 150.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Prestação dos serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, incluindo lavagem, limpeza e higienização da frota, através da utilização de sistema informatizado e integrado via web para a Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	03.817.702/0001-50		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(64) 2101-5500		
		E-MAIL	licitacoes@volus.com.br; saoluis@volus.com; BELEM <charles@volus.com>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	85/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 Meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	11/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		11/10/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2468/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 26.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada em serviços médicos e hospitalares com a finalidade de realizar Check-up executivo para colaboradores da alta gestão da empresa (Presidente e diretores)				
FISCAL TITULAR	Raquel Rios da Silva	EMPRESA	DOM - MULTI SAUDE LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Benylda Araujo Pinheiro de Sousa	CNPJ	17.343.176/0001-49		
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(98) 3313-9623		
		E-MAIL	adalberto@domsaude.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	88/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	12/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	12/11/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2274/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	11/02/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 19.350,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	11/02/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Aquisição de equipamentos industriais para uso da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP			
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	FERREIRA E CHAGAS LTDA-ME	
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	08.415.520/0001-77	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE		
		E-MAIL	espacomoveis@espacomoveisbrasil.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	89/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	19/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	19/11/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2274/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/02/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 20.999,75	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/02/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Aquisição de equipamentos industriais para uso da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.			
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	21.130.412/0001-16	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 2106-0164	
		E-MAIL	t10fastcom@gmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	96/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 (doze) meses, contados a par
DATA DO CONTRATO	19/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		19/12/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1605/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		18/03/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.600,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		18/03/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de móveis de aço (Lote 6: armário de aço).				
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	FERREIRA E CHAGAS LTDA-ME		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	08.415.520/0001-77		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL	espacomoveis@espacomoveisbrasil.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	2/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	29/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		29/01/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3998/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		28/01/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 67.506,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Seguro para os bens pertencentes a EMAP, incluindo cobertura de incêndios, raios, explosão, implosão, danos elétricos, alagamento, inundações e quebras de vidros.				
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	61.074.175/0001-38		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(11) 5111-1012		
		E-MAIL	Frcunha@bbmapfre.com.br; 'JALAPAO SEGUROS' <atendimento@jalapaocorretoraseguros.c		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	11/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	27/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	27/02/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2913/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	26/05/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 5.198.998,80	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	26/05/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, para atender as demandas administrativas e operacionais da empresa maranhense de administração portuária - EMAP.			
FISCAL TITULAR	João de Jesus Moreno Dutra	EMPRESA	AGUIAR LOCAÇÃO LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Daniel Nogueira da Cruz Júnior	CNPJ	07.922.139/0001-31	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE		
		E-MAIL	financeiro1@aguiarlocacao.com.br; comercial02@aguiarlocacao.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	16/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da 1ª OF
DATA DO CONTRATO	18/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	18/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	3880/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/06/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 166.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de material de consumo (galão de água mineral em garrafão de plástico de 20 litros, natural, potável; água mineral 500 ml sem gás garrafa pet descartável; água mineral 500 ml com gás garrafa pet descartável; garrafão de plástico novo de 20 litros (cheio) e copo plástico descartável de 180 ml)				
FISCAL TITULAR	José de Ribamar Oliveira Guimarães	EMPRESA	E P L SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Alionilson dos S. Frazão	CNPJ	38.657.319/0001-67		
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE			
		E-MAIL	eplcomercioservicos@gmail.com / licitcontconsultoria@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	18/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	02/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	02/04/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	434/2025	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	02/07/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 39.738,50	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	02/07/2026	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de Material de Consumo (tipo expediente), visando repor o estoque do almoxarifado objetivando suprir as necessidades dos diversos setores da EMAP			
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	A E MENDES LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	41.472.655/0001-40	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE	(98) 3221-7874	
		E-MAIL	livrariaeconomica@gmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	22/2019/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 (doze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	08/05/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		08/05/2019	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	448/2016	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		07/05/2020	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 11.727.053,37	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/06/2025	16/08/2024
OBJETO DO CONTRATO	manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em locais administrados pela EMAP (Poligonal Porto do Itaqui, Terminais da Ponta da Espera, Cujupe em Alcântara, Terminal de São José de Ribamar e Porto Grande).				
FISCAL TITULAR	Comissão por Portaria	EMPRESA	ÂNCORA E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Comissão por Portaria	CNPJ	23.093.564/0001-11		
GERÊNCIA	GEMAN	TELEFONE	(98) 3304-5778		
		E-MAIL	comercial@ancoraserv.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-022/2019/01	DATA DO ADITIVO	25/06/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/06/2019
PROCESSO	928/2019			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/05/2020
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Pelo presente instrumento, o valor do Contrato nº 022/2019, ccorrespondente a R\$ 11.727.053,37 (Onze milhões, setecentos e vinte e sete mil, cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), após supressão do item “5.16.25 – Imprimação”, no valor de R\$ 44.570,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais), aproximadamente 0,380061%, e acréscimo de novo item “5.16.55 – Imprimação com Asfalto diluído de Petroleo CM-30”, no valor de R\$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e trinta reais, aproximadamente 0,024985%, passando a totalizar, a importância de R\$ 11.685.413,37 (onze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos).				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 41.640,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APT-022/2019/01-01	DATA DO ADITIVO	16/10/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/10/2020
PROCESSO	1520/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/08/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
para alteração nos prazos de execução e vigência.					VALOR DO ADITIVO/APOST

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-022/2019/02-01	DATA DO ADITIVO	30/12/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	30/12/2020
PROCESSO	1850/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/08/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Acréscimo de valor					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 2.063.875,18

ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	APS-022/2019/02-02 1779/2020 Alteração de critério de medição e outros	DATA DO ADITIVO	12/01/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	12/01/2021 16/08/2021
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	ADT.022.2019.03-02 306/2021 reajuste e repactuação de valor do Contrato nº 022/2019/02-02	DATA DO ADITIVO	22/06/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	22/06/2021 16/08/2021 R\$ 1.861.118,30
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	ADT-022/2019/04-02 870/2021 Prorrogação por mais 12 meses e renovação de valor	DATA DO ADITIVO	30/07/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	17/08/2021 16/08/2022 R\$ 15.610.406,78
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	APS-022/2019/04-03 1417/2021 atualmente correspondente a R\$ 15.610.406,78 (Quinze milhões seiscentos e dez mil quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos), após acréscimo de R\$ 2.683.688,06 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos), referente a repactuação, com base nas Convenções Coletivas de Trabalho 2021 e reajustamento dos preços da planilha de insumos, com base nos índices apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (Período de JUN/2020 a JUN/2021), passando a totalizar a importância de R\$ 18.294.094,84 (dezoito milhões, duzentos e noventa e quatro mil, noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)	DATA DO ADITIVO	06/10/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	06/10/2021 16/08/2022 R\$ 2.683.688,06
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	APS-022/2019/04-04 1798/2021 Alteração de fonte de recursos	DATA DO ADITIVO	22/10/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	22/10/2021 16/08/2022
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	ADT-022/2019/05-04 1107/2022 correção da repactuação do valor do Contrato nº 022/2019/04-04	DATA DO ADITIVO	04/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	04/07/2022 16/08/2022 R\$ 1.743.253,43

ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO prorrogação dos prazo de execução por mais 12 (doze) meses, e vigência por mais 15 (quinze) meses, com cláusula resolutive, e renovação do valor do Contrato	ADT-022/2019/06-04 1445/2022	DATA DO ADITIVO	08/08/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	17/08/2022 16/11/2023 16/08/2023 R\$ 20.037.348,27
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO Reajuste de 18,732% apurados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (Período de JUN/2021 a JUN/2022)	APS-022/2019/06-05 2108/2022	DATA DO ADITIVO	27/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	27/10/2022 16/11/2023 R\$ 3.751.637,16
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO correção da repactuação do valor do Contrato nº 022/2019/06-05	ADT-022/2019/07-05 2976/2022	DATA DO ADITIVO	28/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	28/04/2023 16/11/2023 R\$ 1.180.331,90
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO prorrogação do prazo de execução por mais 12 (doze) meses, e vigência por mais 15 (quinze) meses, com cláusula resolutive, e renovação do valor	ADT-022/2019/08-05 1435/2023	DATA DO ADITIVO	12/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	17/11/2023 16/02/2025 16/08/2024 R\$ 24.969.317,33
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO Repactuação de mão de obra e reajuste de preços	APS-022/2019/08-06 3731/2023	DATA DO ADITIVO	22/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	22/12/2023 16/02/2025 R\$ 1.615.752,55
ADITIVO / APOSTILAMENT PROCESSO OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO supressão da área de atuação do Contrato nº 022/2019/08-06 que tem abrangência em toda a área primária, secundária, terminais externos e Cais de São José de Ribamar, restringindo para os prédios da área primária e secundária do Porto do Itaqui, exceto as subestações e ou estruturas portuárias e ou industriais	APS-022/2019/08-07 337/2024	DATA DO ADITIVO	01/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS VALOR DO ADITIVO/APOST	01/03/2024 16/02/2024

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-022/2019/09-07	DATA DO ADITIVO	16/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/02/2025
PROCESSO	1100/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	02/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência, com cláusula resolutiva, e renovação			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	30/05/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 25.404.737,98

CONTRATO	16/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	08/03/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		08/03/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1451/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		07/06/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 3.010.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		07/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Manutenção com fornecimento de materiais (sob demanda) dos sistemas de combate a incêndio dos berços e das instalações prediais, para as seguintes instalações: Porto do Itaqui (área primária e secundária), Terminal de Passageiro da Ponta da Espera e Porto Grande, localizados em São Luís/MA, Terminal de Passageiros do Caju, localizado em Alcântara/MA, e o Cais de São José de Ribamar, localizado em São José de Ribamar/MA				
FISCAL TITULAR	Ferdinand Alves Rodrigues		EMPRESA	CF COMÉRCIO E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Lourdilson Lima Miranda		CNPJ	10.724.859/0001-05	
GERÊNCIA	GEMAN		TELEFONE	(11) 3014-0218	
			E-MAIL	leticia.souza@cfsistemas.com.br/carlos.batissaldo@cfsistemas.com.br; iose.junior@cfsistem	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-016/2021/00-01	DATA DO ADITIVO	15/12/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/12/2021
PROCESSO	3067/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/06/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Alteração da fonte de recursos			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2021/01-01	DATA DO ADITIVO	13/04/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/06/2022
PROCESSO	614/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação de valor e a prorrogação dos prazos de execução e vigência			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/06/2023
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 3.010.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-016/2021/01-02	DATA DO ADITIVO	26/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/05/2022
PROCESSO	917/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reajuste de preços, 16,31% IGR-DNIT			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 490.275,36

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2021/02-02	DATA DO ADITIVO	20/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/04/2023
PROCESSO	490/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº 016/2021/01-02			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.173.687,35

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2021/03-02	DATA DO ADITIVO	15/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/09/2023
PROCESSO	1039/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/06/2024
renovação de valor e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 016/2021/02-02, com cláusula resolutive				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.673.962,71

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-016/2021/03-03	DATA DO ADITIVO	23/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/06/2023
PROCESSO	1475/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajuste de preços em aproximadamente a 14,22% do Índice Geral de Reajustamento – Obras Complementares do DNIT,				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 418.479,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2021/04-03	DATA DO ADITIVO	17/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/09/2024
PROCESSO	1173/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/06/2025
renovação de valor e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 016/2021/03-03, com cláusula resolutive, e supressão da área do Porto Grande				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 5.092.442,51

CONTRATO	90/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	10/12/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		10/12/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1156/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		09/02/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 12.852.076,89	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		09/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Defensas Marítimas, Cabrestantes, Molinetes e Cabeços, com fornecimento de componentes necessários para a efetiva execução dos serviços, por demanda, no Porto do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Igor Leonardo Gomes de Albuquerque	EMPRESA	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARÍTIMA LTDA.		
FISCAL SUBSTITUTO	Marco Aurélio dos Santos Mendes	CNPJ	02.406.691/0001-53		
GERÊNCIA	GEMAN	TELEFONE	(11) 3741-6677		
		E-MAIL	www.copaboinfra.com.br / marcio.francoir@copaboinfra.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-090/2021/00-01	DATA DO ADITIVO	14/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/12/2022
PROCESSO	1607/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/02/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Readequação de fonte de recursos				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-090/2021/01-01	DATA DO ADITIVO	30/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/02/2023
PROCESSO	3430/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/02/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos contratuais do Contrato nº 090/2021/00-01			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 15.009.940,60

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-090/2021/02-01	DATA DO ADITIVO	21/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/07/2023
PROCESSO	1792/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/02/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	acréscimo de valor do Contrato aproximadamente de 22,63% do valor licitado			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.908.287,71

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-090/2021/03-01	DATA DO ADITIVO	08/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/02/2024
PROCESSO	3806/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos contratuais			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 18.323.180,27

ADITIVO / APOSTILAMENT	090/2021/04-01	DATA DO ADITIVO	29/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/04/2025
PROCESSO	3984/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	09/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Renovação do valor e prorrogação dos prazos contratuais.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/01/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 18.323.180,27

CONTRATO	37/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	16 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	23/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	23/05/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	15/06/2022
PROCESSO DO CONT.	3187/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	22/09/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	15/06/2024
VALOR	R\$ 7.749.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	22/12/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada prestação de serviços de locação de equipamentos com operadores e ferramentas por demanda, para apoio aos serviços de manutenção do Porto do Itaqui e Terminais Externos administrados pela EMAP				
FISCAL TITULAR	Charles Henrique de Abreu Duailibe	EMPRESA	ÂNCORA E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Ferdinand Alves Rodrigues	CNPJ	23.093.564/0001-11		
GERÊNCIA	GEMAN	TELEFONE	(98) 3304-5778		
		E-MAIL	comercial@ancoraserv.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-037/2022/01	DATA DO ADITIVO	12/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/09/2023
PROCESSO	1432/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos contratuais com cláusula resolutiva e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/06/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.749.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-037/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	04/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	04/12/2023
PROCESSO	2251/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/06/2024
Reajustamento de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 409.922,10

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-037/2022/02-01	DATA DO ADITIVO	17/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/12/2024
PROCESSO	1078/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/06/2025
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 8.158.922,10

CONTRATO	58/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	39 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses da OS
DATA DO CONTRATO	26/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	26/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	05/09/2022
PROCESSO DO CONT.	3025/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	25/10/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	04/09/2026
VALOR	R\$ 27.652.733,56	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	25/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	serviços de modernização das Tampas e recuperação dos Bordos das galerias dos Berços 101 ao 105 do Porto do Itaqui, localizado em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Thiago Costa	EMPRESA	EDRO ENGENHARIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Romaine Barbosa Oliveira	CNPJ	03.276.273/0001-51		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(85) 3257-3333		
		E-MAIL	padua.ir@hotmail.com / dezinha_ribeiro@hotmail.com;marcelo@edro.eng.br; edroadm.pi		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-058/2022/00-01	DATA DO ADITIVO	18/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	18/05/2023
PROCESSO	1077/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/05/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajuste de preços 14,22%				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 3.675.582,07

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-058/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	07/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/07/2023
PROCESSO	1334/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acréscimo de valor para melhor adequação técnica ao projeto				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 280.664,70

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-058/2022/02-01	DATA DO ADITIVO	04/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	04/10/2023
PROCESSO	2738/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 381.629,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-058/2022/03-01	DATA DO ADITIVO	24/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/11/2023
PROCESSO	3517/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acréscimo de valor ao Contrato nº 058/2022/02-01				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 664.151,19

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-058/2022/03-02	DATA DO ADITIVO	12/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/04/2024
PROCESSO	776/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
reajustado em aproximadamente 16,96%, referente ao índice de Reajustamento de Obras Portuárias - Obras Complementares do DNIT, com referência ao período de janeiro 2023 a janeiro 2024				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.180.747,28

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-058/2022/04-02	DATA DO ADITIVO	29/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/08/2024
PROCESSO	1778/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
termo aditivo tem como objeto o acréscimo e supressão de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 253.580,31

CONTRATO	97/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	32 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	26 meses
DATA DO CONTRATO	08/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	08/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	03/01/2022
PROCESSO DO CONT.	2066/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	07/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	02/03/2025
VALOR	R\$ 4.100.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	08/02/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para os serviços de gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras de recuperação dos Taludes 01 e 02 do Cujupe, em Alcântara- MA				
FISCAL TITULAR	Josinaldo Sousa Lima	EMPRESA	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	11.381.605/0001-96		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(85) 3393-4130		
		E-MAIL	eicomnor@eicomnor.com.br / walter@eicomnor.com.br / daniella@eicomnor.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-097/2022/00-01	DATA DO ADITIVO	20/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/03/2023
PROCESSO	682/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Readequação de fonte recursos				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-097/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	12/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/06/2024
PROCESSO	1267/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acréscimo de valor do Contrato nº 097/2022/00-01				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 63.384,33

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-097/2022/01-02	DATA DO ADITIVO	14/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/06/2024
PROCESSO	1281/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 205.724,64

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-097/2022/01-03	DATA DO ADITIVO	07/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/11/2025
PROCESSO	309/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/02/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	02/09/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

CONTRATO	99/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	18 meses	
DATA DO CONTRATO	14/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		14/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	27/02/2023
PROCESSO DO CONT.	1448/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		13/12/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	27/08/2024
VALOR	R\$ 5.410.052,31	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		13/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	elaboração levantamento cadastral, projetos das instalações elétricas, projeto de iluminação das defensas dos berços 98 a 108 e projeto de modernização da iluminação das instalações elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados					
FISCAL TITULAR	Carlos Vinicius Sousa Ribeiro	EMPRESA	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA			
FISCAL SUBSTITUTO	Luís Fernando Sousa Araújo	CNPJ	00.188.111/0001-73			
GERÊNCIA	GEPRO	TELEFONE	(21) 3526-6345			
		E-MAIL	'alessandra.carvalho@rpeotta.com.br'; 'sabrina@rpeotta.com.br'; Roberto Acciolv <rap@rpe			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-099/2022/01	DATA DO ADITIVO	07/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/12/2024
PROCESSO	1335/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/02/2025
prorrogação dos prazos contratuais por mais 06 (seis) meses, acréscimo de valor, reajuste de preços, alterar critério de medição				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.643.235,73

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-099/2022/02	DATA DO ADITIVO	14/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/06/2025
PROCESSO	144/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/06/2025
prorrogação dos prazos contratuais por mais 04 (quatro) meses e reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 69.379,95

CONTRATO	101/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	16 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	27/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	27/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	27/02/2023
PROCESSO DO CONT.	1685/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	26/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	26/02/2024
VALOR	R\$ 4.200.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	22/08/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para execução de obra de Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala existente no Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura para a instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em São Luís –MA.				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	HABILI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	26.549.607/0001-19		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(98) 2106-7373		
		E-MAIL	comercial@habiliengenharia.com.br / financeiro@habiliengenharia.com.br / fernando@habi		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-101/2022/01	DATA DO ADITIVO	06/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/12/2023
PROCESSO	3169/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	26/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	26/02/2024
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 416.590,39

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-101/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/04/2024
PROCESSO	144/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/04/2024
prorrogação dos prazos contratuais por mais 02 (dois) meses e acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 202.286,23

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-101/2022/02-01	DATA DO ADITIVO	24/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/04/2024
PROCESSO	262/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
reajustamento dos preços, com base nos índices de Reajustamento de Obras Portuárias: Estruturas em Concreto Armado, Estruturas e Fundações Metálicas, Obras Complementares, Pavimentação e Terraplenagem” do DNIT, com referência ao período de setembro de 2022 a setembro de 2023				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 114.916,03

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-101/2022/03-01	DATA DO ADITIVO	30/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/06/2024
PROCESSO	1122/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/04/2025
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses e acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 56.629,47

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-101/2022/04-01	DATA DO ADITIVO	03/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/06/2025
PROCESSO	524/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos contratuais por mais 02 (dois) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/06/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

CONTRATO	18/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	17 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	11 meses
DATA DO CONTRATO	16/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	16/03/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	03/05/2024
PROCESSO DO CONT.	1440/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	15/08/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	02/04/2025
VALOR	R\$ 1.418.949,33	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	31/08/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras de recuperação do talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Josinaldo Sousa Lima		EMPRESA	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu		CNPJ	25.194.700/0001-95	
GERÊNCIA	GEIMP		TELEFONE	(11) 7685-0254	
			E-MAIL	contato@terrasolengenharia.com.br;maycon.rr@hotmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-018/2023/01	DATA DO ADITIVO	07/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/08/2024
PROCESSO	2060/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	02/07/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-018/2023/01-01	DATA DO ADITIVO	06/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/08/2024
PROCESSO	2198/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 72.508,31

CONTRATO	37/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	28 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	22 meses	
DATA DO CONTRATO	15/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		15/05/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	23/06/2023
PROCESSO DO CONT.	1957/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		14/09/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	22/04/2025
VALOR	R\$ 20.105.351,05	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		14/03/2026		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação Integrada de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e execução de obras civis, contemplando: requalificação e construção do Edifício de Apoio Operacional interligado ao Edifício da Oficina, e a Portaria de Acesso Sul com fornecimento e instalação de equipamentos de controle de acesso e captação de energia solar, no Porto do Itaqui em São Luís – MA					
FISCAL TITULAR	Waldemiro Correa Abreu	EMPRESA	CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
FISCAL SUBSTITUTO	Thiago Costa	CNPJ	09.624.532/0001-74			
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(98) 3083-2899			
		E-MAIL	administrativo@cap.eng.br;bruno.farias@cap.eng.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-037/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	28/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/11/2023
PROCESSO	3094/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	alteração do critério de medição			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	
ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-037/2023/00-02	DATA DO ADITIVO	29/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/04/2024
PROCESSO	737/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 587.685,91
ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-037/2023/00-03	DATA DO ADITIVO	26/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/11/2024
PROCESSO	3532/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Alteração do critério de medição			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00
ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-037/2023/01-03	DATA DO ADITIVO	03/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2025
PROCESSO	779/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos contratuais por mais 06 (seis) meses e o acréscimo de valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/10/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.650.962,28

CONTRATO	67/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	09 meses
DATA DO CONTRATO	23/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/08/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3196/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/08/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 8.636.981,48	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para Instalação de Linha de Vida e Pontos de Ancoragem e recuperação das coberturas nos Prédios, Torres, Berços e Castelos de Água do Porto do Itaqui e Terminais Externos localizados em São Luís – MA e Alcântara – MA				
FISCAL TITULAR	Thiago Costa	EMPRESA	ÂNCORA E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Romaine Barbosa Oliveira	CNPJ	23.093.564/0001-11		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(98) 3304-5778		
		E-MAIL	comercial@ancoraserv.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-067/2023/01	DATA DO ADITIVO	19/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/08/2024
PROCESSO	1834/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
	prorrogação do prazo de execução por mais 08 (oito) meses e o prazo da vigência do Contrato nº 067/2023/00, por mais 10 (dez) meses				04/03/2025
		VALOR DO ADITIVO/APOST			R\$ 0,00

CONTRATO	66/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	44 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	11/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		11/09/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2495/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/05/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 17.144.034,34	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/05/2027	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboração de projeto básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui				
FISCAL TITULAR	Thiago Costa	EMPRESA	CONSÓRCIO GERENCIADOR BERÇO 98 ITAQUI - NEE		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	51.207.089/0001-00		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(81) 3194-4800		
		E-MAIL	carolina.brito@engeconsult.com.br / luciano.araujo@novaengevix.com.br>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-066/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	19/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/08/2024
PROCESSO	1824/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
	reajustado em aproximadamente 4,6%, referente ao “Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias – Consultoria” do DNIT, com referência ao período de março de 2023 a março de 2024				VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 749.609,68

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-066/2023/01-01	DATA DO ADITIVO	07/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/01/2025
PROCESSO	2548/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 745.374,71

CONTRATO	95/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	23 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	21 meses
DATA DO CONTRATO	13/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	2904/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 2.003.555,54	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	12/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Escaneamento 3D a laser, fotogrametria e modelagem da informação da construção para gestão e operação de edificações e estruturas do Porto do Itaqui, localizado em São Luís – MA; Mapeamento por Georadar – GPR de interferências subterrâneas (tubulações de granel, água, gás, fibra ótica, cabo elétrico e galeria pluvial do Porto do Itaqui, localizado em São Luís – MA)				
FISCAL TITULAR	Paulo Vitor Baptista Ramos	EMPRESA	GEOTECH BRASIL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Marcio Danilo Bahia Nascimento	CNPJ	26.764.536/0001-77		
GERÊNCIA	GEPRO	TELEFONE			
		E-MAIL	gustavo.hostalacio@geotechbrasil.com.br / rafael.salomao@geotechbrasil.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-095/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	12/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/11/2024
PROCESSO	3009/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/10/2025
Reajustamento de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.071.297,48

CONTRATO	100/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	22/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/12/2023
PROCESSO DO CONT.	1207/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	30/11/2024
VALOR	R\$ 1.529.528,04	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	21/03/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de mão de obra especializada em Manutenção Preventiva, Corretiva, sob demanda, com venda de peças, Tagueamento, Instalação e Desinstalação para Ar-Condicionado, Bebedouro, Cortina de Ar e Self Contained Wall Mounted, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nas Áreas do Porto do Itaqui, Terminais Externos da Ponta da Espera em São Luís – MA e Terminal de Cujupe no Município de Alcântara – MA				
FISCAL TITULAR	Igor Leonardo Gomes de Albuquerque	EMPRESA	M C AR CONDICIONADO E ELETRICIDADE LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Luis Cordeiro de Sousa Neto	CNPJ	63.586.770/0001-88		
GERÊNCIA	GEMAN	TELEFONE	(98) 3232-4464		
		E-MAIL	rafael@marcondicionado.com; gabriel@marcondicionado.com; marcondicionado@ig.co		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-100/2023/01	DATA DO ADITIVO	10/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/01/2025
PROCESSO	3405/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	21/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação do prazo de execução por mais 12 (doze) meses e de vigência por mais 14 (quatorze) meses com cláusula resolutiva e, renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	30/11/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.529.528,04

CONTRATO	103/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	42 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	29/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		29/11/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	981/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		28/05/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 289.900.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/05/2027	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis, contemplando: infra, meso e superestruturas, sistema de combate a incêndio, rede de abastecimento de água e energia elétrica, infraestrutura para bunker (abastecimento de navios), fornecimento de energia elétrica e água potável aos navios; sistema de drenagem pluvial, tratamento de efluentes sanitários, construção de banheiro e guarita, rede de CFTV, SPDA, sinalização horizontal e vertical. Instalação de equipamentos; Comissionamento e Testes operacionais para o Berço 98 no Porto do Itaqui em São Luís – MA				
FISCAL TITULAR	Thiago Costa	EMPRESA	ITAQUI BERÇO 98 SPE LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	52.992.481/0001-62		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(71) 3416-1915		
		E-MAIL	Helayna Goes Soares <Helayna.soares@belov.com.br> / Secretaria - Belov <secretaria@belo		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-103/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	19/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/04/2024
PROCESSO	715/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	em aproximadamente 3,635%, referente ao índice de Reajustamento de Obras Portuárias - Obras Complementares do DNIT, com referência ao período de setembro de 2022 a setembro de 2023			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 10.537.865,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-103/2023/00-02	DATA DO ADITIVO	28/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/11/2024
PROCESSO	3310/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Objeto do Contrato nº 103/2023/00-01, fica implementado ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, do projeto de investimento em infraestrutura no setor de transportes - portos organizados e instalações portuárias autorizadas, denominado "Construção do Berço 98 - Porto do Itaqui - MA".			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 9.894.157,73

ADITIVO / APOSTILAMENT APS-103/2023/00-03 DATA DO ADITIVO 28/11/2024 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO 28/11/2024
PROCESSO 3606/2024 FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT 28/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS 05/10/2026
Cronograma físico do objeto do Contrato nº 103/2023/00-02, alteração do critério de medição, redução do prazo. VALOR DO ADITIVO/APOST

ADITIVO / APOSTILAMENT APS-103/2023/00-04 DATA DO ADITIVO 07/03/2025 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO 07/03/2025
PROCESSO 3383/2024 FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT 28/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Reajustamento de preços. VALOR DO ADITIVO/APOST R\$ 8.590.734,69

CONTRATO 104/2023/00 | VIGÊNCIA INICIAL DO CONT 16 meses EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO 10 meses
DATA DO CONTRATO 03/01/2024 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/01/2024 DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT. 3482/2023 FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL 02/05/2025 DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR R\$ 15.911.833,26 **FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST 02/05/2025**
OBJETO DO CONTRATO contratação de empresa especializada para execução de obra de estabilização dos Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do Itaqui, no município de São Luís-MA
FISCAL TITULAR Josinaldo Sousa Lima **EMPRESA CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA**
FISCAL SUBSTITUTO Waldemiro Correa Abreu CNPJ 15.231.897/0001-31
GERÊNCIA GEIMP TELEFONE (71) 3372-3099
E-MAIL ariana.gomes@concreta.com.br; eduardo.reis@concreta.com.br; marcio.brito@concreta.co

ADITIVO / APOSTILAMENT ADT-104/2023/01 DATA DO ADITIVO 17/02/2025 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO 17/02/2025
PROCESSO 3327/2024 FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT 02/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Acréscimo e supressão de valor. VALOR DO ADITIVO/APOST R\$ 246.289,84

ADITIVO / APOSTILAMENT APS-104/2023/01-01 DATA DO ADITIVO 07/03/2025 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO 07/03/2025
PROCESSO 279/2025 FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT 02/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS 13/03/2025
Alteração do critério de medição. VALOR DO ADITIVO/APOST

ADITIVO / APOSTILAMENT APS-104/2023/01-02 DATA DO ADITIVO 27/03/2025 INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO 27/03/2025
PROCESSO 3402/2024 FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT 02/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Reajuste de preços. VALOR DO ADITIVO/APOST R\$ 604.313,80

CONTRATO	107/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	19/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		19/01/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1332/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		18/04/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 37.930.987,32	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		18/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviços contínuos sob demanda de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de materiais nas disciplinas civil, elétrica e mecânica em equipamentos móveis e estacionários, instalações de infraestrutura portuária, fornecimento de mão de obra (POSTOS DE TRABALHO) e venda de insumos para atendimento aos postos de trabalho na Área Primária e Secundária do Porto do Itaqui, Terminais externos (Ponta da Espera e Cajupe), Cais de São José de Ribamar e quaisquer outras áreas que por ventura venham a ser administradas pela EMAP				
FISCAL TITULAR	Charles Henrique de Abreu Duailibe	EMPRESA	ÂNCORA E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Ferdinand Alves Rodrigues	CNPJ	23.093.564/0001-11		
GERÊNCIA	GEMAN	TELEFONE	(98) 3304-5778		
		E-MAIL	comercial@ancoraserv.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-107/2023/01	DATA DO ADITIVO	19/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/04/2025
PROCESSO	159/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Renovação do valor e prorrogação dos prazos contratuais, com cláusula resolutiva.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	03/03/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 37.930.987,32

CONTRATO	4/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	300 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	08 meses
DATA DO CONTRATO	05/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		05/02/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	443/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		01/12/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 6.449.755,98	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		25/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de retirada, fornecimento, instalação e pré-operação de Equipamentos de Amarração, bem como sua infraestrutura e complementos, no Berço 104 do Porto do Itaqui em São Luís – MA				
FISCAL TITULAR	Romane Barbosa Oliveira	EMPRESA	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARÍTIMA LTDA.		
FISCAL SUBSTITUTO	Thiago Costa	CNPJ	02.406.691/0001-53		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(11) 3741-6677		
		E-MAIL	www.copaboinfra.com.br / marcio.francojr@copaboinfra.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-004/2024/01	DATA DO ADITIVO	11/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/10/2024
PROCESSO	2720/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	01/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Readequação da metodologia do projeto e acréscimo de valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 61.987,93

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-004/2024/02	DATA DO ADITIVO	11/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/12/2024
PROCESSO	3196/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/02/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-004/2024/02-01	DATA DO ADITIVO	19/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/04/2025
PROCESSO	175/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/08/2025
prorrogação dos prazos contratuais.				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	17/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	23 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	21/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		21/03/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3250/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/02/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 37.507.457,25	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		20/02/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de Passageiros do Cajupe no município de Alcântara - MA				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	CONSORCIO LCM/AGR/FFX PORTO DO ITAQUI		
FISCAL SUBSTITUTO	Josinaldo Sousa Lima	CNPJ	54.244.908/0001-70		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(31) 3058-1066		
		E-MAIL	orcamento@agrbotelho.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-017/2024/00-01	DATA DO ADITIVO	02/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/10/2024
PROCESSO	2329/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/02/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/09/2025
Alteração de dados bancários para pagamentos.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-017/2024/01-01	DATA DO ADITIVO	07/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/01/2025
PROCESSO	3874/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/02/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 8.135.043,23

CONTRATO	19/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	30 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	27/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		27/03/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2634/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		26/09/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 21.637.670,36	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		26/09/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para execução de obra de estabilização dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no município de São Luís- MA				
FISCAL TITULAR	Josinaldo Sousa Lima	EMPRESA	CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	15.231.897/0001-31		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(71) 3372-3099		
		E-MAIL	ariana.gomes@concreta.com.br; eduardo.reis@concreta.com.br; marcio.brito@concreta.co		

ADITIVO / APOSTILAMENT		DATA DO ADITIVO		INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO				FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	70/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	750 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	660 dias
DATA DO CONTRATO	16/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	781/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/09/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 39.972.469,86	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/09/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação estrutural do Berço 103, instalação de Cabeços do Berço 103 e Reforço na Estrutura da Subestação SE-03 no Porto do Itaqui, em São Luís – Maranhão				
FISCAL TITULAR	Waldemiro Correa Abreu	EMPRESA	EDRO ENGENHARIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Leonardo da Silveira Pereira	CNPJ	03.276.273/0001-51		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(85) 3257-3333		
		E-MAIL	padua.jr@hotmail.com / dezinha_ribeiro@hotmail.com;marcelo@edro.eng.br; edroadm.pi		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-070/2024/00-01	DATA DO ADITIVO	09/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2025
PROCESSO	4105/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/09/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Alteração de dados bancários.				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-070/2024/01-01	DATA DO ADITIVO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	260/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
acréscimo e supressão de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 1.173.010,50

CONTRATO	59/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	6 meses depois do fim da execução	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	06/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	06/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	16/08/2024
PROCESSO DO CONT.	703/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	15/02/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	15/08/2026
VALOR	R\$ 696.624,73	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	15/02/2027		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços técnicos de topografia para acompanhamento de obras dos Taludes 02, 03, 09, 09-a, 10, 11 e 12, no Porto Do Itaqui, São Luís – MA				
FISCAL TITULAR	Josinaldo Sousa Lima	EMPRESA	AGREGAR AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Waldemiro Correa Abreu	CNPJ	04.981.859/0001-80		
GERÊNCIA	GEPRO	TELEFONE	(98) 3304-7770		
		E-MAIL	consultoria@agregarambiental.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	84/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	28 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	01/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	01/10/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	18/10/2024
PROCESSO DO CONT.	1498/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	31/01/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	17/09/2026
VALOR	R\$ 31.550.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	31/01/2027		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, de pavimento rígido e do sistema de drenagem superficial do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA				
FISCAL TITULAR	Waldemiro Correa Abreu	EMPRESA	EDRO ENGENHARIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Leonardo da Silveira Pereira	CNPJ	03.276.273/0001-51		
GERÊNCIA	GEIMP	TELEFONE	(85) 3257-3333		
		E-MAIL	padua.jr@hotmail.com / dezinha_ribeiro@hotmail.com;marcelo@edro.eng.br; edroadm.pi		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-084/2024/00-01	DATA DO ADITIVO	09/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2025
PROCESSO	4118/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/07/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Alteração dos dados bancários				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-084/2024/01-01	DATA DO ADITIVO	19/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/02/2025
PROCESSO	39/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Acréscimo e supressão de valor do Contrato nº 84/2024/00-01-EMAP.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 231.385,00

CONTRATO	17/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	180 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	30 dias
DATA DO CONTRATO	24/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3245/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/09/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 131.960,15	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		20/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação direta de empresa especializada para execução de serviços de sondagem terrestre, a fim de suprir demandas desta Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	Felipe Pacheco de Oliveira		EMPRESA	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Luís Fernando Sousa Araújo		CNPJ	00.564.598/0001-41	
GERÊNCIA	GEPRO		TELEFONE	(98) 3245-2574	
			E-MAIL	azevenge@gmail.com / fpa_azevedo@hotmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

DIRETORIA DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

CONTRATO	48/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	07/06/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	07/06/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	51/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	06/08/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 4.594.762,32	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	06/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	O presente contrato tem como objeto o prestação de serviços de apoio operacional no Porto do Itaqui, em São Luís/MA			
FISCAL TITULAR	Ricardo Afonso Tavares Dominici	EMPRESA	ÂNCORA E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Sebastião Sérgio de Almeida Froes	CNPJ	23.093.564/0001-11	
GERÊNCIA	GEOPE	TELEFONE	(98) 3304-5778	
		E-MAIL	comercial@ancoraserv.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-048/2021/01	DATA DO ADITIVO	14/06/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/08/2022
PROCESSO	1264/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/08/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/07/2023
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 meses, renovação do valor com reajuste de preços e repactuação do Contrato nº 048/2021/00-EMAP				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.994.626,92

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-048/2021/02	DATA DO ADITIVO	06/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/08/2023
PROCESSO	1161/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/07/2024
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 meses, renovação do valor com reajuste de preços e repactuação				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 5.440.981,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-048/2021/03	DATA DO ADITIVO	15/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/08/2023
PROCESSO	2091/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 236.829,96

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-048/2021/04	DATA DO ADITIVO	17/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/08/2024
PROCESSO	1498/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/07/2025
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 meses, renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 5.989.245,12

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-048/2021/04-01	DATA DO ADITIVO	15/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/01/2025
PROCESSO	3875/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	acrescido em R\$ 199.999,92, referente ao reequilíbrio econômico financeiro, o que equivale aproximadamente o percentual de 3,93%, do 1º Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2025 (SINDPORT/MA), retroagindo seus efeitos a partir de 01/07/2024			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 199.999,92

CONTRATO	65/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	30/08/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		30/08/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	613/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		29/10/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.940.409,99	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviços de Levantamento Hidrográfico (batimetrias monofeixe, multifeixe e correntometria) na linha de atracação dos Berços, incluindo Berços futuros (99 a 94), Canal Interno e Bacia de Evolução do Porto do Itaqui, Terminais do Cujupe e da Ponta da Espera, Cais de São José de Ribamar e Estreito dos Coqueiros, além do levantamento hidrográfico durante as fases das dragagens (pré dragagem, durante a dragagem e pós dragagem) do Porto do Itaqui				
FISCAL TITULAR	Vivian Salles Santos	EMPRESA	SOLUÇÕES EM GEOLOGIA, GEOFÍSICA, QUÍMICA E MEIO AMBIENTE LTDA – G2 MEIO AMBIE		
FISCAL SUBSTITUTO	Samir Silva Fahd	CNPJ	06.998.266/0001-51		
GERÊNCIA	GEOPE	TELEFONE	(84) 2226-0654		
		E-MAIL	surveytechcomercial@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-065/2021/01	DATA DO ADITIVO	14/06/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	30/10/2022
PROCESSO	1361/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	29/12/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação de valor e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 065/2021/00, por mais 14 (quatorze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/11/2023
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.940.409,99

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-065/2021/02	DATA DO ADITIVO	21/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/12/2023
PROCESSO	3339/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/02/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação de valor com reajuste de preços e a prorrogação dos prazos de execução e vigência			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/11/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.017.832,35

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-065/2021/03	DATA DO ADITIVO	09/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/03/2025
PROCESSO	3562/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Renovação de valor com a prorrogação dos prazos de execução e vigência.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/11/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.017.832,35

CONTRATO	80/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 (quatorze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	18/10/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	18/10/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/11/2021
PROCESSO DO CONT.	806/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/12/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	01/11/2022
VALOR	R\$ 533.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/02/2026		
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de disponibilização de dados oceanográficos (correntes e variações do nível do mar) em tempo real, através de monitoramento, processamento e transmissão dos mesmos, por meio de um sistema online de página e aplicativo, o qual permite a visualização dos dados, devendo ainda fornecer, instalar, manter e disponibilizar sobressalentes quando necessário para os equipamentos.				
FISCAL TITULAR	Vivian Salles Santos		EMPRESA	ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Patrícia Costa Gonçalves		CNPJ	06.326.419/0001-14	
GERÊNCIA	GEOPE		TELEFONE		
			E-MAIL	sabrina@acquaplan.net	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2021/01	DATA DO ADITIVO	02/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/09/2022	
PROCESSO	2115/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2022	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acrescimo de valor (2,33%)					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 12.430,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2021/02	DATA DO ADITIVO	28/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/12/2022	
PROCESSO	2638/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2023	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/11/2023
prorrogação dos prazos contratuais por mais 12 (doze) meses, acréscimos de serviços e de valor, com reajuste de preços do Contrato nº 080/2021/01					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 638.442,04

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2021/03	DATA DO ADITIVO	28/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/12/2023	
PROCESSO	2841/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2024	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/11/2024
Renovação do prazo por mais 12 meses com reajuste de valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 663.915,88

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2021/04	DATA DO ADITIVO	01/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/12/2024	
PROCESSO	3068/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/02/2026	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/11/2025
Prorrogação dos prazos contratuais e renovação de valor.					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 663.915,88

CONTRATO	21/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	21/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		21/03/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	24/06/2022
PROCESSO DO CONT.	3077/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/05/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	23/06/2023
VALOR	R\$ 1.290.029,70	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		20/07/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de assessoramento, monitoramento, manutenção e conservação da sinalização náutica, além de fornecimento temporário de boia tipo BL-E através de aluguel para substituição das boias próprias durante manutenção periódica das mesmas, fornecimento de materiais sobressalentes relativos à sinalização náutica do Porto do Itaqui, Terminais Externos da Ponta da Espera, do Cuijue, de São José de Ribamar e áreas de interesse da EMAP					
FISCAL TITULAR	Vivian Salles Santos		EMPRESA	MACIEL MARITIMA LTDA-EPP		
FISCAL SUBSTITUTO	Luiz Carlos Teixeira de Macedo Júnior		CNPJ	18.693.037/0001-08		
GERÊNCIA	GEOPE		TELEFONE	(98) 3302-7666		
			E-MAIL	macielmaritima@yahoo.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-021/2022/01	DATA DO ADITIVO	28/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/05/2023
PROCESSO	546/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/07/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor, prorrogação dos prazos de execução por mais 12 (doze) meses e vigência mais 14 (quatorze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	23/06/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.290.029,70

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-021/2022/02	DATA DO ADITIVO	27/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/07/2024
PROCESSO	1519/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/07/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor com acréscimo, prorrogação dos prazos de execução e vigência mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	23/06/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.375.808,00

CONTRATO	53/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da OS
DATA DO CONTRATO	13/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1024/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/07/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 22.200,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Serviço de locação de 02 (dois) containers do tipo escritório, de modo que cada um deles funcione, respectivamente, como base de apoio do Supervisor de Operação e base de apoio do Auxiliar de Controle Operacional, ambos vinculados à Coordenadoria de Execução Operacional do Porto do Itaqui				
FISCAL TITULAR	Paulo Rafael Gonçalves Alves		EMPRESA	EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Sebastião Sérgio de Almeida Froes		CNPJ	41.520.594/0001-49	
GERÊNCIA	GEOPE		TELEFONE	(98) 2108-6353	
			E-MAIL	locacaoma@iequipar.com.br / gerenciama@iequipar.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-053/2022/01	DATA DO ADITIVO	14/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/07/2023
PROCESSO	1422/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	09/08/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 23.232,47

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-053/2022/02	DATA DO ADITIVO	05/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/09/2024
PROCESSO	2118/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	09/08/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência com renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 23.232,47

CONTRATO	88/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	20 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	18 meses
DATA DO CONTRATO	17/11/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	02/01/2022
PROCESSO DO CONT.	2621/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	01/07/2024
VALOR	R\$ 32.900,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	16/03/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada em prestação de serviços de educação e conscientização com realização de campanhas e eventos de saúde e segurança do trabalho para empregados e estagiários da EMAP e comunidade portuária (contratadas, operadoras e demais prestadores de serviço) do Porto do Itaqui e Terminais delegados da Ponta da Espera em São Luís e Cajupe, no município de Alcântara.				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação		EMPRESA	CERTIFICARE CONSULTORIA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Francynildes de Araújo Berredo Serra		CNPJ	15.358.817/0001-03	
GERÊNCIA	GESAS		TELEFONE		
			E-MAIL	consultoria@certificare.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-088/2022/01	DATA DO ADITIVO	16/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/07/2024
PROCESSO	1006/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	02/01/2026
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 088/2022/00, com cláusula resolutiva				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 35.211,40

CONTRATO	52/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	05/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		05/06/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2347/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		04/08/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 3.599.693,88	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		04/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	desenvolvimento de modelagem numérica hidrodinâmica de alta resolução que interprete bem condições de águas rasas, interiores de baías e áreas costeiras e estuarinas nas baías de São Marcos, São José e suas proximidades incluindo ensaios de amarração e simulações virtuais de manobrabilidade real time, com uso de simulador numérico full mission e tugstations, de navios para locais de interesse da EMAP, além de coleta de dados in loco de forçantes (sedimento de fundo e material particulado em suspensão) da solução do modelo numérico				
FISCAL TITULAR	Vivian Salles Santos	EMPRESA	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FTDE		
FISCAL SUBSTITUTO	Patrícia Costa Gonçalves	CNPJ	43.588.755/0001-61		
GERÊNCIA	GEOPE	TELEFONE	(11) 3132-4000		
		E-MAIL	eduat@usp.br; douglas.monteiro@fdte.org.br; a.bitencourt@fdte.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-052/2023/01	DATA DO ADITIVO	30/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	05/08/2024
PROCESSO	2041/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT		04/10/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência com renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/06/2025
		VALOR DO ADITIVO/APOST			R\$ 3.599.693,88

CONTRATO	80/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	18 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	11/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		11/09/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	887/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/03/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 110.400,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	locação de ambulância de suporte básico de vida, sem motorista e sem combustível				
FISCAL TITULAR	Igor Noronha Pereira Calegari	EMPRESA	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Simone Lorencena Nesello	CNPJ	12.532.358/0001-44		
GERÊNCIA	GESAS	TELEFONE	(31) 3046-8102		
		E-MAIL	Isabela Damasceno <administrativo@grupocmdsaude.com.br>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	080/2023/01	DATA DO ADITIVO	14/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/03/2025
PROCESSO	2843/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT		10/07/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazos de execução por mais 06 (seis) meses e vigência por mais 04 (quatro) meses, com cláusula resolutive, e renovação do valor com reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/05/2025
		VALOR DO ADITIVO/APOST			R\$ 57.740,70

CONTRATO	106/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	13/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/12/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2761/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/02/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 39.600,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/02/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa para prestação de serviço de Análise de qualidade do ar interior – Monitoramentos de Dióxido de Carbono CO2 e Análise do Ar para determinação de Bactérias Heterotróficas, Bolores e Leveduras, para atender as necessidades da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Raimundo Derly Gomes de Oliveira	EMPRESA	UNICLIMA SOLUÇÕES INTEGRADAS E FACILITIES LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Francynildes de Araújo Berredo Serra	CNPJ	03.992.944/0001-80		
GERÊNCIA	GESAS	TELEFONE			
		E-MAIL	uniclimalda@terra.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-106/2023/01	DATA DO ADITIVO	30/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/02/2025
PROCESSO	3969/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/02/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	12/06/2026
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses e, renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 39.600,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-106/2023/01-00	DATA DO ADITIVO	30/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	3969/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	45/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	26 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	03/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		03/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3850/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		02/09/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 6.205.088,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/09/2026	
OBJETO DO CONTRATO	execução de serviços de dragagem de manutenção das profundidades na linha de atracação dos berços atuais (108 a 99) e futuros (98 a 94), canal interno e bacia de evolução do Porto do Itaqui				
FISCAL TITULAR	Vivian Salles Santos	EMPRESA	CHEC DREDGING CO. LTD		
FISCAL SUBSTITUTO	Patrícia Costa Gonçalves	CNPJ	11.134.816/0001-24		
GERÊNCIA	GEOPE	TELEFONE	(21) 2526-6950		
		E-MAIL	flavio.bailly@sdcdobrasil.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	54/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	30/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		30/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	875/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		29/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 270.300,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		29/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços continuados em recarga, teste hidrostático e reposição de peças em extintores de incêndio, em cilindros de respiração autônoma, em cilindros de oxigênio medicinal e nitrogênio, teste em mangueiras de incêndio e ensaio laboratorial e ensaio de fogo nos lotes de líquido gerador de espuma – LGE entre 1%, 3% e 6%				
FISCAL TITULAR	Euzébio Alves da Silva Filho	EMPRESA	PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Erick Dias da Mota	CNPJ	07.341.610/0001-06		
GERÊNCIA	GESAS	TELEFONE	(98) 3223-2842		
		E-MAIL	prevencaoextintor@hotmail.com / prevencao hotmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	58/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	25 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	09/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		09/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	766/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		08/09/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.167.999,84	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		08/09/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviço de locação de Painéis de Mensagem Variável (PMV - Móvel), com sistema remoto de controle, operação assistida, manutenção e serviços de suporte, visando atender as necessidades da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Francynildes de Araújo Berredo Serra	EMPRESA	SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jackeline Gama de Figueiredo	CNPJ	53.188.322/0001-72		
GERÊNCIA	GESAS	TELEFONE			
		E-MAIL	edilene.lopes@shempo.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	6/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	12/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		12/02/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2144/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		11/03/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 54.068,75	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		11/03/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de Disponibilização de Plataforma de monitoramento do tráfego marítimo, gerando visibilidade dos principais eventos				
FISCAL TITULAR	Patrícia Costa Gonçalves	EMPRESA	KPLER INC		
FISCAL SUBSTITUTO	Vivian Salles Santos	CNPJ			
GERÊNCIA	GEVTS	TELEFONE			
		E-MAIL	rsicoli@kpler.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	8/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	6 MESES		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	11/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		11/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3830/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/09/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 41.287,63	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Desenvolvimento de jogo em realidade virtual no formato de quiz interativo, adaptado para eventos, com perguntas personalizadas, sistema de pontuação, cronômetro, gráficos de alta qualidade e feedbacks em tempo real.				
FISCAL TITULAR	Jose Airton Neiva Alves da Silva Brasil	EMPRESA	MINIVERSO EDTECH INOVA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Gabriel Fernando Mateucci Cassia	CNPJ	48.281.550/0001-52		
GERÊNCIA	GEPTI	TELEFONE	(98) 8811-8091		
		E-MAIL	EDUARDOCLISTENYS@GMAIL.COM		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	15/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	25 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses	
DATA DO CONTRATO	17/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		17/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/05/2025
PROCESSO DO CONT.	3716/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		17/04/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	01/05/2027
VALOR	R\$ 18.999.923,76	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		17/04/2027		
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de mão de obra para execução dos serviços de apoio operacional no Porto do Itaqui, em São Luís – MA					
FISCAL TITULAR	Ricardo Afonso Tavares Dominici	EMPRESA	INFINITY LOCAÇÃO, SERVIÇOS E GESTÃO LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Sebastião Sérgio de Almeida Froes	CNPJ	23.098.439/0001-02			
GERÊNCIA	GEOPE	TELEFONE	(98) 3303-9138			
		E-MAIL	comercial@grupodual.com.br / felipe@grupodual.com.br / juridico@grupodual.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	12/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	02/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		02/04/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	4179/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		02/04/2028	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 300.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/04/2028	
OBJETO DO CONTRATO	consultoria e assessoria empresarial para a identificação e submissão de projetos de PD&I elegíveis ao incentivo fiscal da Lei do Bem (Lei 11.196/2005)				
FISCAL TITULAR	Mariana Santos Couto e Lima	EMPRESA	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Gabriel Fernando Mateucci Cassia	CNPJ	13.773.581/0001-46		
GERÊNCIA	GEPDI	TELEFONE			
		E-MAIL	paulo.furtado@fi-group.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	89/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 (quatorze)	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	02/12/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	02/12/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	235/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	02/02/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 171.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	01/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para os serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos classe I (conforme a NBR 10.004), resíduos do serviço de saúde (conforme Resolução CONAMA 358/05), lâmpadas, pilhas e baterias (conforme Resolução Conama 401/08 e NBR 10.004) e óleo lubrificante (conforme Resolução Conama 362/2005).			
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	05.899.350/0001-55	
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(98) 3235-2772	
		E-MAIL	maxtecservicos@uol.com.br;'Hilda Conceicao' <hilda.silva@maxtecservicos.com.br>'Navara	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-089/2020/01	DATA DO ADITIVO	17/01/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/02/2022
PROCESSO	3165/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	01/02/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses com reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 201.780,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT 089/2020/02	DATA DO ADITIVO	13/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2023
PROCESSO	3344/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	01/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação dos prazos de execução por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/01/2023 e vigência por mais 14 (catorze) meses, a partir de 02/02/2023 e renovação do valor com reajuste de preços do Contrato nº 089/2020/01.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 214.936,06

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-089/2020/03	DATA DO ADITIVO	28/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	02/04/2024
PROCESSO	3699/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	01/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/01/2025
prorrogação dos prazos de execução por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/01/2024 e vigência por mais 14 (doze) meses, a partir de 02/04/2024 com cláusula resolutiva e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 214.936,06

CONTRATO	14/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 (quatorze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	19/02/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/05/2021
PROCESSO DO CONT.	1204/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	30/04/2022
VALOR	R\$ 4.400.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços, contínuos e sob demanda, de limpeza de galerias/canaletas do Porto do Itaqui, em São Luís/MA, (de drenagem de água e de passagem de dutos), por meio de adequado acesso, remoção e destinação final de resíduos (líquidos e/ou sólidos, comuns e/ou perigosos)				
FISCAL TITULAR	Jessica da Silva Galvão Garcia	EMPRESA	MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Valeria Sanches de Oliveira	CNPJ	05.899.350/0001-55		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(98) 3235-2772		
		E-MAIL	maxtecservicos@uol.com.br;'Hilda Conceicao' <hilda.silva@maxtecservicos.com.br>'Nayara		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2021/01	DATA DO ADITIVO	09/03/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/04/2022
PROCESSO	239/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/06/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação do prazo por mais 12 meses com reajuste de valor				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.272.125,67

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2021/02	DATA DO ADITIVO	15/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	18/06/2023
PROCESSO	189/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência mais 12 (doze) meses, com a concessão de reajuste com incidência do IGP-M (FGV) correspondente a 5,90% (cinco virgula noventa por cento) e supressão				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 3.231.464,87

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2021/03	DATA DO ADITIVO	06/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/06/2024
PROCESSO	321/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência mais 12 (doze) meses e, renovação do valor				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 3.231.464,87

CONTRATO	60/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	48 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	26/07/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		26/07/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1094/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		25/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 30.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		25/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Serviços de Auditoria de Recertificação/ Transferência, Primeira Auditoria de Manutenção e Segunda Auditoria de Manutenção com emissão do certificado ISO 14001:2015 com selo de acreditação INMETRO e/ou outro organismo de acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo (MLA) do International Accreditation Fórum – IAF				
FISCAL TITULAR	Jessica da Silva Galvão Garcia	EMPRESA	ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Ana Carolina Coutinho Carvalho	CNPJ	42.174.805/0001-00		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(11) 2595-4202		
		E-MAIL	smeirellesfranca@abs-qe.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-060/2021/00-01	DATA DO ADITIVO	11/02/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/02/2022
PROCESSO	98/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/07/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Alteração da razão social				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-060/2021/00-02	DATA DO ADITIVO	17/11/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/11/2022
PROCESSO	2458/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/07/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reajuste de preços				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.560,86

CONTRATO	74/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	06/10/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/10/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	74/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/01/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 839.878,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços contínuos de consultoria técnica para os licenciamentos ambientais da Empresa Maranhense de Administração Portuária, por meio de análises, elaboração de pareceres técnicos e de estudos ambientais, proposição e acompanhamento de processos junto aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente				
FISCAL TITULAR	Ana Carolina Coutinho Carvalho	EMPRESA	AGREGAR AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	04.981.859/0001-80		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(98) 3304-7770		
		E-MAIL	consultoria@agregarambiental.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-074/2021/01	DATA DO ADITIVO	03/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/01/2023
PROCESSO	2162/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/11/2023
Prorrogação dos prazo com reajuste de aproximadamente 10,07%				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 924.453,72

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-074/2021/02	DATA DO ADITIVO	13/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/01/2024
PROCESSO	3249/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/11/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutive, bem como renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 961.361,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-074/2021/03	DATA DO ADITIVO	24/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/01/2025
PROCESSO	2927/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/11/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutive, bem como renovação do valor com reajuste de preços.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.004.605,94

CONTRATO	41/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 MESES
DATA DO CONTRATO	01/06/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	01/06/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	05/09/2022
PROCESSO DO CONT.	3031/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	31/07/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	05/09/2023
VALOR	R\$ 155.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	30/09/2025		
OBJETO DO CONTRATO	locação de banheiros químicos, para atender demanda da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	KLAUS MAKELLA BRANDAO DE OLIVEIRA EIRELI-EPP		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	86.834.025/0001-06		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(98) 3312-2565		
		E-MAIL	Big Norte Licitação <bignorte.licitacao@gmail.com> bignorte1975@hotmail.com gerenciad		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-041/2022/01	DATA DO ADITIVO	03/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	31/07/2023
PROCESSO	1379/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/09/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutive e renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 162.207,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-041/2022/02	DATA DO ADITIVO	07/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/11/2014
PROCESSO	2999/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 202.393,10

CONTRATO	96/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses OS	
DATA DO CONTRATO	26/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		26/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	15/03/2023
PROCESSO DO CONT.	3034/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		25/02/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	14/03/2024
VALOR	R\$ 864.960,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		25/02/2026		
OBJETO DO CONTRATO	serviços contínuos de gestão e operação das Estações de Tratamento de Efluentes – ETE, existentes nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP					
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	01.681.443/0001-58			
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE				
		E-MAIL	rubens@acaoconsultoriaambiental.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-096/2022/01	DATA DO ADITIVO	25/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/08/2024
PROCESSO	1749/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/02/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
supressão de valor do Contrato nº 096/2022/00 e alterar redação e critério de medição do plano de monitoramento				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 26.880,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-096/2022/02	DATA DO ADITIVO	16/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/02/2025
PROCESSO	4012/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/02/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 096/2022/01, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 881.536,83

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-096/2022/03	DATA DO ADITIVO	10/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/02/2025
PROCESSO	23/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/02/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 096/2022/02, por mais 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 920.542,07

CONTRATO	3/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	27/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		27/01/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1529/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		26/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 386.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		26/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	realização de serviços contínuos de coleta e análise laboratorial da água para consumo humano; instalação de dosadoras de cloro e manutenção do residual de cloro nos sistemas de reservação de água, na área do Porto do Itaqui e dos terminais externos de Ponta da Espera e do Cujupe				
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	ALX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	28.424.032/0001-33		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE			
		E-MAIL	administrativo@alxconsultoriaslz.com.br / alx12003@yahoo.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-003/2023/01	DATA DO ADITIVO	24/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/04/2024
PROCESSO	498/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	26/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/05/2025
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 18.602,30

CONTRATO	13/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	48 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	16/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/02/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3101/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		15/02/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 41.437,50	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		15/02/2027	
OBJETO DO CONTRATO	serviços de auditoria de recertificação/Transferência, Primeira Auditoria de Manutenção e Segunda Auditoria de Manutenção com emissão do certificado ISO 9001:2015 com selo de acreditação INMETRO e/ou outro organismo de acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo (MLA) do International Accreditation Forum – IAF				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	62.145.750/0001-09		
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE	(11) 3913-7105		
		E-MAIL	mariangela@vanzolinicert.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	38/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	48 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	19/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	19/05/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	404/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/05/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 55.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/05/2027	
OBJETO DO CONTRATO	Serviços de Auditoria de Certificação e Auditorias de Supervisão na norma ISO 27001:2013, com selo de acreditação INMETRO e/ou outro organismo de acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo (MLA) do International Accreditation Forum – IAF			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	62.145.750/0001-09	
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE	(11) 3913-7105	
		E-MAIL	mariangela@vanzolinicert.org.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-038/2023/01	DATA DO ADITIVO	23/03/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/03/2024
PROCESSO	270/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS				
Acréscimo de valor	VALOR DO ADITIVO/APOST				R\$ 2.735,00

CONTRATO	48/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	12/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	12/06/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2036/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	11/09/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 168.977,25	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	11/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	realização de serviços de limpeza, tratamento e desinfecção de reservatórios de água, na Área do Porto do Itaqui e dos Terminais Externos da Ponta da Espera, Cajupe e Cais de São José de Ribamar			
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	S A DA SILVA E CIA LTDA - ME	
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	16.806.947/0001-24	
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(98) 8228-5105	
		E-MAIL	qualiaguaslz@hotmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-048/2023/01	DATA DO ADITIVO	30/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/09/2024
PROCESSO	1839/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	11/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS				06/08/2025
prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor com reajuste de preços	VALOR DO ADITIVO/APOST				R\$ 176.574,92

CONTRATO	59/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	18 meses da data indicada na O	
DATA DO CONTRATO	06/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/07/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/08/2023
PROCESSO DO CONT.	329/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	31/01/2025
VALOR	R\$ 1.830.950,96	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação da Fundación Valenciaport, para prestação de serviços de assistência técnica no desenvolvimento de projeto para a avaliação da pegada de carbono da atividade portuária e elaboração de plano de descarbonização do Porto do Itaqui					
FISCAL TITULAR	Jackeline Goncalves dos Santos	EMPRESA	FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y EST			
FISCAL SUBSTITUTO	Ana Carolina Coutinho Carvalho	CNPJ	00.000.000/0000-05			
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE				
		E-MAIL	Jonas Mendes <jmendes@fundacion.valenciaport.com>			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-059/2023/01	DATA DO ADITIVO	05/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/07/2025	
PROCESSO	3608/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/10/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/07/2025
Prorrogação dos prazos de execução por mais 6 meses e vigência por mais 3 meses.					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

CONTRATO	63/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO		
DATA DO CONTRATO	13/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/07/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	22/09/2023
PROCESSO DO CONT.	75/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/10/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	21/09/2024
VALOR	R\$ 556.722,77	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/12/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Elaboração da Modelagem de Dispersão de Poluentes Atmosféricos; Modelagem de Propagação de Ruído e Execução dos Serviços Contínuos de Monitoramento da Qualidade de Efluentes (água de drenagem e caixa separadora de água e óleo – SÃO), Monitoramento da Qualidade do Ar e Monitoramento de Ruído Ambiental do Porto do Itaqui, dos Terminais de Ponta da Espera e Cujupe					
FISCAL TITULAR	Jackeline Goncalves dos Santos	EMPRESA	AIRES SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Ana Carolina Coutinho Carvalho	CNPJ	18.353.008/0001-05			
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(27) 3376-0473			
		E-MAIL	Huiner Reis Araujo <huiner.araujo@aires.com.br>			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-063/2023/01	DATA DO ADITIVO	01/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/10/2024	
PROCESSO	1680/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	12/12/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	21/09/2025
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 063/2023/00, com cláusula resolutiva					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 575.930,36

CONTRATO	75/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	16/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/08/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1524/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		15/08/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 15.840,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		15/08/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados à condução de Auditoria Externa do Programa 8S para Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Raíssa Amaral Abraão Silva	EMPRESA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		
FISCAL SUBSTITUTO	Matheus Cabral Aranha de Lima	CNPJ	03.775.543/0001-79		
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE	(98) 2109-1872		
		E-MAIL	ioseneto@fiema.org.br;keilaviana@fiema.org.br; Ana Celia Silva Vieira (anavieira@fiema.org		

ADITIVO / APOSTILAMENT		DATA DO ADITIVO		INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO				FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	3/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	08/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		08/02/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1667/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		07/04/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 21.957,12	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		07/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para sistemas contendo identificação, interpretação, disponibilização, implantação, atualização, verificação de requisitos legais aplicáveis com temas de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente incluindo a legislação do setor portuário e marítimo que, direta e indiretamente, possuem relação com os referidos temas e levantamento de aspectos e impactos, riscos e perigos dos produtos e serviços prestados no Porto do Itaqui e terminais delegados				
FISCAL TITULAR	Jessica da Silva Galvão Garcia	EMPRESA	AMBPLAN SISTEMAS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Luane Lemos Felício Agostinho	CNPJ	05.542.701/0001-76		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(11) 4806-6001		
		E-MAIL	valeria@ambplan.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT -003/2024/01	DATA DO ADITIVO	19/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/04/2025
PROCESSO	4119/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	07/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/03/2026
Renovação do valor e prorrogação dos prazos contratuais ,com cláusula resolutive.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 21.957,12

CONTRATO	18/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	02/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		02/04/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	15/04/2024
PROCESSO DO CONT.	4068/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		01/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	14/04/2025
VALOR	R\$ 28.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		01/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviço especializado para elaboração de Inventário Anual de Emissão de Gases de Efeito Estufa para determinar fontes e a quantidade de GEE lançada à atmosfera em decorrência das atividades da EMAP no Porto do Itaqui e terminais externos por ela administrados (Terminal de Passageiros de Ponta da Espera e Cajupe) e diretrizes básicas para compensação/mitigação das emissões geradas					
FISCAL TITULAR	Jackeline Goncalves dos Santos	EMPRESA	SINERGIA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Ana Carolina Coutinho Carvalho	CNPJ	19.744.306/0001-80			
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(41) 3085-8810			
		E-MAIL	Jéssica Paulo <jessica@sinergiaengenharia.com.br> ; sinergiaengenharia@pipedrivemail.com			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	35/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	11 meses	
DATA DO CONTRATO	03/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		03/06/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	06/06/2024
PROCESSO DO CONT.	798/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		02/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	05/05/2025
VALOR	R\$ 49.990,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		02/06/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria, apoio à implementação do Sistema de Gestão Integrado nas normas ISSO 9001:2015, ISSO 14001:2015 e ISSO 45001:2018 e à migração da ISSO 27001.2013 para versão 2022					
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS – ME			
FISCAL SUBSTITUTO	Raíssa Amaral Abraão Silva	CNPJ	16.758.271/0001-40			
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE	(24) 2242-4853			
		E-MAIL	comercial@naturaleqsms.com.br;deniseleite@naturaleqsms.com.br; comercial@naturaleqs			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	37/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	38 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	01/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		01/06/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO 12/06/2024
PROCESSO DO CONT.	657/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		31/07/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO 11/06/2027
VALOR	R\$ 49.500,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		31/07/2027	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria de conformidade legal de saúde, segurança e meio ambiente do Porto do Itaqui, Terminal de Passageiros de Ponta da Espera e Cujupe.				
FISCAL TITULAR	Jessica da Silva Galvão Garcia	EMPRESA	CERTIFICARE CONSULTORIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Raimundo Derly Gomes de Oliveira	CNPJ	15.358.817/0001-03		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE			
		E-MAIL	consultoria@certificare.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	29/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	27/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		27/05/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO 17/06/2024
PROCESSO DO CONT.	978/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		26/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO 16/06/2025
VALOR	R\$ 93.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		26/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Revisão do Plano de Área do Complexo Portuário do Itaqui - PACPI, que estabelecerá mecanismos de ação conjunta a serem implementados no combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, além de prestar assessoria em todas as ações necessárias à efetiva homologação da versão atualizada do PACPI junto ao órgão ambiental competente				
FISCAL TITULAR	Samara Mayana Cavalcante Soares	EMPRESA	ENVIRONPACT SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	14.532.052/0001-13		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(21) 3032-6762		
		E-MAIL	renata.nagae@environpact.com; equipe.comercial@environpact.com; gabriela.lopes@envir		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	38/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	05/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		05/06/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	62/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		04/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 365.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		04/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	realização do serviço contínuo de Monitoramento Ambiental da Dragagem, Recursos Hídricos, Sedimentos e Biota Aquática nas proximidades do Porto do Itaqui e Terminais Externos				
FISCAL TITULAR	Ana Carolina Coutinho Carvalho	EMPRESA	MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Jackeline Goncalves dos Santos	CNPJ	07.322.866/0001-68		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(61) 3328-5331		
		E-MAIL	mona@monaambiental.com.br/valori.alex@gmail.com;valori@mona.eco.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	42/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	10/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		10/06/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	613/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		09/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 139.999,98	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		09/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	execução das exigências e condicionantes das Outorgas de Direito de Uso de Água sob responsabilidade da EMAP: Outorga de Direito de Uso nº 0827006/2020 (Processo SEMA nº 20040038964/2020), Outorga de Direito de Uso nº 0843206/2020 (Processo SEMA nº 20040038801/2020) e Outorga de Direito de Uso nº 1312205/2020 (Processo SEMA nº 20040039036/2020)				
FISCAL TITULAR	Ana Carolina Coutinho Carvalho	EMPRESA	ALX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jackeline Goncalves dos Santos	CNPJ	28.424.032/0001-33		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE			
		E-MAIL	administrativo@alxconsultoriaslz.com.br / alx12003@yahoo.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	49/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	48 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	12/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		12/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1066/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		11/07/2028	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 66.900,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		11/07/2028	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Externa do Sistema de Gestão Integrado de Certificação, Primeira Auditoria de Manutenção e Segunda Auditoria de Manutenção com emissão do certificado no Sistema de Gestão Integrado referente a ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, com selo de acreditação INMETRO e/ou outro organismo de acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo (MLA) do International Accreditation Forum – IAF				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
FISCAL SUBSTITUTO	Raíssa Amaral Abraão Silva	CNPJ	62.145.750/0001-09		
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE	(11) 3913-7105		
		E-MAIL	mariangela@vanzolinicert.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	4/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	180 dias.	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	150 dias
DATA DO CONTRATO	29/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		29/01/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3907/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		28/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 738.170,47	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Serviços de pronto-atendimento a emergências ambientais (decorrentes de óleo ou outros produtos perigosos), por meio de ações de vistorias e/ou de atuação preventiva, de contenção ou corretiva, a serem desenvolvidos por equipe especializada alocada em base de prontidão, de dedicação não exclusiva à EMAP, atendendo por demanda ao Porto do Itaqui e terminais externos, em área terrestre ou marítima.				
FISCAL TITULAR	Samara Mayana Cavalcante Soares	EMPRESA	BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES S.A.		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	04.931.019/0002-93		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(21) 3856-9123		
		E-MAIL	douglas.linhares@bravante.com.br;dl_comercialhidroclean@bravante.com.br;jonny.farias@		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	5/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	10/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		10/02/2025 DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2882/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		09/02/2025 DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 68.058,58	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		09/02/2026
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa técnica especializada para elaboração do Plano de Proteção à Fauna - PPAF, que estabelecerá orientações das ações de resposta à fauna em caso de acidentes com vazamento de óleo no mar na área de abrangência do Porto do Itaqui e Terminais externos			
FISCAL TITULAR	Samara Mayana Cavalcante Soares	EMPRESA	AIUKA CONSULTORIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	11.628.466/0001-52	
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(13) 3302-6025	
		E-MAIL	brigida.gandini@aiuka.com.br / comercial@aiuka.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	9/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	14/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		14/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2773/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		14/05/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 174.999,10	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		14/05/2026	
OBJETO DO CONTRATO	realização dos serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos classe I (conforme a NBR 10.004), resíduos do serviço de saúde (conforme Resolução CONAMA 358/05), lâmpadas, pilhas e baterias (conforme Resolução CONAMA 401/08 e NBR 10.004) e água oleosa				
FISCAL TITULAR	Valeria Sanches de Oliveira	EMPRESA	NATUS AMBIENTAL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jessica da Silva Galvão Garcia	CNPJ	12.710.740/0001-09		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE			
		E-MAIL	kleber.santos@natusambiental.eco.br / ana.assuncao@natusambiental.eco.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	14/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	08 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	06 meses
DATA DO CONTRATO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		19/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	132/2025	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		19/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 27.450,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		19/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviço especializado de Auditoria Ambiental de Conformidade Legal, em atendimento à Resolução CONAMA nº 306/2002, a fim de suprir demandas desta Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	Jessica da Silva Galvão Garcia	EMPRESA	DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS – ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Luane Lemos Felício Agostinho	CNPJ	16.758.271/0001-40		
GERÊNCIA	GEAMB	TELEFONE	(24) 2242-4853		
		E-MAIL	comercial@naturaleqsms.com.br;deniseleite@naturaleqsms.com.br; comercial@naturaleqs		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	19/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	10 meses
DATA DO CONTRATO	03/04/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		03/04/2025	22/04/2025
PROCESSO DO CONT.	308/2025	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		03/04/2026	22/02/2026
VALOR	R\$ 49.920,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		03/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada na execução de serviços de pesquisa quantitativa e descritiva, com a finalidade de aferir o nível de satisfação dos clientes da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) em relação aos serviços prestados no Porto do Itaqui, Terminais de Passageiros da Ponta da Espera e Cajupe. Ademais, a contratação abrange a avaliação do relacionamento entre a EMAP e seus clientes, por meio da aplicação da metodologia Net Promoter Score (NPS), com vistas a promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos				
FISCAL TITULAR	João Vitor Rego Muniz	EMPRESA	C M ALBUQUERQUE JUNIOR (PREVER CONSULTORIA)		
FISCAL SUBSTITUTO	Matheus Cabral Aranha de Lima	CNPJ	14.717.260/0001-97		
GERÊNCIA	GEQUA	TELEFONE			
		E-MAIL	clodomirmartins@hotmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	1/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 (quinze) meses a partir da data d	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 (doze) meses, contado a parti
DATA DO CONTRATO	24/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	24/01/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	3177/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	23/04/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 40.210,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	23/04/2026		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de instituição especializada para execução do Projeto “ITAQUI DAS COMIDINHAS”, que tem como objetivo principal a promoção de ações que impactem, diretamente, os negócios de 60 (sessenta) mulheres residentes na região do Itaqui Bacanga, que já empreendem na área da alimentação, por meio da promoção de ações para a formação empreendedora, fortalecimento do protagonismo feminino e incentivo à formação de rede de apoio entre as micro/nano empreendedoras alcançadas e fomento à economia local.				
FISCAL TITULAR	Marina Serra Pinto Moura	EMPRESA	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI -DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		
FISCAL SUBSTITUTO		CNPJ	03.770.020/0001-30		
GERÊNCIA	GERRS	TELEFONE			
		E-MAIL	fernandofernandes@fiema.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

DIRETORIA DE TERMINAIS EXTERNOS

CONTRATO	69/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	14/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	14/08/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	01/09/2023
PROCESSO DO CONT.	1309/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	13/10/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	31/08/2024
VALOR	R\$ 374.953,55	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	13/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de alimentação pronta (transportada) para o efetivo da polícia e bombeiros militares, e órgãos de controle e segurança quando em serviço no Terminal da Ponta da Espera no município de São Luís - MA, administrados pela EMAP				
FISCAL TITULAR	Joana Batista Lindoso	EMPRESA	H & S PEREIRA COMERCIO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Janaina de Jesus Privado	CNPJ	32.969.922/0001-06		
GERÊNCIA	GETEX	TELEFONE	(98) 8844-6543		
		E-MAIL	comercial.vinur2021@gmail.com;hudson.pdsd3@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-069/2023/01	DATA DO ADITIVO	09/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/10/2024
PROCESSO	2235/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	01/09/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais doze meses e renovação do valor do Contrato nº069/2023/00, com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 393.513,80

CONTRATO	81/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses os
DATA DO CONTRATO	29/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	29/08/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	1541/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	28/10/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 181.411,56	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	28/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de alimentação pronta (transportada) para o efetivo da polícia e bombeiros militares, e órgãos de controle e segurança quando em serviço no Terminal do Cujupe no município de Alcântara - MA, administrados pela EMAP				
FISCAL TITULAR	Joana Batista Lindoso	EMPRESA	L DE J PEREIRA – ME.		
FISCAL SUBSTITUTO	Janaina de Jesus Privado	CNPJ	11.134.937/0001-76		
GERÊNCIA	GETEX	TELEFONE	(98) 9236-1479		
		E-MAIL	dcontabeis@hotmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-081/2023/01	DATA DO ADITIVO	27/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/10/2024
PROCESSO	2248/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	10/09/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 081/2023/00, por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutive e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 181.411,56

CONTRATO	50/2018/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	07/06/2018	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	07/06/2018	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	132/2017	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	06/06/2019	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 4.899.996,99	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	06/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Prestação de serviços continuados de vigilância e segurança patrimonial ostensiva no Porto do Itaqui, terminais portuários e demais áreas e instalações administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP.			
FISCAL TITULAR	José Ribamar Marão Neto	EMPRESA	NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME	
FISCAL SUBSTITUTO	Pedro Henrique Santana Alves	CNPJ	11.393.595/0002-90	
GERÊNCIA	GESEP	TELEFONE	(98) 3019-3797	
		E-MAIL	norcialcitacao@hotmail.com / norciavig@outlook.com / norciafaturamento@outlook.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-050/2018/00-01	DATA DO ADITIVO	08/08/2018	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	08/08/2018
PROCESSO	1124/2018			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2019
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reajuste em razão do ACT 2018/2019.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 124.604,87

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/01-01	DATA DO ADITIVO	06/11/2018	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/11/2018
PROCESSO	1552/2018			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2019
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	para acréscimo do valor contratual.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 116.921,07

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/02-01	DATA DO ADITIVO	27/05/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2019
PROCESSO	557/2019			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2020
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação por mais 12 meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 5.141.522,79

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/03-01	DATA DO ADITIVO	13/09/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/09/2019
PROCESSO	1383/2019			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2020
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	para acréscimo de seis postos de serviços.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 534.496,39

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/04-01	DATA DO ADITIVO	13/11/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/11/2019
PROCESSO	665/2019			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2020
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	reequilíbrio econômico financeiro em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho e Reajuste de Preços dos insumos do Contrato nº 050/2018/03-01-EMAP e supressão de valor.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	-R\$ 77.424,55

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/05-01	DATA DO ADITIVO	05/06/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2020
PROCESSO	548/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 5.747.197,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/06-01	DATA DO ADITIVO	29/01/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/01/2021
PROCESSO	1941/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	reequilíbrio econômico financeiro em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho e Reajuste de Preços dos insumos do Contrato nº 050/2018/05-01-EMAP			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 224.022,96

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT.050/2018/07-01	DATA DO ADITIVO	17/05/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2021
PROCESSO	771/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de postos de trabalho			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.331.770,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-080/2018/07-02	DATA DO ADITIVO	18/08/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	18/08/2021
PROCESSO	1280/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reequilíbrio econômico financeiro			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 524.538,06

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/08-02	DATA DO ADITIVO	03/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2022
PROCESSO	774/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	06/06/2023
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 6.695.602,56

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/09-02	DATA DO ADITIVO	21/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/07/2023
PROCESSO	1480/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reequilíbrio Econômico Financeiro			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.002.460,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/10-02	DATA DO ADITIVO	06/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2023
PROCESSO	1655/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	06/06/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.438.166,16

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-050/2018/10/03	DATA DO ADITIVO	26/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/10/2023
PROCESSO	2978/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reequilíbrio econômico financeiro			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 621.936,47

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2018/11-03	DATA DO ADITIVO	23/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	07/06/2024
PROCESSO	1044/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação excepcional dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor do Contrato			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	06/06/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.898.859,84

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-050/2018/11-04	DATA DO ADITIVO	10/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/07/2024
PROCESSO	1843/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	06/06/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Reequilíbrio econômico financeiro			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 382.476,18

CONTRATO	24/2019/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	21/05/2019	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		21/05/2019	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	355/2019	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/05/2020	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.700,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		19/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	serviço de busca textual pré-definida a qualquer conteúdo publicado diariamente em diários oficiais. O aplicativo deverá rastrear o argumento de interesse da EMAP, trazendo o resultado direto na página dos diários oficiais em PDF				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP		
FISCAL SUBSTITUTO	Raimundo Nonato Froz Neto	CNPJ	00.885.818/0001-39		
GERÊNCIA	GEJUR	TELEFONE	(21) 2199-2599		
		E-MAIL	assina@doinet.com.br / DOinet - Renovação <renova@doinet.com.br>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2019/01	DATA DO ADITIVO	14/04/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/05/2020
PROCESSO	502/2020			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/05/2021
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação do prazo e rajuste de valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.815,94

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2019/02	DATA DO ADITIVO	06/05/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/05/2021
PROCESSO	562/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/05/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.340,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2019/03	DATA DO ADITIVO	18/04/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/05/2022
PROCESSO	599/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/05/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/05/2023
prorrogação dos prazos de execução e vigência, do Contrato nº 024/2019/02-EMAP, por mais 12 (doze) meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.580,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2019/04	DATA DO ADITIVO	20/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/05/2023
PROCESSO	876/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/05/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
prorrogação dos prazos de execução e vigência, do Contrato nº 024/2019/03-EMAP, por mais 12 (doze) meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.676,12

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-024/2019/05	DATA DO ADITIVO	15/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	20/05/2024
PROCESSO	1185/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	19/05/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência, do Contrato nº 024/2019/04-EMAP, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.676,12

CONTRATO	59/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	31/08/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		11/12/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	730/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/03/2020	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 82.440,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		11/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de LINK para acesso à internet a ser instalado em Ponto Central no Data Center – EMAP e serviços correlatos				
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	11.509.434/0001-38		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 3133-1305		
		E-MAIL	marcos.sanches@wikitelecom.com.br/'jean@wikitelecom.com.br'; financeiro@wikitelecom.		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-059/2020/00-01	DATA DO ADITIVO	07/12/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/03/2022
PROCESSO	3044/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	10/03/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Renovação por mais 12 meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 82.440,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-059/2020/00-02	DATA DO ADITIVO	28/11/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	11/03/2022
PROCESSO	2988/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	11/03/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	11/12/2023
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 82.440,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-059/2020/01-02	DATA DO ADITIVO	05/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/03/2024
PROCESSO	3281/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	11/03/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	11/12/2024
renovação do valor e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 059/2020/00-02, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 82.440,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT- 059/2020/02-02	DATA DO ADITIVO	28/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	12/03/2025
PROCESSO	3328/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	11/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	11/12/2025
Renovação do valor e a prorrogação do prazo de execução por mais 12 (doze) meses, e o prazo de vigência do Contrato nº 059/2020/01-02, por mais 09 (nove) meses.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 82.440,00

CONTRATO	78/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 (doze) meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	23/10/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	23/10/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	1401/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	22/10/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 508.412,60	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	22/10/2025		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços de organização de eventos sob demanda, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, com prestação dos serviços de alimentação, material de decoração e infraestrutura, serviços e recursos humanos e também recursos audiovisuais, para suprir as necessidades nos eventos promovidos pela EMAP no estado do maranhão.				
FISCAL TITULAR	Antônio Paiva da Silva	EMPRESA	VITORIA SERVIÇOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli	CNPJ	17.465.579/0001-60		
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(98) 3235-4768		
		E-MAIL	vitorialtda2012@gmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-078/2020/01	DATA DO ADITIVO	02/09/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/10/2021
PROCESSO	1556/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/10/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
para prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor contratual com reajuste.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 634.462,60

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-078/2020/02	DATA DO ADITIVO	19/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/10/2022
PROCESSO	2417/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/10/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação dos prazos por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 634.462,60

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-078/2020/03	DATA DO ADITIVO	20/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/10/2023
PROCESSO	3021/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/10/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/10/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses e renovação				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 634.462,60

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-078/2020/04	DATA DO ADITIVO	16/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/10/2024
PROCESSO	2383/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	22/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, e renovação do valor contratual.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 634.462,60

CONTRATO	79/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	28/10/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		28/10/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1062/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		27/10/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 198.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		28/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças de reposição para PABX da marca Alcatel-Lucent modelo OmniPCX Enterprise				
FISCAL TITULAR	Henrique Farias da Silva		EMPRESA	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior		CNPJ	07.789.113/0001-67	
GERÊNCIA	GETIN		TELEFONE	(51) 2123-2369	
			E-MAIL	felipe@lettel.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-079/2020/01	DATA DO ADITIVO	04/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/10/2023
PROCESSO	2163/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/10/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	28/10/2024
prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 66.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-079/2020/02	DATA DO ADITIVO	02/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	29/10/2024
PROCESSO	2705/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/10/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	28/10/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses e, renovação do valor do Contrato nº 079/2020/01				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 66.000,00

CONTRATO	80/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	16/11/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	16/11/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1406/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	15/11/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 202.100,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	15/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços de organização de eventos sob demanda, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, com prestação dos serviços de alimentação, material de decoração e infraestrutura, serviços e recursos humanos e também recursos audiovisuais, para suprir as necessidades nos eventos promovidos pela EMAP no estado do maranhão.			
FISCAL TITULAR	Antônio Paiva da Silva	EMPRESA	EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli	CNPJ	41.520.594/0001-49	
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(98) 2108-6353	
		E-MAIL	locacaoma@iequipar.com.br / gerenciama@iequipar.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080.2020.01	DATA DO ADITIVO	28/06/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/06/2021	
PROCESSO	1110/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/11/2021	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Acréscimo de valor 13,55%					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 27.400,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2020/02	DATA DO ADITIVO	12/11/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/11/2021	
PROCESSO	3071/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/11/2022	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 229.500,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2020/03	DATA DO ADITIVO	18/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/11/2022	
PROCESSO	2456/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/11/2023	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 229.500,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2020/04	DATA DO ADITIVO	26/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/11/2023	
PROCESSO	3051/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/11/2024	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 229.500,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-080/2020/05	DATA DO ADITIVO	01/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/11/2024	
PROCESSO	2401/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	15/11/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação dos prazos contratuais e renovação do valor.					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 229.500,00

CONTRATO	93/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	05 (cinco) anos	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	16/12/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	16/12/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1673/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	15/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 550.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	15/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	concessão de apoio financeiro (patrocínio) a Fundação Sôsândrade para implantação do Museu Portuário do Maranhão no Complexo Logístico e Cultural do Maranhão.			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA	
FISCAL SUBSTITUTO	Thaís Araújo do Lago Sousa	CNPJ	07.060.718/0001-12	
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(98) 4009-1000	
		E-MAIL	ioanildamartins@fsadu.org.br/fsadu@fsadu.org.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	98/2020/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 (doze) meses, com início a partir	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	21/12/2020	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	21/12/2020	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1439/2019	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	20/12/2021	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 2.298.500,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	20/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços contínuos nos sistemas com reposições de peças e/ou equipamentos para manutenções preventivas e/ou corretivas on-site do Sistema Integrado de Segurança Eletrônica e Infraestrutura de Redes implantado no Porto do Itaqui – MA, Terminal da Ponta da Espera e Terminal do Cujupe, visando atender às necessidades da EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP.			
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	08.316.992/0001-72	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 9114-0078	
		E-MAIL	rgiunco@nanoautomation.com.br / mproenca@nanoautomation.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-098/2020/01	DATA DO ADITIVO	21/12/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/12/2021
PROCESSO	3173/2021			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/12/2022
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses com reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.534.084,20

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-098/2020/01-01	DATA DO ADITIVO	20/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/12/2022
PROCESSO	3008/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/12/2023
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.699.306,46

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-098/2020/02-01	DATA DO ADITIVO	05/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/12/2023
PROCESSO	3363/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/12/2024
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.699.306,46

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-098/2020/03-01	DATA DO ADITIVO	29/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/12/2024
PROCESSO	3134/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/12/2025
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, com cláusula resolutiva				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.699.306,46

CONTRATO	57/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	60 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	27/07/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		27/07/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1758/2020	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		26/07/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 59.985,33	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		26/07/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de telefonia na modalidade DDR com E1, com sinalização R2dig/ISDN ou IP. Numeração (98)3216-6000 até (98)3216-6099 e (98)3216-6500 até (98)3216-6599				
FISCAL TITULAR	Henrique Farias da Silva		EMPRESA	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior		CNPJ	76.535.764/0001-43	
GERÊNCIA	GETIN		TELEFONE	(98) 8807-2731	
			E-MAIL	ioaquims@oi.net.br; hericsson@oi.net.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-057/2021/00-01	DATA DO ADITIVO	26/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/12/2022
PROCESSO	2968/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	26/07/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajuste de preços para o exercício de 2023				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 66.025,88

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-057/2021/00-02	DATA DO ADITIVO	22/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	22/11/2302
PROCESSO	3251/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	26/07/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Renovação do valor por mais 24 meses e reajuste				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 138.139,34

CONTRATO	63/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	18 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	23/08/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/08/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	27/08/2021
PROCESSO DO CONT.	770/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/02/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	27/08/2022
VALOR	R\$ 2.751.413,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/08/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos nos sistemas com eventual reposições de peças e/ou equipamentos (em caso de necessidade) para manutenção preventiva e/ou corretivas no Sistema de Controle de Acesso – SCA, visando atender as necessidades da EMAP					
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	08.316.992/0001-72			
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 9114-0078			
		E-MAIL	rgiunco@nanoautomation.com.br / mproenca@nanoautomation.com.br			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-063/2021/01	DATA DO ADITIVO	05/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	23/02/2023
PROCESSO	2113/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazo e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/08/2023
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.751.413,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-063/2021/02	DATA DO ADITIVO	27/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/08/2024
PROCESSO	1670/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor do Contrato nº 063/2021/01			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/08/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.751.413,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-063/2021/03	DATA DO ADITIVO	31/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/08/2025
PROCESSO	2173/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/08/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/08/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.751.413,00

CONTRATO	70/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	60 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	04/10/2021	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	04/10/2021	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1067/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	03/10/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 478.900,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	03/10/2026	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de solução de armazenamento híbrido para ambiente de CFTV composta por solução de armazenamento de dados unificada, funcionalidades de replicação, cópia instantânea, movimento de dados, gerenciamento, administração, incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte técnico			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	CONVERGE DATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	
FISCAL SUBSTITUTO	Antonio Jose Duailibe Marão	CNPJ	20.621.724/0001-60	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 3014-8888	
		E-MAIL	camila@convergedata.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	92/2021/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	370 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	03/01/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	03/01/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3057/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	08/01/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 7.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	08/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviço de assinatura anual de acesso a banco de dados (plataforma eletrônica), pela Internet, de apoio, orientação, capacitação e informação especializados na área de licitações e contratos públicos, visando a atender ao plano de gerenciamento de riscos da Empresa Maranhense de Administração Portuária			
FISCAL TITULAR	Vinicius Leitão Machado Filho	EMPRESA	EDITORA NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI	
FISCAL SUBSTITUTO	Maria de Fátima Chaves Bezerra	CNPJ	06.132.270/0001-32	
GERÊNCIA	CSL	TELEFONE	(41) 3778-1732	
		E-MAIL	caroline.oliveira@negociospublicos.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-092/2021/01	DATA DO ADITIVO	23/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2023
PROCESSO	3402/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/01/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/01/2024
prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor com reajuste				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.324,10

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-092/2021/02	DATA DO ADITIVO	13/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2024
PROCESSO	3730/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/01/2025
prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.324,10

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-092/2021/03	DATA DO ADITIVO	02/01/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/01/2025
PROCESSO	3862/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	08/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/01/2026
Prorrogação dos prazos por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 7.324,10

CONTRATO	6/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	Vigência: 51 meses; Execução 48 me	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	48 meses
DATA DO CONTRATO	28/01/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	28/01/2022
PROCESSO DO CONT.	3020/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	27/01/2026
VALOR	R\$ 732.240,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	27/04/2026		
OBJETO DO CONTRATO	serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra para execução de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e serviço de dados móveis utilizando tecnologia 4G ou superior, com fornecimento de aparelhos (smartphones) em regime de comodato para atender a demanda da EMAP.				
FISCAL TITULAR	Henrique Farias da Silva		EMPRESA	CLARO S/A	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior		CNPJ	40.432.544/0001-47	
GERÊNCIA	GETIN		TELEFONE	(98) 8232-0280	
			E-MAIL	bfabreu@embratel.com.br/cmlopes@embratel.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS 006/2022/00-01	DATA DO ADITIVO	20/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	3411/2022			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
RENOVAÇÃO DO VALOR COM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 779.615,93

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-006/2022/00-02	DATA DO ADITIVO	19/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	4057/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	27/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/01/2026
Renovação do valor de execução por mais 12 meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 779.615,93

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-006/2022/00-03	DATA DO ADITIVO	28/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	3204/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/01/2026
Suplementação da dotação orçamentaria e financeira da empresa claro.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 779.615,93

CONTRATO	7/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	24/01/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/01/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3001/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/04/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 275.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		24/07/2026	
OBJETO DO CONTRATO	locação de tendas, sob demanda, para suprir as necessidades nos eventos promovidos pela EMAP no estado do Maranhão				
FISCAL TITULAR	Antônio Paiva da Silva	EMPRESA	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli	CNPJ	07.230.596/0001-65		
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(86) 3216-5655		
		E-MAIL	extend@extend.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-007/2022/01	DATA DO ADITIVO	01/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/04/2023	
PROCESSO	128/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/04/2024	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 292.517,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-007/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/04/2024	
PROCESSO	4089/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/04/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/02/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 292.517,50

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-007/2022/03	DATA DO ADITIVO	10/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/04/2025	
PROCESSO	98/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/07/2026	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/02/2026
prorrogação dos prazos de execução por mais 12 (doze) meses e, o prazo de vigência por mais 15 (quinze) meses e renovação do valor					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 292.517,50

CONTRATO	14/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 MESES
DATA DO CONTRATO	17/02/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	17/02/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	21/03/2022
PROCESSO DO CONT.	3036/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	16/04/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	20/03/2023
VALOR	R\$ 126.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	17/04/2026		
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços de manutenção de 02 (dois) Equipamentos de Inspeção de Volumes/Bagagens (Equipamentos de Raios-X), e 02 (dois) Equipamentos Detectores de Metais (Tipo Pórtico), instalados nos portões de acesso do Porto do Itaqui, pelo período de 12 (doze) meses, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Autoridade Portuária do Porto Organizado do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	José Ribamar Marão Neto	EMPRESA	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI		
FISCAL SUBSTITUTO	Mayron Wesley de Oliveira Silva	CNPJ	06.083.148/0001-13		
GERÊNCIA	GESEP	TELEFONE			
		E-MAIL	comercialrx@techscan.com.br;licitacao@techscan.com.br;Marcela Carvalho <m.carvalho@t		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2022/01	DATA DO ADITIVO	09/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/04/2023
PROCESSO	229/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	17/04/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/03/2024
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 133.288,80

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	18/04/2024
PROCESSO	198/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	17/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/03/2025
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 014/2022/01, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 139.448,16

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-014/2022/03	DATA DO ADITIVO	20/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/04/2025
PROCESSO	463/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	17/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	20/03/2026
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 014/2022/02, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 146.159,88

CONTRATO	30/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses	
DATA DO CONTRATO	28/04/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		28/04/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	28/04/2022
PROCESSO DO CONT.	135/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		27/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	27/04/2024
VALOR	R\$ 1.331.400,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		27/04/2026		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, para atender a demanda da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP					
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	02.593.165/0001-40			
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE				
		E-MAIL	deraldo.Almeida@gartner.com			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-030/2022/01	DATA DO ADITIVO	22/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/04/2024
PROCESSO	3100/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	27/04/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	27/04/2026
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.378.398,42

CONTRATO	28/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	04/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		04/05/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	199/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		03/05/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 244.110,39	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		03/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para manutenção de equipamentos, Chassis Blade e Servidores Blade HP (Hewlett-Packard)				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	61.797.924/0002-36		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 2657-8744		
		E-MAIL	jairo.mat.junior@hpe.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	40/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	24/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/05/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	290/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 28.100,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação da empresa especializada, para aquisição de licenças de software				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	04.198.254/0001-17		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(61) 3031-0000		
		E-MAIL	adriana.oliveira@mcrsoftware.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	27/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	26/05/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		26/05/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	259/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		25/05/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 321.653,28	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		25/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação dos serviços de atualização e suporte, pelo período de 12 (doze) meses, da solução de gerenciamento de banco de dados Oracle existente na Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Marcio Vennan de Sousa Galeno	EMPRESA	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	59.456.277/0001-76		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 5187-6481		
		E-MAIL	felipe.capela@oracle.com;Gina Carla Sa <gina.carla.sa@oracle.com>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-027/2022/01	DATA DO ADITIVO	16/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/05/2023
PROCESSO	536/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/05/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação por mais 12 meses e reajuste de valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 340.260,36

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-027/2022/02	DATA DO ADITIVO	10/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	26/05/2024
PROCESSO	747/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	25/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	25/05/2025
renovação do valor com reajuste de preços e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 027/2022/01, por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 355.594,67

CONTRATO	46/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	07/06/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		07/06/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	591/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		06/07/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 468.500,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		06/07/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de Solução de Gestão e Controle de Contas Privilegiadas por Cofre de Senhas com Gravação de Sessão, garantia e suporte técnico de 36 (trinta e seis) meses				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	25.359.140/0001-81		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(61) 3553-9006		
		E-MAIL	andre.oliveira@arvvo.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT		DATA DO ADITIVO		INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO				FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	48/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses
DATA DO CONTRATO	07/06/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		07/06/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	261/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		06/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 80.800,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		06/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de renovação de 400 (quatrocentas) licenças de uso para o antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, com subscrição de 36 (trinta e seis) meses				
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão	EMPRESA	VTECH COMÉRCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	22.122.370/0001-34		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(71) 3289-0643		
		E-MAIL	luciana@vtechti.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT
PROCESSO
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO

DATA DO ADITIVO

INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	51/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	14/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		14/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	26/07/2022
PROCESSO DO CONT.	823/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		13/09/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	25/07/2023
VALOR	R\$ 24.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		13/09/2025		
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços técnicos de implantação e gestão de canal externo de denúncias acessível ao público interno e externo da EMAP					
FISCAL TITULAR	Teresa Nina Brandão Marques		EMPRESA	ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Rodrigo Silva Buzar		CNPJ	08.399.167/0001-89		
GERÊNCIA	GECOP		TELEFONE			
			E-MAIL			

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2022/01	DATA DO ADITIVO	31/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2023
PROCESSO	2043/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	25/07/2024
Prorrogação por mais 12 meses e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-051/2022/02	DATA DO ADITIVO	02/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2024
PROCESSO	1639/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	25/07/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais doze meses e renovação do valor do Contrato nº 051/2022/01, com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 24.471,12

CONTRATO	59/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	375 dias		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	26/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		26/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1406/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/08/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 69.125,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		04/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	assinatura anual de ferramenta online de pesquisa e de comparação de preços praticados pela Administração Pública, contemplando 07 (sete) acessos, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária				
FISCAL TITULAR	Vinicius Leitão Machado Filho		EMPRESA	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Antonio Jose Duailibe Marão		CNPJ	07.797.967/0001-95	
GERÊNCIA	CSL		TELEFONE	(41) 3517-8652	
			E-MAIL	franciele@negociospublicos.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-059/2022/01	DATA DO ADITIVO	01/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	05/08/2023
PROCESSO	2224/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	04/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 69.125,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-059/2022/02	DATA DO ADITIVO	15/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	05/08/2024
PROCESSO	2054/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	04/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	04/08/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 69.125,00

CONTRATO	60/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses		EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	26/07/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		26/07/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	272/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		25/08/2022	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 420.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		25/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de renovação de licença Nstalker, com subscrição de 36 (trinta e seis) meses				
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão		EMPRESA	CYBER LABS TECNOLOGIA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação		CNPJ	38.064.420/0001-04	
GERÊNCIA	GETIN		TELEFONE		
			E-MAIL	negocios@cyberlabs.inf.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	67/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	15 dias corridos
DATA DO CONTRATO	25/08/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		25/08/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1210/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		24/08/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 195.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		24/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de solução para gestão de manutenção de Ativos, Controle de Estoque e outros módulos, sendo software as a Service (SaaS)				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	F2J TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Marcio Vennan de Sousa Galeno	CNPJ	35.137.403/0001-61		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(82) 3432-6801		
		E-MAIL	ildefonso@f2jsolucoes.com.br / comercial@f2jsolucoes.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-067/2022/01	DATA DO ADITIVO	04/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/08/2023
PROCESSO	2018/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	24/08/2024
prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 100.800,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-067/2022/02	DATA DO ADITIVO	28/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/09/2023
PROCESSO	2792/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/08/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajuste de preços, 3,9924% IPCA				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.024,32

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-067/2022/03	DATA DO ADITIVO	15/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	25/08/2024
PROCESSO	1975/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	24/08/2025
prorrogação dos prazos de execução, vigência com cláusula resolutiva e renovação do valor do Contrato nº 067/2022/02				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 104.824,32

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-067/2022/04	DATA DO ADITIVO	15/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/10/2024
PROCESSO	2808/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/08/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Reajustamento de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.715,16

CONTRATO	69/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	14/09/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		14/09/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1725/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		13/09/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 21.054,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		14/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de solução de Gestão da Qualidade que atenda, no mínimo, gestão de riscos, indicadores, planos de ação e auditorias em conformidade com certificações ISO, sendo software as a Service (SaaS)				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	09.815.064/0001-15		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(47) 3047-7300		
		E-MAIL	geraldo@qualyteam.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-069/2022/01	DATA DO ADITIVO	11/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2023
PROCESSO	2391/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutiva, bem como renovação do valor com reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/09/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 21.686,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-069/2022/02	DATA DO ADITIVO	13/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	15/09/2024
PROCESSO	1571/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência com cláusula resolutiva, bem como renovação do valor com reajuste de preços			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/09/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 22.170,00

CONTRATO	83/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	24/10/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/10/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1675/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/10/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 240.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		23/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação dos serviços contínuos de suporte e manutenção, pelo período de 12 meses, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessivos limitados a 5 anos, do software para Gestão de Conteúdo Empresarial – ECM, existente na Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, Autoridade e Administração do Porto Organizado do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Luciana Lindoso Coêlho	EMPRESA	ANA CLÁUDIA GOMES BATISTA - ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Alfredo Rodrigues Braga	CNPJ	03.307.395/0001-68		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(88) 3631-1559		
		E-MAIL	adm.i3solucoes@gmail.com / matheus@i3solucoes.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-083/2022/01	DATA DO ADITIVO	29/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/12/2023
PROCESSO	2748/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses com cláusula resolutive e renovação do valor com reajuste de preços de 3,99% do Contrato			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	06/11/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 249.360,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT- 083/2022/02	DATA DO ADITIVO	05/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/12/2024
PROCESSO	3098/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	23/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses com cláusula resolutive e renovação do valor com reajuste de preços .			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	06/11/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 129.960,00

CONTRATO	89/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	21/11/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		21/11/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1368/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 108.995,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		20/03/2026	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de monitoramento, gestão da informação, análise de noticiário e mídias sociais, elaboração de diagnóstico midiático e confecção de clipping diário de material jornalístico contendo matérias e posts em jornais impressos, revistas e internet, entrevistas (captura de áudio em meios eletrônicos), todos publicados em veículos de comunicação em meio físico ou virtual de circulação local, regional e nacional				
FISCAL TITULAR	Elirdes Soares Costa	EMPRESA	CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇÃO EIRELI		
FISCAL SUBSTITUTO	Antônio Paiva da Silva	CNPJ	07.461.897/0001-08		
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(98) 3227-4769		
		E-MAIL	ci@cicomunicacao.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-089/2022/01	DATA DO ADITIVO	20/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/01/2024
PROCESSO	3372/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/03/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 089/2022/00-EMAP, e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/11/2024
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 108.995,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-089/2022/02	DATA DO ADITIVO	18/10/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/03/2025
PROCESSO	3121/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	20/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 089/2022/01-EMAP, e renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	22/11/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 108.995,00

CONTRATO	92/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	30/11/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		30/11/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2005/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		29/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 696.900,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		29/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para a Renovações de licenças VMware vSphere Enterprise Plus, Vcenter Server e Site Recovery Manager do suporte Production referente aos contratos IDs VMware 440908982, 483928236, 493359770 e 494873657 por 36 meses, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Antonio Jose Duailibe Maranhão	CNPJ	05.699.150/0001-59		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 2339-1004		
		E-MAIL	evandro.bagini@em2it.com.br / mattioli@em2it.com.br / vlamir.mattioli@em2it.com.br; vl		

ADITIVO / APOSTILAMENT		DATA DO ADITIVO		INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO				FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	93/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	01/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		01/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	445/2021	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		31/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 4.000.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		30/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse				
FISCAL TITULAR	Darlan Borralho de Andrade	EMPRESA	CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Gilberto de Jesus Campos Filho	CNPJ	04.241.496/0001-46		
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE	(71) 3111-9947		
		E-MAIL	brunocarvalho@tempopropaganda.com.br / financeiro@tempopropaganda.com.br>andrea		

ADITIVO / APOSTILAMENT	093/2022/01	DATA DO ADITIVO	07/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2024
PROCESSO	3473/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	08/12/2024
prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 093/2022/00-EMAP, por mais 12 (doze) meses com cláusula resolutive e renovação do valor				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.000.000,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-093/2022/01-01	DATA DO ADITIVO	06/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	31/01/2025
PROCESSO	3966/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/02/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/12/2025
Prorrogação do prazo de execução e vigência				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-093/2022/02-01	DATA DO ADITIVO	13/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/02/2025
PROCESSO	3294/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/12/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 093/2022/01-01-EMAP, por mais 12 (doze) meses e renovação do valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 4.000.000,00

CONTRATO	95/2022/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	01/12/2022	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		01/12/2022	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2692/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		31/01/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 720.721,20	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		31/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	serviços contínuos de suporte e manutenção, pelo período de 12 (doze) meses, sendo prorrogável por período iguais e sucessivos limitados a 5 anos, da solução de gestão portuária TOS+ existente na Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Autoridade e Administração do Porto Organizado do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Luciana Lindoso Coêlho	EMPRESA	ATHENAS CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A.		
FISCAL SUBSTITUTO	Marcio Vennan de Sousa Galeno	CNPJ	03.886.187/0001-60		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(21) 3031-6706		
		E-MAIL	rogerio.magela@athen.as / adm@athen.as		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-095/2022/01	DATA DO ADITIVO	26/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2024
PROCESSO	2888/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	11/12/2024
prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor com reajuste de preços				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 749.478,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-095/2022/02	DATA DO ADITIVO	09/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/02/2025
PROCESSO	3542/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	11/12/2025
Prorrogação dos prazos de execução, vigência e renovação do valor com reajuste de preços do Contrato.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 781.255,87

CONTRATO	2/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	16 Meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	13/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/01/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	705/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/05/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 2.684.832,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		13/05/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, locação, implantação e manutenção de sistema multisítio de radiocomunicação troncalizado digital, que atenda as atuais resoluções da ANATEL e as suas necessidades operacionais nas áreas portuárias da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	58.062.365/0001-20		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 2060-1133		
		E-MAIL	alcon@alcon.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-002/2023/01	DATA DO ADITIVO	10/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/05/2024
PROCESSO	1002/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/05/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses					17/03/2025
		VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.684.832,00		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-002/2023/02	DATA DO ADITIVO	28/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	13/05/2025
PROCESSO	659/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/05/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses					17/03/2026
		VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 2.684.832,00		

CONTRATO	4/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 Meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	60 dias da OF
DATA DO CONTRATO	24/01/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		24/01/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2344/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		23/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 2.450.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		24/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plataforma de anonimização e gerenciamento de chaves criptográficas, garantia e suporte técnico de 12 (Doze) meses para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	F9C SECURITY LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	03.822.315/0001-02		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 3133-5300		
		E-MAIL	bbueno@f9c.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-004/2023/01	DATA DO ADITIVO	22/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	24/04/2024
PROCESSO	919/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	24/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	24/04/2025
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.902.829,95

CONTRATO	11/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	51 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	30 dias da OS
DATA DO CONTRATO	15/02/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		15/02/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2736/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		14/05/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 404.892,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		14/05/2027	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para locação de Tablets Robustos e acessórios, para utilização dos setores da Empresa Maranhense de Administração Portuária				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	MGITECH, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	17.590.881/0001-40		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	joice.silva@mgitech.com.br / sinval.oliveira@mgitech.com.br>		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-011/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	17/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/12/2024
PROCESSO	3450/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	14/05/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
eaajuste de preços, referente a aplicação de 4,26% do "IGP-M" da Fundação Getúlio Vargas				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 10.834,84

CONTRATO	16/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	60 dias
DATA DO CONTRATO	16/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		16/03/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2667/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		15/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 330.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		16/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	instalação de cabeamento estruturado de dados e voz instalados nos prédios da EMAP com o fornecimento de materiais e serviços				
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	08.316.992/0001-72		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 9114-0078		
		E-MAIL	rgiunco@nanoautomation.com.br / mproenca@nanoautomation.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2023/01	DATA DO ADITIVO	08/02/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/04/2024
PROCESSO	58/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Renovação do valor com acréscimo e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/03/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 412.500,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-016/2023/02	DATA DO ADITIVO	17/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/04/2025
PROCESSO	319/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/05/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência, respectivamente, por mais 12 (doze) meses e 13 (treze) meses			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/03/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 412.500,00

CONTRATO	21/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	28/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	28/03/2023
PROCESSO DO CONT.	401/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	27/03/2025
VALOR	R\$ 19.980,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	28/03/2027		
OBJETO DO CONTRATO	aquisição de licença do software OrçaFascio e seus módulos pelo período de 24 meses				
FISCAL TITULAR	Marcio Vennan de Sousa Galeno		EMPRESA	3F LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Alex da Silva Passos		CNPJ	23.484.444/0001-45	
GERÊNCIA	GETIN		TELEFONE		
			E-MAIL	isadora@orcafascio.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-021/2023/01	DATA DO ADITIVO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/03/2025
PROCESSO	484/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	28/03/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses com renovação do valor			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	28/03/2027
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 19.980,00

CONTRATO	20/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	31/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	31/03/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	457/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	30/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 3.875.340,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	30/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação pela contratada à contratante, em regime de preço unitário, dos serviços de desenvolvimento, sustentação e documentação de Sistemas de Informática em linguagem JAVA			
FISCAL TITULAR	Luciana Lindoso Coêlho	EMPRESA	PD CASE INFORMATICA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Marcio Vennan de Sousa Galeno	CNPJ	38.519.484/0001-52	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE		
		E-MAIL	luis.henrique@pdcase.com.br; financeiro@pdcase.com.br; juridico@pdcase.com.br; Elizimar	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-020/2023/01	DATA DO ADITIVO	10/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	01/05/2024
PROCESSO	705/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	30/04/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 020/2023/00			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	30/04/2025
		VALOR DO ADITIVO/APOST			R\$ 3.875.340,00

CONTRATO	/ 132/02	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	31/03/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	01/04/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	971/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	31/03/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 558.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	31/03/2026	
OBJETO DO CONTRATO	locação de imóvel para sediar instalações do Escritório de Representação institucional da EMAP - Porto do Itaqui, em Brasília - DF			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	SANCTUS PAULUS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	08.210.597/0001-00	
GERÊNCIA		TELEFONE		
		E-MAIL	thiago@spcomm.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-00132.02/2023/	DATA DO ADITIVO	05/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	05/04/2023
PROCESSO	1013/2023			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	suplementar a disponibilidade financeira e retificar data de assinatura do contrato			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/03/2026
		VALOR DO ADITIVO/APOST			R\$ 83.920,14

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-00132.02/2023/	DATA DO ADITIVO	16/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	16/04/2024
PROCESSO	1130/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	31/03/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	dotação orçamentária suplementar			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.375,27

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-00132.02/2023/	DATA DO ADITIVO	19/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO	676/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	A disponibilidade financeira do Contrato de Locação com Título de Capitalização nº 00132.02/2023/00-02, em razão da dotação orçamentária suplementar, fica acrescida em R\$ 1.382,46, para renovação do seguro garantia do imóvel para o período de 02/04/2025 a 02/04/2026			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	02/04/2026
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 1.382,46

CONTRATO	24/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	10/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		10/04/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3033/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/04/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.450.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO e para ANÁLISE, POR DEMANDA, de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica - Financeira e Ambiental – EVTEA, localizadas no Porto do Itaqui ou áreas administradas pela EMAP, em São Luís - MA				
FISCAL TITULAR	Gustavo Henrique Jorge Lago	EMPRESA	DTA ENGENHARIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Ellen Cassas Travassos Brissac	CNPJ	02.385.674/0001-87		
GERÊNCIA	GEACO	TELEFONE	(11) 3167-1909		
		E-MAIL	estudos@dtaengenharia.com.br / aneia@dtaeng.com.br/ dta@dtaengenharia.com.br; a.abr		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	33/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	28/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	28/04/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	330/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	27/04/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 587.999,91	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	27/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para Renovação de subscrição de licenças de uso dos softwares de arquitetura e engenharia ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (LOTE I)			
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão	EMPRESA	DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	10.537.193/0001-78	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(21) 3570-2510	
		E-MAIL	financeiro@deskgraphics.com.br / deskgraphics@deskgraphics.com.br / cristina.fracion@de	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	34/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	28/04/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	28/04/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	330/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	27/04/2023	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 71.239,95	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	27/04/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para Renovação de subscrição de licenças de uso dos softwares de arquitetura e engenharia AUTOCAD LT (LOTE II),			
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão	EMPRESA	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	08.175.591/0001-40	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(11) 4878-6500	
		E-MAIL	governo@totalcad.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	36/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	36 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	09/05/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		09/05/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	524/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		08/05/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 92.400,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		08/05/2026	
OBJETO DO CONTRATO	renovação de subscrição de licenças (6 unidades) de uso dos SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ADOBE -APPS ALL MULTIPLE PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES LICENSING, por 36 (trinta e seis) meses				
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão	EMPRESA	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. – ME.		
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	21.748.841/0001-51		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(81) 3541-4912		
		E-MAIL	jose.rodrigues@tecnetworking.com / sac@tecnet.co		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	40/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	05/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		05/06/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	600/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		04/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 54.738,75	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		04/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	serviço de customização para incluir rateios por centro de custo em itens de movimento de forma automática, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessivos limitados a 5 anos, da solução de TOTVS RM existente na Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Alfredo Rodrigues Braga	EMPRESA	TOTVS S.A.		
FISCAL SUBSTITUTO	Maristela Silva Araujo	CNPJ	53.113.791/0012-85		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(31) 2122-9000		
		E-MAIL	juliano.moura@totvs.com.br';atendimento.totvs@totvs.com.br'; 'ruy.trevisan@totvs.com.br'		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	50/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	06/06/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/06/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3445/2022	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/09/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 85.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de LINK LAN TO LAN, entre EMAP e TERMINAL CUJUPE, localizado respectivamente na sede da EMAP, no porto do Itaqui em São Luís- MA e TERMINAL CUJUPE - Avenida dos Portugueses, s/n - Cajupe, Alcântara – MA				
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	REDE SPEEDNET TELECOM LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	12.753.324/0001-80		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 3223-4649		
		E-MAIL	walter@speednetma.com.br / sandra.carvalho@speednetma.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-050/2023/01	DATA DO ADITIVO	27/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	06/09/2024
PROCESSO	1184/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	05/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	14/06/2025
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 85.000,00

CONTRATO	58/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	38 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	13/07/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/07/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1080/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/09/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 354.998,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/09/2026	
OBJETO DO CONTRATO	renovação de subscrição de 700 (setecentas) licenças de uso do software PROOFPOINT PLATFORM (MTA) EMAIL PROTECTION,				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	CYBER LABS TECNOLOGIA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Antonio Jose Duailibe Maranhão	CNPJ	38.064.420/0001-04		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	negocios@cyberlabs.inf.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	73/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	13 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	14/08/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	14/08/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1158/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	13/09/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 55.720,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	13/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	solução de business intelligence, Microsoft Power BI Pro, e solução de desenvolvimento de aplicativos, Power Apps para Microsoft 365, por 12 meses			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	12.007.998/0001-35	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(81) 3257-5110	
		E-MAIL	gestao.licitacao@pisonotec.com; Perola Pletsch <perola.pletsch@pisonotec.com.br> ; "Cristina	

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-073/2023/01	DATA DO ADITIVO	27/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	14/09/2024
PROCESSO	1632/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	13/09/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	31/08/2025
renovação do valor e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 55.720,00

CONTRATO	85/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	05/09/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	05/09/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	599/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	04/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 119.612,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	04/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de 08 (oito) computadores de alta performance para atender as demandas específicas da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP)			
FISCAL TITULAR	Antonio Jose Duailibe Marão	EMPRESA	LRF SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Aguardando indicação	CNPJ	35.053.508/0001-32	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE		
		E-MAIL	lrf.licitacao@gmail.com; licitacao@lrftec.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	92/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	05 anos	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	05 anos da assinatura do contra
DATA DO CONTRATO	30/10/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		30/10/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2717/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		29/10/2028	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 600.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		29/10/2028	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de consultoria jurídica especializada para propositura de ação judicial objetivando a readequação do regime de PIS/COFINS da EMAP do regime não-cumulativo para o cumulativo, com a redução de alíquota mensal e restituição de indébito de valores pagos indevidamente à título de impostos federais e daqueles decorrentes das diferenças de PIS/COFINS dos últimos 5 (cinco) anos				
FISCAL TITULAR	Raimundo Nonato Froz Neto	EMPRESA	PAES, ALMEIDA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS		
FISCAL SUBSTITUTO	Bruno César Cavalcante Mota	CNPJ	08.172.219/0001-80		
GERÊNCIA	GEJUR	TELEFONE	(82) 3327-9100		
		E-MAIL	alvaro@paaadv.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT		DATA DO ADITIVO		INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	
PROCESSO				FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	94/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	17/11/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		17/11/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	875/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		16/01/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 186.300,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		16/01/2026	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, reprografia e digitalização com fornecimento de suprimentos, equipamentos e de sistema de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva, e serviços de operacionalização da solução de impressão, exceto papel, para atender a Empresa Maranhense de Administração Portuária e Receita Federal do Brasil instalada no Porto do Itaqui.				
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	69.426.021/0001-70		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(98) 3131-0001		
		E-MAIL	contasapagar@copystar.com.br / rodson@copystar.com.br / 'sac@vallente.com.br' 98726-0		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-094/2023/01	DATA DO ADITIVO	11/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	17/01/2025
PROCESSO	84/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	16/01/2026
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO				FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	28/11/2025
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses com cláusula resolutiva e renovação do valor.				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 186.300,00

CONTRATO	108/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	01 ANO	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	19/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	19/12/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2722/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/12/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 21.054.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de serviços jurídicos de assessoria, consultoria e acompanhamento dos processos Ação Civil Pública nº 0077400-03.2009.5.16.0003 e Ação Revisional nº 0016961-69.2022.5.16.0003.			
FISCAL TITULAR	Lucas Rodrigues Sá	EMPRESA	DUAILIBE E SAUAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
FISCAL SUBSTITUTO	Raimundo Nonato Froz Neto	CNPJ	04.865.892/0001-44	
GERÊNCIA	GEJUR	TELEFONE		
		E-MAIL		

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-108/2023/00-01	DATA DO ADITIVO	27/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	27/05/2024
PROCESSO	1654/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2024
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Correção de cláusula do contrato			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT- 108/2023/01-01	DATA DO ADITIVO	10/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	19/12/2024
PROCESSO	3911/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato.			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	18/12/2025
				VALOR DO ADITIVO/APOST	

ADITIVO / APOSTILAMENT	APS-108/2023/01-02	DATA DO ADITIVO	28/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	28/03/2025
PROCESSO	941/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	18/12/2025
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO	Correção de cláusula contratual			FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
				VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

CONTRATO	110/2023/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	16 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	26/12/2023	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	26/12/2023	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2498/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	25/04/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 438.865,84	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	25/04/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de equipamentos tipo Switches e sistema de gerenciamento de Switches, a serem utilizados pela EMAP.			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	TERACOM TELEMÁTICA S.A.	
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	02.820.966/0001-09	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(51) 3339-3000	
		E-MAIL	aline.oliveira@datacom.ind.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	2/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	50 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	48 meses
DATA DO CONTRATO	19/01/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	19/01/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	
PROCESSO DO CONT.	2520/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	18/03/2028	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	
VALOR	R\$ 10.874.822,40	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	18/03/2028		
OBJETO DO CONTRATO	contratação de serviços integrados de tecnologia, incluindo disponibilização, gestão, monitoramento de ativos de TI, atendimento remoto e presencial e gestão do ciclo de vida dos equipamentos				
FISCAL TITULAR	Henrique Farias da Silva	EMPRESA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	CNPJ	73.147.084/0001-64		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	jane.nunes@convexnet.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	22/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	18 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	02/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	02/04/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2393/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	01/10/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 748.995,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	01/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	LOTE 2: Fornecimento de Servidor Para Processamento De Vídeo (128gb) e 2 GPUS com 24TB, garantia e suporte por 36 meses			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	CNPJ	41.986.662/0001-60	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(71) 3254-3007	
		E-MAIL	comercial@lebre.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	21/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	18 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	04/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	04/04/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2393/2023	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	03/10/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.105.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	03/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	LOTE 1: ITEM 1 – prestação serviço de atualização de software com upgrade da versão 13.2 para a versão 18.2 ou posterior do Software Control Center (Indigovision) para 250 canais; ITEM 2 – Fornecimento de módulo de Inteligência Artificial Briefcam Integrado Ao Control Center para 100 canais (20 canais no módulo respond) com suporte PARA 36 MESES			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	CNPJ	08.316.992/0001-72	
GERÊNCIA	GEFIN	TELEFONE	(98) 9114-0078	
		E-MAIL	rgiunco@nanoautomation.com.br / mproenca@nanoautomation.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	26/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	06 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	90 dias
DATA DO CONTRATO	22/04/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		22/04/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	99/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		21/10/2024	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 49.800,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		21/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Organização de Segurança - OS, credenciada pela CONPORTOS, para execução de serviços de elaboração de Estudo de Avaliação de Risco – EAR, revisão, atualização e elaboração de novo Plano de Segurança Portuária – PSP, do Porto do Itaqui, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP				
FISCAL TITULAR	José Ribamar Marão Neto	EMPRESA	MD CONSULTORIA, AUDITORIA E CAPACITAÇÃO LTDA ME		
FISCAL SUBSTITUTO	Mayron Wesley de Oliveira Silva	CNPJ	09.588.010/0001-64		
GERÊNCIA	GESEP	TELEFONE			
		E-MAIL	marcusdantas@mdconsultoria.rec.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT- 026/2024/01	DATA DO ADITIVO	10/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	10/09/2024	
PROCESSO	2637/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	21/04/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 06 (seis) meses					VALOR DO ADITIVO/APOST	R\$ 0,00

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-026/2024/02	DATA DO ADITIVO	31/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	21/04/2025	
PROCESSO	691/2025			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	21/12/2025	
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS	30/09/2025
prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 08 (oito) meses					VALOR DO ADITIVO/APOST	

CONTRATO	32/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	39 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	36 meses OF
DATA DO CONTRATO	23/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/05/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	506/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/08/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.251.121,05	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/08/2027	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de solução de backup para proteção e recuperação de dados para uso na Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	3STRUCTURE IT LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	35.194.946/0001-10		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	marcia@3structure.com.br / licitacao@3structure.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	34/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da os
DATA DO CONTRATO	23/05/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/05/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	730/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/05/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 347.196,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/05/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação de empresa especializada em suporte local continuado, pelo período de 12 (doze) meses, sendo prorrogável por período iguais e sucessivos limitados a 5 anos, nos módulos dos sistemas TOTVS RM e TOTVS PROTHEUS existentes na Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP				
FISCAL TITULAR	Luciana Lindoso Coêlho	EMPRESA	AMPLVS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Alfredo Rodrigues Braga	CNPJ	32.561.380/0003-91		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	paulo.morais@totvs.com.br; leonardo.fernandes@totvs.com.br;		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	28/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	05/06/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		05/06/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	401/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		04/08/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 264.285,80	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		04/08/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Software de Gestão de Obras modelo Software as a Service – SaaS, que contempla módulos de Gestão de Contratos e Medições de Obras e Serviços, Composição de Custos e Orçamentos de Obras e Serviços, Mapa de Obras e Diário de Obras, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação, configuração, homologação, implantação e treinamento do software na Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Autoridade e Administração do Porto Organizado do Itaqui, em São Luís/MA				
FISCAL TITULAR	Paulo Vitor Baptista Ramos	EMPRESA	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Antonio Celso Vasques Penalber	CNPJ	85.200.665/0001-00		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(48) 3027-8000		
		E-MAIL	rafael.scale@softplan.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	50/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	37 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	15/07/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	15/07/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1386/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	14/08/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 289.998,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	14/08/2027	
OBJETO DO CONTRATO	renovação de garantia do equipamento de armazenamento PURE STORAGE FLASH ARRAY do fabricante PURESTORAGE, com assistência técnica, substituição de peças e suporte técnico			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	25.359.140/0001-81	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(61) 3553-9006	
		E-MAIL	andre.oliveira@arvvo.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	60/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	07/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	07/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1535/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	06/10/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 510.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	06/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica especializada nas áreas de Direito Regulatório, Marítimo e Portuário			
FISCAL TITULAR	Lucas Rodrigues Sá	EMPRESA	GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
FISCAL SUBSTITUTO	Raimundo Nonato Froz Neto	CNPJ	02.285.053/0001-21	
GERÊNCIA	GEJUR	TELEFONE	(61) 3225-4591	
		E-MAIL	advogados@gallotti.adv.br / vanessa.silva@gallotti.adv.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	64/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses
DATA DO CONTRATO	07/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		07/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1411/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		06/10/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 255.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		06/10/2025	
OBJETO DO CONTRATO	contratação da Fundação Sôsândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, para a execução e manutenção de uma central de dados e informações sobre o setor portuário no Maranhão, denominada: "Observatório Portuário do Maranhão, que consiste na criação e manutenção de um projeto no modelo Think Tank (Fábricas de ideias, círculo de reflexão ou laboratório de ideias) temático do setor portuário com foco no Estado do Maranhão				
FISCAL TITULAR	Wesley Santos Pereira	EMPRESA	FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA		
FISCAL SUBSTITUTO	Gabriel Fernando Mateucci Cassia	CNPJ	07.060.718/0001-12		
GERÊNCIA	GEPDI	TELEFONE	(98) 4009-1000		
		E-MAIL	ioanildamartins@fsadu.org.br/fsadu@fsadu.org.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	67/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	13/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		13/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1381/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		12/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 4.160.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		12/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento de evolução tecnológica de proteção de borda, estações de trabalho e servidores da EMAP				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	31.862.002/0001-13		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(61) 3181-0490		
		E-MAIL	comercial@globalsectecnologia.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	69/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	39 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	60 dias da OF
DATA DO CONTRATO	20/08/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		20/08/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1712/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		19/11/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.702.810,45	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		19/11/2027	
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de equipamentos ativos de rede sem fio: pontos de acesso de rede sem fio(wifi) licenciamento de solução de gerência integrada e de controle de acesso, bem como serviço de garantia, instalação, configuração lógica e treinamento com repasse tecnológico hands-on, para porto do itaqui/ponta da espera e terminal cujupe				
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	3STRUCTURE IT LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	CNPJ	35.194.946/0001-10		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	marcia@3structure.com.br / licitacao@3structure.com.br		

ADITIVO / APOSTILAMENT	ADT-069/2024/01	DATA DO ADITIVO	09/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	09/12/2024
PROCESSO	3879/2024			FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT	19/11/2027
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO					FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor.					VALOR DO ADITIVO/APOST
					R\$ 315.288,75

CONTRATO	76/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	
DATA DO CONTRATO	06/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		06/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2353/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 1.311.250,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de Software Multiplataforma (web e mobile) para automatização da venda e gestão de bilhetes de transporte marítimo para passageiros e veículos que trafegam entre os terminais de Ponta da Espera e Cujupe				
FISCAL TITULAR	Antonio Celso Vasques Penalber	EMPRESA	ABREM TECHNOLOGY LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	José Ribamar Rodrigues Furtado	CNPJ	40.128.010/0001-21		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	neomachado@abrem.net		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	72/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	15 Meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	10/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	10/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1233/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	09/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 13.850,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	09/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de eletrodomésticos (lote 01-b) para uso da empresa maranhense de administração portuária – emap			
FISCAL TITULAR	Alionilson dos S. Frazão	EMPRESA	FRONT COMERCIAL LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	José de Ribamar Oliveira Guimarães	CNPJ	43.731.740/0001-00	
GERÊNCIA	GERAD	TELEFONE		
		E-MAIL		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	77/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	09/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	09/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1811/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	08/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 464.880,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	08/11/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Serviços integrados de assistência saúde domiciliar avançada			
FISCAL TITULAR	Benylda Araujo Pinheiro de Sousa	EMPRESA	SAFECARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Raquel Rios da Silva	CNPJ	23.493.444/0001-01	
GERÊNCIA	GEREH	TELEFONE	(98) 3301-3441	
		E-MAIL	CRJESUS@VITALMED.COM.BR	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	82/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	26 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses	
DATA DO CONTRATO	21/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		21/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	07/10/2024
PROCESSO DO CONT.	1770/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		20/11/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	06/10/2026
VALOR	R\$ 720.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		20/11/2026		
OBJETO DO CONTRATO	Prestação de consultoria jurídica especializada em demandas judiciais na área cível de média e alta complexidade					
FISCAL TITULAR	Lucas Rodrigues Sá	EMPRESA	FLAVIO VINICIUS ARAUJO COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
FISCAL SUBSTITUTO	Raimundo Nonato Froz Neto	CNPJ	33.862.133/0001-26			
GERÊNCIA	GEJUR	TELEFONE				
		E-MAIL	flavio_pcosta@hotmail.com			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	81/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses	
DATA DO CONTRATO	23/09/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/09/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	24/10/2024
PROCESSO DO CONT.	2079/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/11/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	23/10/2025
VALOR	R\$ 141.880,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/11/2025		
OBJETO DO CONTRATO	Prestação de serviços de detecção de narcóticos ou entorpecentes (drogas), com o auxílio de animais (cães farejadores) para a Empresa Maranhense De Administração Portuária – EMAP					
FISCAL TITULAR	José Ribamar Marão Neto	EMPRESA	K9 SERVIÇOS DE CÃES E DETECÇÃO LTDA			
FISCAL SUBSTITUTO	Mayron Wesley de Oliveira Silva	CNPJ	34.250.706/0001-23			
GERÊNCIA	GESEP	TELEFONE				
		E-MAIL	k9deteccoes@hotmail.com			

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	91/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	39 MESES	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	08/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	08/11/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	2389/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	07/02/2028	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 2.015.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	07/02/2028	
OBJETO DO CONTRATO	Aquisição de expansão subsistema de armazenamento de dados em bloco baseado em FLASH e NVME, bem como serviço de instalação e configuração			
FISCAL TITULAR	Aguardando indicação	EMPRESA	ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Henrique Farias da Silva	CNPJ	25.359.140/0001-81	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(61) 3553-9006	
		E-MAIL	andre.oliveira@arvvo.com.br	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	93/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	24 Meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO
DATA DO CONTRATO	26/11/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	26/11/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	1390/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	25/11/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 156.975,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	25/11/2026	
OBJETO DO CONTRATO	Fornecimento de 15 (quinze) computadores de alta performance para atender demandas específicas da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP.			
FISCAL TITULAR	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	EMPRESA	THADS SERVICOS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO		CNPJ	27.120.037/0001-00	
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(18) 3722-7376	
		E-MAIL	THADSCONSULTORIA@GMAIL.COM	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	95/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses da OF
DATA DO CONTRATO	12/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		12/12/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3157/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		11/02/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 55.578,50	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		11/02/2026	
OBJETO DO CONTRATO	fornecimento e execução de serviços gráficos e comunicação visual, a fim de suprir as demandas desta Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP				
FISCAL TITULAR	Paulo Ricardo Martins Nunes	EMPRESA	MENDES NOGUEIRA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Gilberto de Jesus Campos Filho	CNPJ	50.248.813/0001-73		
GERÊNCIA	GECOM	TELEFONE			
		E-MAIL	nogueira.michele@hotmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	97/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	12 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	10 meses
DATA DO CONTRATO	23/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		23/12/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3603/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		22/12/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 278.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		22/12/2025	
OBJETO DO CONTRATO	prestação de serviços jurídicos de consultoria técnica, consistente na revisão e atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, elaboração de minutas padronizadas, bem como treinamento para sua aplicação, de acordo com o regime jurídico instituído pela Lei Federal n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais)				
FISCAL TITULAR	Ciane Sozinho de Souza	EMPRESA	RONNY CHARLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
FISCAL SUBSTITUTO	Márcio Antonio Lauande Cardoso	CNPJ	56.525.213/0001-91		
GERÊNCIA	GECOC	TELEFONE			
		E-MAIL	thaysediasadv@gmail.com / ronnycharles@hotmail.com		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	100/2024/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	27 meses	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	24 meses
DATA DO CONTRATO	27/12/2024	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	27/12/2024	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	30/12/2024
PROCESSO DO CONT.	3548/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	26/03/2027	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	29/12/2026
VALOR	R\$ 3.475.000,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	26/03/2027		
OBJETO DO CONTRATO	modernização da infraestrutura de aplicações corporativas, visando atender as necessidades tecnológicas e de eficiência operacional da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP)				
FISCAL TITULAR	Alfredo Rodrigues Braga	EMPRESA	TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		
FISCAL SUBSTITUTO	Jose Ronaldo Moura Bezerra Junior	CNPJ	11.887.021/0002-78		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE			
		E-MAIL	contratos@techlead.com.br; albino.junior@techlead.com.br; carlos.bastos@techlead.com.b		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	3/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	14 meses.	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	12 meses.
DATA DO CONTRATO	04/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	04/02/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO	10/02/2025
PROCESSO DO CONT.	4036/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL	04/04/2026	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO	09/02/2026
VALOR	R\$ 447.840,31	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST	04/04/2026		
OBJETO DO CONTRATO	Suporte continuado para Cessão de Direito de Uso do software TOTVS para Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP que inclui também solução de controle de registro de ponto de frequência de colaboradores da EMAP compatível com TOTVS RM.				
FISCAL TITULAR	Luciana Lindoso Coêlho	EMPRESA	TOTVS S.A.		
FISCAL SUBSTITUTO	Alfredo Rodrigues Braga	CNPJ	53.113.791/0012-85		
GERÊNCIA	GETIN	TELEFONE	(31) 2122-9000		
		E-MAIL	juliano.moura@totvs.com.br';atendimento.totvs@totvs.com.br'; 'ruy.trevisan@totvs.com.br'		

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	7/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	120 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	45 dias após encerramento do e
DATA DO CONTRATO	10/02/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		10/02/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3712/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		10/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 270.887,80	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		10/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	locação de área de 144 m ² para instalação de estande do Porto do Itaqui na 29ª Edição da feira INTERMODAL SOUTH AMERICA 2025, que acontece de 22 a 24 de abril de 2025				
FISCAL TITULAR	Enom de Oliveira Silva		EMPRESA	INFORMA MARKETS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli		CNPJ	01.914.765/0001-08	
GERÊNCIA	GECOM		TELEFONE	(11) 4632-0200	
			E-MAIL	kelly.Lima@informa.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	10/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	90 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	06/06/2025
DATA DO CONTRATO	07/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		07/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	4169/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		05/06/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 67.050,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		05/06/2025	
OBJETO DO CONTRATO	Contratação de empresa especializada em organização de evento e fornecimento de serviços de buffet para o estande da EMAP que será construído para a Feira Intermodal South América que acontece de 22 a 24 de abril de 2025.				
FISCAL TITULAR	Enom de Oliveira Silva		EMPRESA	DUO EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli		CNPJ	08.902.810/0001-45	
GERÊNCIA	GECOM		TELEFONE	(11) 5531-1074	
			E-MAIL	gabriela@eventos duo.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST

CONTRATO	13/2025/00	VIGÊNCIA INICIAL DO CONT	180 dias	EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO	25 dias corridos após encerrame
DATA DO CONTRATO	17/03/2025	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO		17/03/2025	DATA INÍCIO EXECUÇÃO CONTRATO
PROCESSO DO CONT.	3717/2024	FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL		13/09/2025	DATA FIM EXECUÇÃO CONTRATO
VALOR	R\$ 121.500,00	FIM DA VIGÊNCIA INICIAL POR ADITIVO/APST		13/09/2025	
OBJETO DO CONTRATO	elaboração do projeto executivo e básico, criação de layout, construção, instalação de equipamentos audiovisuais, montagem e desmontagem de estande para realização da feira INTERMODAL SOUTH AMERICA 2025				
FISCAL TITULAR	Enom de Oliveira Silva		EMPRESA	AM MONTAGENS LTDA	
FISCAL SUBSTITUTO	Kelly Delmondes Santana Becalli		CNPJ	02.932.386/0001-03	
GERÊNCIA	GECOM		TELEFONE	(81) 3434-9652	
			E-MAIL	benedito@spacopromo.com.br / arletemontagensfeiraseventos@gmail.com	

ADITIVO / APOSTILAMENT	DATA DO ADITIVO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENTO
PROCESSO		FIM DA VIGÊNCIA DO ADITIVO/APOSTILAMENT
OBJETO DO ADITIVO / APOSTILAMENTO		FIM DA EXECUÇÃO POR ADITIVO/APS
		VALOR DO ADITIVO/APOST