O iTAGuUI

PROJETO:

ESCADA DO BERGO 105
N2 EMAP: DATA: REVISAO: 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
1.0 PROJETO BASICO E EXECUTIVO | |
100,00% 66,00% 34,00%
2.0 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS 1 1 |
100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
3.0 SERVICOS INICIAIS ]
100,00% 100,00%
4.0 ABRIGO 1 ]
100,00% 9,50% 90,50%
5.0 ESCADA METALICA ] |
100,00% 50,00% 50,00%
6.0 DEMOLICAO E RETIRADA DA ESTRUTURA ANTIGA I
100,00% 100,00%
7.0 SERVICOS FINAIS ]
100,00% 100,00%
8.0 DATA BOOK |
100,00% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO

% ACUMULADO



