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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
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100% 6,73% 18,55% 24,89% 14,21% 14,21% 21,41%

7% 25% 50% 64% 79% 100%

PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS/MA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO

3.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 
101

4.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 
102

5.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 
103

6.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA 
TRANSIÇÃO BERÇOS 103 e 104

7.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 
104

8.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 
105

9.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS

10.0 RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 
APOIOS DAS GALERIAS

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  ACUMULADO

11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103 E 105

12.0 RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO

13.0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO EM REVIT


