PORTO DO

ITAQUI

1o

DISCRIMINAGAO

PROJETO:
MODERNIZAGAO DAS TAMPAS E RECUPERAGAO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERGOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SAO LUIS/MA.
REVISAO: 0

N2 EMAP: DATA: jul/21

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

3.386.010,55 564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,07
1.0 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS I Y Y D T
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
399.010,31 399.010,31
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANCADO I
100,00% 100,00%
1.670.550,94 334.110,18 334.110,18 334.110,18 334.110,18 334.110,19
3.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 101 7 7 - |
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.687.390,34 337.478,06 337.478,06 337.478,06 337.478,06 337.478,08
4.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 102 7 7 - |
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
609.088,83 121.817,76 121.817,76 121.817,76 121.817,76 121.817,80
5.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 103 7 7 - |
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
60 FABR'CACAO E |NSTA|.ACAO DAS TAMPAS DA 308.937,77 61.787,55 61.787,55 61.787,55 61.787,55 61.787,56
. < 7 7 - |
TRANSICAO BERCOS 103 e 104 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.442.098,73 1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,76
7.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 104 7 7 - |
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6.948.943,47 1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,71
8.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 105 7 7 - |
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.936.514,95 493.651,49 888.572,69 888.572,69 888.572,69 888.572,69 888.572,72
9.0 RETIRADA E DEMOLICAO DAS TAMPAS ANTIGAS - ! 7 - f;f } |
14,99% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
. 3.024.436,81 604.887,36 1.209.774,72 1.209.774,73
10,0 RECUPERAGAO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS I I R
APOIOS DAS GALERIAS 9,18% 20,00% 40,00% 40,00%
11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERCOS 101,102, 103,104 E 4.012.020,36 2.006.010,18 2.006.010,18
. | ]
105 12,18% 50,00% 50,00%
209.398,33 104.699,16 104.699,17
12.0 RECUPERACAO DAS BARREIRAS DE CONTENCAO I
0,64% 50,00% 50,00%
13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E 295.415,38 295.415,38
. ]
PROJETO EM BIM 0,90% 100,00%

32.929.816,77 2.166.583,41 6.100.783,65 8.002.094,67
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL 100% 6,58% 18,53% 24,30%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

4.786.309,76
14,53%

4.786.309,76
14,53%

7.087.735,46
21,52%

RS 8.267.367,06
25%

R$ 32.929.816,77
100%

RS 2.166.583,41 RS 16.269.461,73 R$ 21.055.771,49 RS 25.842.081,25
7% 49% 64% 78%



