PORTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a modernizagdo das tampas e recuperagdo dos bordos das galerias dos bergos 101 a 105

do Porto do Itaqui, localizado em S&o Luis/MA.

DATA: JULHO/2021 REVISAO: 0
MATRIZ DE RISCO
puealds P.otencual Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? e S..l'xpe.rvemen}e !mpactante.s ne
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Atraso na emissdo da OS Contratada Néo Néo
N&o Atendimento as definigdes acordadas nas Reunides Atraso para o inicio da execugao do servigo Contratada Nzo Nzo
de Kick Off
Impossibilidade de mobilizagao para a area Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de custo Contratada Nao Nao
Néo atendimento aos procedimentos para acesso a area Atraso para o inicio da execugo do servigo Contratada Nao Nao
e primaria apés a emissdo da OS — —
® Aumento de Prazo Contratada Nao Nao
§ Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
o
3 Aumento de custo Contratada N&o Nao
o
g
£ Atraso no envio do planejamento dos servigos a a serem Atraso para o inicio da execugao do servigo Contratada Nao Nao
executados na area primaria
Aumento de Prazo Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo EMAP Nao Nao
Atraso na andlise dos documentos de SSMA Aumento de Custo EMAP Néo Néo
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Nao
Nao fgrnecer ou‘ fornecer fora do prla.zo ART'ou‘ RRT Aumento de Prazo para‘ Aprovagéoda Etapa do Contratada Nio Nao
(Anotagao ou Registro de Respor Técnica) por Projeto
especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nzo N&o
Aumento de prazo Contratada Nao Néo
Falha no planejamento para execugao do servigo Aumento de Custo Contratada Nzo Néo
Paralizagao do servigo Contratada Nao Néo
Impossibilidade de operagdo da area primaria Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Néo realizar o alinhamento entre os servigos executados
e a operagdo portudria
Aumento de prazo Contratada Néo Néo
Aumento de Custo Contratada N&o Néo
Aumento de prazo Contratada Nao Néo
Paralizagdo do servigo executado por causa ou culpa Aumento de Custo Contratada Nao Nao
exclusiva da contratada
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
_En Aumento de prazo EMAP Nao Nao
§
o Paralizagdo do servigo executado por causa ou culpa . .
-g exclusiva da EMAP Aumento de Custo EMAP Nao Nao
g
§ Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Nao
w
. ) o Aumento de C.usto~s em fungag de possivel Contratada Nao Nao
Prejuizos advindos de quebra, inutilizagéo ou perda de paralisacéo dos servicos
equipamentos ou de materiais ou infraestrutura da EMAP Aumento de Prazo em fung&o de possivel ~ ~
N o . Contratada Nao Nao
ou de Terceiros paralisacéo dos servicos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de C.usto_s em fungag de possivel Contratada Nao Nio
paralisagdo dos servigos
Logistica de transporte de materiais e equipamentos Aumento de Prazo em fungéo de possivel _ _
inadequada paralisacdo dos servicos Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo
imputaveis ao contratado Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Nao
" . N L . Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Néo Néo
Nao realizar adequagdes necessarias ao fornecimento de
utilidades (&gua, energia, iluminagao) em canteiro de
Obras Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
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MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

" Risco Efeitos Responsavel Compobe a "taxa de Risco"? P A N
de Risco equilibrio econémico-financeiro
g Aumento de C.usto_s em funga(_) de possivel Contratada Nao Nao
Sy paralisagdo dos servigos
£t
s g Prejuizos advindos de quebra, inutilizagéo ou perda de Aumento de Prazo em fung&o de possivel Contratad N3 N3
£E8 equipamentos ou de materiais paralisagéo dos servigos ontratada a0 30
83
58
w Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo N&o
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Néo Néo
no acidente
Ocorrer acidentes de trabalho devido & seguranga —~ —
inadequada na frente do servigo Aumento de Prazo em fu‘ngao da paralisagdo dos Contratada Nao Nio
Servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Néo
Todas
Aumento de Custos e:e-lnflLilngso da paralisagéo dos EMAP Nao Nao
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou ¢
caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do servigo
da assinatura do contrato até sua entrega Aumento de Prazo em fu.ngao da paralisagéo dos EMAP Nao Nio
Servigos
Atraso no Investimento da EMAP EMAP N&o N&o
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