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ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL S/BDI VALOR TOTAL C/BDI CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1

1.1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 1195433,12 1523938,14

1.1.1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA (MO) UNID 16,00 74714,57 1195433,12 1523938,14
SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL AO 

EFETIVO COMPROVADO PRESENTE EM CAMPO.

1.2 MOBILIZAÇÃO 213908,71 272690,83

1.2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS UNID 1,00 38964,64 38964,64 49672,12

SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL

1.3.1 CONTAINERES/ENERGIA/CAÇAMBA MES   16,00 4453,43 71254,88 90835,72
SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA COMPROVADO EM CAMPO NO 

DECORRER DOS MESES.

1.3.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 30,00 170,33 5109,90 6514,10
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

TAPUME APLICADO

1.3.3 PORTÃO DO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 619,80 619,80 790,12
SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDO E INSTALADO, O PORTÃO PARA 

SUPORTE À OBRA.

1.3.4
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 12,00 757,59 9091,08 11589,31

SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

ESTRUTURA APLICADA.

1.3.5

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,00 505,70 20228,00 25786,65
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

ESTRUTURA APLICADA.

DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE OBRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COM EQUIPE NO LOCAL

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.



1.3.6

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) 

EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016

UN 1,00 7.260,26 7260,26 9255,38
SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDA E INSTALADA CAIXA D’ÁGUA 

QUE SERÁ UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA A OBRA.

1.3.7
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 25,00 233,35 5833,75 7436,86

SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

ESTRUTURA APLICADA.

1.3.8
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 30,00 732,68 21980,40 28020,61

SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

ESTRUTURA APLICADA.

1.3.9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRA (CONE PLÁSTICO) UNDIA 880,00 0,62 545,60 695,53
SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL A 

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.

1.3.10 SINALIZAÇÃO NOTURNA UN 240,00 2,69 645,60 823,01
SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL A 

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.

1.3.11 ENTRADA DÁGUA UN 1,00 139,35 139,35 177,64
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A COSNTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA.

1.3.12 SISTEMA ETE

1.3.12.1
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETON PRÉ-MOLDADO - 

VOLUME ÚTIL 2138,2 LITROS
UN 1,00 1884,39 1884,39 2402,22

SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDOS E INSTALADOS O TANQUE 

PARA DAR SUPORTE À OBRA.

1.3.12.2
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO , EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO
UN 1,00 382,04 382,04 487,02

SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDOS E INSTALADOS O POÇO PARA 

DAR SUPORTE À OBRA.

1.3.12.3 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO EM FERRO FUNDIDO 0,60M UN 1,00 550,45 550,45 701,71
SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDOS E INSTALADOS A TAMPA PARA 

DAR SUPORTE À OBRA.

1.3.12.4
LIGAÇÃO CAIXA ATÉ A REDE - DISTÂNCIA 10M - ESCAVAÇÃO, 

REATERRO
UN 1,00 805,34 805,34 1026,65

SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDOS E INSTALADOS A 

INTERLIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ A REDE PARA DAR SUPORTE À OBRA.

1.3.12.5 TUBO PVC 150MM M 15,00 64,36 965,40 1230,69
SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDOS E INSTALADOS A METRAGEM 

DE TUBOS PVC NAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO CENTRAL.

1.3.13 AQUISIÇÃO DE MOBILIAS



1.3.13.1 MESA DE ESCRITÓRIO UN 3,00 249,82 749,46 955,41
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DAS MESAS.

1.3.13.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO UN 3,00 290,47 871,41 1110,87
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DAS CADEIRAS.

1.3.14 EQUIPAMENTO ELETRONICOS

1.3.14.1 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR UN 2,00 1825,16 3650,32 4653,43
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES.

1.3.15 PLACA DE OBRA - AÇO Nº 16 GALVANIZADO M2 1,00 285,90 285,90 364,47

SERÁ MEDIDA EM METRO QUADRADO DE LONA (M²), APÓS EFETIVAMENTE 

INSTALADA NO PADRÃO REPASSADO PELA EMAP, CONSIDERAR-SE-Á, PARA MEDIÇÃO, 

APENAS A ÁREA DA LONA, POIS TODOS DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUA 

INSTALAÇÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA COMPOSIÇÃO

1.3.16 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO AVANÇADO

1.3.16.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MES   16,00 585,93 9374,88 11951,10

SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA COMPROVADO EM CAMPO NO 

DECORRER DOS MESES.

1.3.16.2 AQUISIÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO UN 1,00 2550,00 2550,00 3250,74

SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO BANHEIRO QUIMICO NO 

CANTEIRO AVANÇADO.

1.3.16.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 30,00 170,33 5109,90 6514,10
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

TAPUME APLICADO

1.3.16.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRA (CONE PLÁSTICO) UNDIA 880,00 0,62 545,60 695,53
SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL A 

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.

1.3.16.5 SINALIZAÇÃO NOTURNA UN 240,00 2,69 645,60 823,01
SERÁ MEDIDO DE ACORDO COM AVANÇO MENSAL DA OBRA E PROPORCIONAL A 

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.

1.3.16.6 PORTÃO DO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 418,73 418,73 533,80
SERÁ MEDIDO UMA ÚNICA VEZ QUANDO FORNECIDO E INSTALADO, O PORTÃO PARA 

SUPORTE À OBRA.

1.3.17 AQUISIÇÃO DE MOBILIAS



1.3.17.1 MESA DE ESCRITÓRIO UN 3,00 249,82 749,46 955,41
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DAS MESAS.

1.3.17.2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO UN 3,00 290,47 871,41 1110,87
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DAS CADEIRAS.

1.3.18 EQUIPAMENTO ELETRONICOS

1.3.18.1 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR UN 1,00 1825,16 1825,16 2326,71
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A CONSTATAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES.

2  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NOVAS 11485949,16 14642287,99

2.1 FORMA METÁLICA UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT) m² 16297,80 6,06 98716,12 125843,31 SERÁ MEDIDO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS EM CONTATO DO CONCRETO, M² 

2.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO - 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 11265,00 14,87 167510,55 213542,45 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO - 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 17551,00 13,85 243081,35 309880,10 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO - 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 94102,00 11,41 1073703,82 1368757,63 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO - 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 166745,00 11,00 1834195,00 2338231,79 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  DE CONCRETO ARMADO - 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 124018,00 12,56 1557666,08 1985712,72 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.7
CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA
m³ 3317,40 485,73 1611365,55 2054168,80

SERÁ MEDIDO PELO VOLUME PROJETADO; SENDO QUE O VOLUME DA INTERSEÇÃO 

DOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVE SER COMPUTADO UMA SÓ VEZ (M³).

2.8
ESTRUTURA EM CHAPA AÇO ASTM A-36 CORTE, SOLDA E 

MONTAGEM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
kg 299643,00 13,04 3908817,17 4982960,12 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).



2.9
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - GRAPA 

DAS CANTONEIRAS
kg 3288,21 11,69 38439,17 49002,26 SERÁ MEDIDO PELO PESO NOMINAL DO AÇO EFETIVAMENTE APLICADO (KG).

2.10

JUNTAS DE VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO (R$59,73/KG PARA 

1CM DE ESPESSURA DE JUNTA), CONSUMO/M=0,14520KG, TOTAL = 

R$59,73 X 0,14520=R$8,67

m 4842,00 8,67 41993,68 53533,54 SERÁ MEDIDO PELA METRAGEM DAS JUNTAS EFETIVAMENTE APLICADA.

2.11

TRANSPORTE PARA INSTALAÇÃO DAS TAMPAS COM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 41835,00 1,71 71537,85 91196,45

O SERVIÇO SERÁ MEDIDO PELO PESO DO MATERIAL FABRICADO QUE SERÁ 

TRANSPORTADO MULTIPLICADO PELA DISTANCIA PERCORRIDA (TONELADA x 

QUILOMETRO)

2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA NEOPRENE - 8MM 

(PLACA DE 1M X 1M )
M2 756,67 711,00 537992,37 685832,67 SERÁ MEDIDO PELA METRAGEM EFETIVAMENTE APLICADA

2.13 COLOCAÇÃO DE PRÉ-MOLDADO COM GUINDAUTO t 8367,00 33,50 280324,51 357357,69
O SERVIÇO SERÁ MEDIDO PELO PESO DAS TAMPAS POSICIONADAS EM SEUS BERÇOS 

(T)

2.14 PINTURA DE INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DAS TAMPAS m2 1579,00 13,05 20605,95 26268,47 SERÁ MEDIDO POR SUPERFÍCIE DE ÁREA EFETIVAMENTE PINTADA  (M²).

3
RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS E 

ADEQUAÇÃO DOS BERÇOS - CONCRETO
1345474,31 1715210,65

3.1 RETIRADA DE TAMPA ANTIGA COM GUINDAUTO T 8367,00 33,50 280324,51 357357,69 O SERVIÇO SERÁ MEDIDO PELO PESO DAS TAMPAS RETIRADAS DE SEUS BERÇOS (T)

3.2

TRANSPORTE PARA RETIRADA DAS TAMPAS COM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 41835,00 1,71 71537,85 91196,45
O SERVIÇO SERÁ MEDIDO PELO PESO DO MATERIAL RETIRADO MULTIPLICADO PELA 

DISTANCIA PERCORRIDA (TONELADA x QUILOMETRO)

3.3
DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS EXISTENTES (DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE 

E CORTE DE OXIACETILENO)
m3 3350,00 281,67 943594,50 1202894,27

SERÁ MEDIDO PELO VOLUME REAL DEMOLIDO, MEDIDO COM A CUBAGEM DO 

MATERIAL DEMOLIDO REDUZIDO DO PERCENTUAL DE 30% DE EMPOLAMENTO (M³).

3.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 8367,00 3,78 31627,26 40318,43
SERÁ MEDIDO POR TONELADA DE ENTULHO (t), APÓS RECEBIMENTO EM LOCAL 

APROPRIADO E EVIDENCIADO PELA PESAGEM.

3.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m2 30,00 103,25 3097,50 3948,69
SERÁ MEDIDO EM UMA ÚNICA VEZ, DE ACORDO COM A ÁREA, OU SEJA, POR M² DE 

TAPUME APLICADO

3.6
DEMOLIÇÃO DO BERÇO PARA COLOCAÇÃO DA NOVA TAMPA 

(DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE E CORTE DE OXIACETILENO
m3 16,00 281,67 4506,72 5745,17

SERÁ MEDIDO PELO VOLUME REAL DEMOLIDO, MEDIDO COM A CUBAGEM DO 

MATERIAL DEMOLIDO REDUZIDO DO PERCENTUAL DE 30% DE EMPOLAMENTO (M³).



3.7
FORMA METÁLICA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO PARA NOVA 

TAMPA - UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT)
m² 50,00 70,00 3500,00 4461,80 SERÁ MEDIDO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS EM CONTATO DO CONCRETO, M² 

3.8
CONCRETO FCK 40 MPA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO - 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA 
m³ 15,00 485,73 7285,97 9288,16

SERÁ MEDIDO PELO VOLUME PROJETADO; SENDO QUE O VOLUME DA INTERSEÇÃO 

DOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVE SER COMPUTADO UMA SÓ VEZ (M³).

4 PRAÇAS DE MANOBRA 161152,38 205437,05

4.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE GUARDA CORPO m 30,00 556,54 16696,20 21284,32
SERÁ MEDIDO PELA METRAGEM LINEAR DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS GUARDA 

CORPOS NOS SEUS RESPECTIVOS LOCAIS.

4.2 FABRICAÇÃO DE TAMPAS METALICAS kg 8600,00 13,04 112186,26 143015,04
SERÁ MEDIDO PELO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NAS PRAÇAS DE 

MANOBRAS NOS SEUS RESPECTIVOS LOCAIS.

4.3 DEMOLIÇÃO DE TAMPA METALICA (MAÇARICO) m 240,00 107,60 25824,00 32920,44
SERÁ MEDIDO PELA METRAGEM LINEAR DAS TAMPAS DEMOLIDAS COM 

EQUIPAMENTO DE CORTE OXIACETILENO, CONFORME CPU

4.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 

AF_07/2020

T 8,60 16,35 140,61 179,25
SERÁ MEDIDO POR TONELADA DE ENTULHO (t), APÓS RECEBIMENTO EM LOCAL 

APROPRIADO E EVIDENCIADO PELA PESAGEM.

4.5
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER 

BITOLA
Kg 698,60 5,85 4086,81 5209,87 SERÁ MEDIDO APÓS O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR KG

4.6 PINTURA  DAS TAMPAS METÁLICAS m2 120,00 13,05 1566,00 1996,34 SERÁ MEDIDO POR SUPERFÍCIE DE ÁREA EFETIVAMENTE PINTADA  (M²).

4.7 PINTURA DE GUARDA CORPO m2 50,00 13,05 652,50 831,81 SERÁ MEDIDO POR SUPERFÍCIE DE ÁREA EFETIVAMENTE PINTADA  (M²).

5 DESMOBILIZAÇÃO 38964,64 49672,12

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS UN 1,00 38964,64 38964,64 49672,12

SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO



ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16

18.409.236,79R$             

100,00%

valor 1.523.938,14R$                95.246,13R$                95.246,13R$                    95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                  95.246,13R$                95.246,13R$                    95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                95.246,13R$                      

% 8,28% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

272.690,83R$                   272.690,83R$              

1,48% 100,00%

14.642.287,99R$             90.017,02R$                    568.235,25R$              694.568,25R$              830.258,58R$              980.898,25R$              1.256.358,50R$          1.458.254,00R$             1.585.221,89R$          1.548.580,68R$              1.510.582,00R$          1.324.211,25R$          1.255.452,25R$          930.584,56R$              408.520,30R$              200.545,21

79,54% 0,61% 3,88% 4,74% 5,67% 6,70% 8,58% 9,96% 10,83% 10,58% 10,32% 9,04% 8,57% 6,36% 2,79% 1,37%

1.715.210,65R$                40.558,56R$                78.335,08R$                80.980,56R$                95.336,58R$                175.225,80R$                254.582,25 255.256,32R$                 200.587,25R$              174.659,59R$              130.227,58R$              108.654,25R$              80.552,58R$                40.254,25R$                      

9,32% 2,36% 4,57% 4,72% 5,56% 10,22% 14,84% 14,88% 11,69% 10,18% 7,59% 6,33% 4,70% 2,35%

205.437,05R$                   79.299,02 80.587,45R$                45.550,58R$                      

1,12% 38,60% 39,23% 22,17%

49.672,12R$                      49.672,12R$                      

0,27% 100,00%

 R$     18.409.236,79  R$      367.936,96  R$         185.263,16  R$      663.481,38  R$      830.372,94  R$   1.003.839,79  R$   1.157.124,94  R$   1.446.941,21  R$     1.728.725,93  R$   1.935.050,27  R$      1.899.083,13  R$   1.806.415,38  R$   1.594.116,97  R$   1.480.925,96  R$   1.213.783,96  R$      664.906,46  R$          431.268,30 
100% 2,00% 1,01% 3,60% 4,51% 5,45% 6,29% 7,86% 9,39% 10,51% 10,32% 9,81% 8,66% 8,04% 6,59% 3,61% 2,34%

 R$      367.936,96  R$         553.200,12  R$   1.216.681,50  R$   2.047.054,44  R$   3.050.894,24  R$   4.208.019,18  R$   5.654.960,40  R$     7.383.686,33  R$   9.318.736,60  R$   11.217.819,74  R$ 13.024.235,12  R$ 14.618.352,09  R$ 16.099.278,06  R$ 17.313.062,02  R$ 17.977.968,49  R$     18.409.236,78 

2% 3% 7% 11% 17% 23% 31% 40% 51% 61% 71% 79% 87% 94% 98% 100%

4  PRAÇAS DE MANOBRA 

5  DESMOBILIZAÇÃO 

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  localizado 

em São Luís – MA.

PROJETO:

1.2  MOBILIZAÇÃO 

3
 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS E 

ADEQUAÇÃO DOS BERÇOS - CONCRETO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.1  ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 

2   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NOVAS 

1
 DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE OBRA E 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COM EQUIPE NO LOCAL 



R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16

 R$  18.409.236,79  R$      367.936,96  R$         185.263,16  R$        663.481,38  R$      830.372,94  R$   1.003.839,79  R$      1.157.124,94  R$      1.446.941,21  R$      1.728.725,93  R$     1.935.050,27  R$      1.899.083,13  R$     1.806.415,38  R$      1.594.116,97  R$      1.480.925,96  R$     1.213.783,96  R$        664.906,46  R$        431.268,30 
100% 2,00% 1,01% 3,60% 4,51% 5,45% 6,29% 7,86% 9,39% 10,51% 10,32% 9,81% 8,66% 8,04% 6,59% 3,61% 2,34%

 R$      367.936,96  R$         553.200,12  R$     1.216.681,50  R$   2.047.054,44  R$   3.050.894,24  R$      4.208.019,18  R$      5.654.960,40  R$      7.383.686,33  R$     9.318.736,60  R$    11.217.819,74  R$  13.024.235,12  R$    14.618.352,09  R$   16.099.278,06  R$  17.313.062,02  R$  17.977.968,49  R$  18.409.236,78 

2% 3% 7% 11% 17% 23% 31% 40% 51% 61% 71% 79% 87% 94% 98% 100%

 R$                      -    R$                         -    R$                        -    R$                      -    R$                      -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                        -   

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

CURVA S -  ACOMPANHAMENTO

DESEMBOLSO ACUMULADO - REALIZADO

%  ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

%  ACUMULADO

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

 R$ 16.000.000,00

 R$ 18.000.000,00

 R$ 20.000.000,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



ITENS %

1.0 5,52%

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO 3,71%
3.1 1,00%
3.2 0,39%
3.3 2,32%

4.0 LUCRO BRUTO 9,00%

5.0 TRIBUTOS 5,65%
5.1 2,00%
5.2 0,65%
5.3 3,00%
5.4 -

BDI= 27,48

NOTAS:

PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias 

dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, Transporte, Demolição e Bota fora 

das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área 

primária  do Porto do Itaqui  localizado em São Luís – MA.

1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário;

Garantia

Riscos

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Seguro de Risco de Engenharia

ISS (Observar Percentual da Localidade)

PIS

COFINS

CPRB

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;

3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;

4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;

5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 

8.666/93.

6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra 

em regime presumido de dedução. 



CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

DESCRIÇÃO

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91 20,00%

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas 

das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

  PERCENTUAIS (%) 

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70 0,20%

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86 1,00%

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88 8,00%

SECONCI  - 

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82 2,50%

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS 1,50%

Feriados 3,97%

Auxílio-Enfermidade -

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado 18,77%

35,30%

Faltas justificadas  - 

Dias de Chuvas  - 

13º Salário 8,33%

Licença Paternidade 0,68%

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado -

Aviso Prévio Trabalhado -

Auxilio Acidente do Trabalho 3,87%

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

 - 

 - 

35,62%

Indenização Adicional 4,17%

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B 12,57%

Férias  (indenizadas) -

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,34%

8,51%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  - 

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D) 92,00%

12,57%



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.1.1.1 MÃO DE OBRA  R$           1.195.433,12 78,444

1.1.1.2

TEC. SEGURANCA COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

mês 16,00  R$               5.440,18  R$                 87.042,88 5,712

1.1.1.3

TÉC. MEIO AMBIENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

mês 16,00  R$               3.148,15  R$                 50.370,40 3,305

1.1.1.4
ALMOXARIFE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 16,00  3.630,48  R$                 58.087,68 3,812

1.1.1.5

APONTADOR OU 

APROPRIADOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 16,00  3.660,40  R$                 58.566,40 3,843

1.1.1.6

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 16,00  17.129,72  R$               274.075,52 17,985

1.1.1.7

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 16,00  3.011,28  R$                 48.180,48 3,162

1.1.1.8

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 16,00  26.536,14  R$               424.578,24 27,861

1.1.1.9

ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 16,00  4.461,74  R$                 71.387,84 4,684

1.1.1.10

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2.816,00  24,88  R$                 70.062,08 4,597

1.1.1.11

VIGIA NOTURNO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2.816,00  18,85  R$                 53.081,60 3,483

 SUBTOTAL 1  R$           1.195.433,12 78,444

 R$           1.195.433,12 78,444

 BDI %  R$               328.505,02 21,556

 TOTAL  R$           1.523.938,14 

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas 

das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, Transporte, 

Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.2.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.2.1.1 MÃO DE OBRA UNID.  R$                38.964,64 14,289

1.2.1.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 176,00 19,25  R$                  3.388,00 1,242

1.2.1.3

CARPINTEIRO DE FORMAS 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 176,00 18,86  R$                  3.319,36 1,217

1.2.1.4
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 176,00 14,12  R$                  2.485,12 0,911

1.2.1.5

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 

CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

CHP 176,00 169,16  R$                29.772,16 10,918

 SUBTOTAL 1  R$                38.964,64 14,289

1.2.1.6 CANTEIRO CENTRAL 0,000

1.2.1.7
CONTAINERES/ENERGIA/CAÇA

MBA
MES   16,00  R$       4.453,43  R$                71.254,88 26,130

1.2.1.8
TAPUME COM TELHA 

METÁLICA. AF_05/2018
M2 30,00  R$          170,33  R$                  5.109,90 1,874

1.2.1.9
PORTÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA
UN 1,00  R$          619,80  R$                     619,80 0,227

1.2.1.10

EXECUÇÃO DE 

ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 12,00  757,59  R$                  9.091,08 3,334

1.2.1.11

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,00  505,70  R$                20.228,00 7,418

1.2.1.12

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ELEVADO DE ÁGUA (2000 

LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016

UN 1,00  7.260,26  R$                  7.260,26 2,662

1.2.1.13

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE 

ARMADURA EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 25,00  233,35  R$                  5.833,75 2,139

1.2.1.14

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 30,00  732,68  R$                21.980,40 8,061

1.2.1.15
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRA 

(CONE PLÁSTICO)
UNDIA 880,00  R$              0,62  R$                     545,60 0,200

1.2.1.16 SINALIZAÇÃO NOTURNA UN 240,00  R$              2,69  R$                     645,60 0,237

1.2.1.17 ENTRADA DÁGUA UN 1,00  R$          139,35  R$                     139,35 0,051

1.2.1.18

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR 

EM CONCRETON PRÉ-

MOLDADO - VOLUME ÚTIL 

2138,2 LITROS

UN 1,00  R$       1.884,39  R$                  1.884,39 0,691

FONTE / CÓDIGO

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas 

tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS



1.2.1.19

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR 

PARA ESGOTO , EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 1,00  R$          382,04  R$                     382,04 0,140

1.2.1.20

TAMPA CIRCULAR PARA 

ESGOTO EM FERRO FUNDIDO 

0,60M

UN 1,00  R$          550,45  R$                     550,45 0,202

1.2.1.21

LIGAÇÃO CAIXA ATÉ A REDE - 

DISTÂNCIA 10M - ESCAVAÇÃO, 

REATERRO

UN 1,00  R$          805,34  R$                     805,34 0,295

1.2.1.22 TUBO PVC 150MM M 15,00  R$            64,36  R$                     965,40 0,354

1.2.1.23 MESA DE ESCRITÓRIO UN 3,00  R$          249,82  R$                     749,46 0,275

1.2.1.24 CADEIRA DE ESCRITÓRIO UN 3,00  R$          290,47  R$                     871,41 0,320

1.2.1.25 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR UN 2,00  R$       1.825,16  R$                  3.650,32 1,339

1.2.1.26
PLACA DE OBRA - AÇO Nº 16 

GALVANIZADO
M2 1,00  R$          285,90  R$                     285,90 0,105

 SUBTOTAL 2  R$              152.853,33 56,054

1.2.1.27 CANTEIRO AVANÇADO

1.2.1.28

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  

X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   16,00  R$          585,93  R$                  9.374,88 3,438

1.2.1.29
AQUISIÇÃO DE BANHEIRO 

QUIMICO
UN 1,00  R$       2.550,00  R$                  2.550,00 0,935

1.2.1.30
TAPUME COM TELHA 

METÁLICA. AF_05/2018
M2 30,00  R$          170,33  R$                  5.109,90 1,874

1.2.1.31
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRA 

(CONE PLÁSTICO)
UNDIA 880,00  R$              0,62  R$                     545,60 0,200

1.2.1.32 SINALIZAÇÃO NOTURNA UN 240,00  R$              2,69  R$                     645,60 0,237

1.2.1.33
PORTÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA
UN 1,00  418,73  R$                     418,73 0,154

1.2.1.34 MESA DE ESCRITÓRIO UN 3,00  R$          249,82  R$                     749,46 0,275

1.2.1.35 CADEIRA DE ESCRITÓRIO UN 3,00  R$          290,47  R$                     871,41 0,320

1.2.1.36 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR UN 1,00  R$       1.825,16  R$                  1.825,16 0,669

 SUBTOTAL 3  R$                22.090,74 8,101

 R$              213.908,71 78,444

 BDI %  R$                58.782,11 21,556

 TOTAL  R$              272.690,83 

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NOVAS

1.3.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.3.1.1 APLICAÇÃO  R$         11.485.949,16 78,444

1.3.1.2
FORMA METÁLICA UTILIZAÇÃO 100X 

(CÓD. 3106552/DNIT)
m² 16.297,80  R$                   6,06  R$                98.716,12 0,674

1.3.1.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  

DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 11.265,00  R$                 14,87  R$              167.510,55 1,144

1.3.1.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  

DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 17.551,00  R$                 13,85  R$              243.081,35 1,660

1.3.1.5

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  

DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 94.102,00  R$                 11,41  R$           1.073.703,82 7,333

1.3.1.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  

DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 166.745,00  R$                 11,00  R$           1.834.195,00 12,527

1.3.1.7

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA  

DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 124.018,00  R$                 12,56  R$           1.557.666,08 10,638

1.3.1.8

CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO 

ADENSAMENTO E CURA

m³ 3.317,40  R$               485,73  R$           1.611.365,55 11,005

1.3.1.9

ESTRUTURA EM CHAPA AÇO ASTM A-36 

CORTE, SOLDA E MONTAGEM - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

kg 299.643,00  R$                 13,04  R$           3.908.817,17 26,695

1.3.1.10

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5,0 MM - GRAPA DAS 

CANTONEIRAS

kg 3.288,21  R$                 11,69  R$                38.439,17 0,263

1.3.1.11

JUNTAS DE VEDAÇÃO E 

IMPERMEABILIZAÇÃO (R$59,73/KG PARA 

1CM DE ESPESSURA DE JUNTA), 

CONSUMO/M=0,14520KG, TOTAL = 

R$59,73 X 0,14520=R$8,67

m 4.842,00  R$                   8,67  R$                41.993,68 0,287

1.3.1.12

TRANSPORTE PARA INSTALAÇÃO DAS 

TAMPAS COM CAMINHÃO CARROCERIA 

COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 41.835,00  R$                   1,71  R$                71.537,85 0,489

1.3.1.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA NEOPRENE - 8MM (PLACA DE 1M 

X 1M )

M2 756,67  R$               711,00  R$              537.992,37 3,674

1.3.1.14
COLOCAÇÃO DE PRÉ-MOLDADO COM 

GUINDAUTO
t 8.367,00  R$                 33,50  R$              280.324,51 1,914

1.3.1.15
PINTURA DE INDICAÇÃO DE 

NUMERAÇÃO DAS TAMPAS
m2 1.579,00  R$                 13,05  R$                20.605,95 0,141

 SUBTOTAL 1  R$         11.485.949,16 78,444

 R$         11.485.949,16 78,444

 BDI %  R$           3.156.338,83 21,556

 TOTAL  R$         14.642.287,99 

FONTE / CÓDIGO

SUB.1

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas 

das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NOVAS CONCRETO



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS E ADEQUAÇÃO DOS BERÇOS - CONCRETO

1.4.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.4.1.1 APLICAÇÃO

1.4.1.2
RETIRADA DE TAMPA 

ANTIGA COM GUINDAUTO
T 8.367,00  R$                33,50  R$              280.324,51 16,343

1.4.1.3

TRANSPORTE PARA 

RETIRADA DAS TAMPAS 

COM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 41.835,00  R$                  1,71  R$                71.537,85 4,171

1.4.1.4

DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS 

EXISTENTES (DEMOLIÇÃO C/ 

MARTELETE E CORTE DE 

OXIACETILENO)

m3 3.350,00  R$             281,67  R$              943.594,50 55,013

1.4.1.5

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 

M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 8.367,00  3,78  R$                31.627,26 1,844

1.4.1.6
TAPUME COM TELHA 

METÁLICA. AF_05/2018
m2 30,00  R$             103,25  R$                  3.097,50 0,181

1.4.1.7

DEMOLIÇÃO DO BERÇO 

PARA COLOCAÇÃO DA 

NOVA TAMPA (DEMOLIÇÃO 

C/ MARTELETE E CORTE DE 

OXIACETILENO

m3 16,00  R$             281,67  R$                  4.506,72 0,263

1.4.1.8

FORMA METÁLICA PARA 

PREENCHIMENTO DO 

BERÇO PARA NOVA TAMPA - 

UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 

3106552/DNIT)

m² 50,00  R$                70,00  R$                  3.500,00 0,204

1.4.1.9

CONCRETO FCK 40 MPA 

PARA PREENCHIMENTO DO 

BERÇO - FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO 

ADENSAMENTO E CURA 

m³ 15,00  R$             485,73  R$                  7.285,97 0,425

 SUBTOTAL 1  R$           1.345.474,31 78,444

0,000

0,000

 R$           1.345.474,31 78,444

 BDI %  R$              369.736,34 21,556

 TOTAL  R$           1.715.210,65 

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas 

das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS E ADEQUAÇÃO DOS BERÇOS - CONCRETO



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.5.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.5.1.1 APLICAÇÃO  R$              161.152,38 78,444

1.5.1.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE ESTRUTURA DE GUARDA 

CORPO

m 30,00  556,54  R$                16.696,20 8,127

FABRICAÇÃO DE TAMPAS 

METALICAS 
kg 8.600,00  R$                 13,04  R$              112.186,26 54,609

DEMOLIÇÃO DE TAMPA 

METALICA (MAÇARICO)
m 240,00  R$               107,60  R$                25.824,00 12,570

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE PERFIL 

METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 

TM. AF_07/2020

T 8,60  16,35  R$                     140,61 0,068

PERFIL "I" DE ACO 

LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", 

QUALQUER BITOLA

Kg 698,60  R$                   5,85  R$                  4.086,81 1,989

1.5.1.3
PINTURA  DAS TAMPAS 

METÁLICAS
m2 120,00  R$                 13,05  R$                  1.566,00 0,762

1.5.1.4
PINTURA DE GUARDA 

CORPO
m2 50,00  R$                 13,05  R$                     652,50 0,318

 SUBTOTAL 1  R$              161.152,38 78,444

 R$              161.152,38 78,444

 BDI %  R$                44.284,67 21,556

 TOTAL  R$              205.437,05 

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 

Fabricação, instalação de guarda corpo e tampas metalicas; demolição e bota fora de tampas mtelicas

PRAÇAS DE MANOBRA

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas 

das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.6.1. UNIDADE

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.6.1.1 MÃO DE OBRA UNID.  R$                38.964,64 78,444

1.6.1.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 176,00  19,25  R$                  3.388,00 6,821

1.6.1.3

CARPINTEIRO DE FORMAS 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 176,00  18,86  R$                  3.319,36 6,683

1.6.1.4
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 176,00  14,12  R$                  2.485,12 5,003

1.6.1.5

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 

CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 176,00  169,16  R$                29.772,16 59,937

 R$                38.964,64 78,444

 R$                38.964,64 78,444

 BDI %  R$                10.707,48 21,556

 TOTAL  R$                49.672,12 

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas 

tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, 

Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 

101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  

localizado em São Luís – MA.

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS



ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

3,00                             3,00                            3,00                             3,00                             3,00                             3,00                             3,00                             3,00                                3,00                            3,00                             3,00                             3,00                             3,00                             3,00                             3,00                                3,00                                

1,00                             1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                                

1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                            1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                             1,00                                1,00                                

1,00                             1,00                             1,00                                1,00                                

6  MARTELO DEMOLIDOR 28 KG 

9  CONJUNTO DE CORTE PPU - ACETILENO/ OX 

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de manobras; Retirada, Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de Manobras da área primária  do 

Porto do Itaqui  localizado em São Luís – MA.

HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

1  COMPUTADORES 

2  CAMINHÃO GUINDAUTO (MOMENTO 11,7TM) 

7  COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM 

 VEICULO LEVE - 53 KW 8

3  CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 

4  INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A 

5  GRUPO GERADOR REBOCAVEL 



ITEM DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO % VALOR TOTAL VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) ACUMULADO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA B 8,2781% R$ 1.523.938,1414 R$ 1.523.938,1414 8,2781%

2 MOBILIZAÇÃO C 1,4813% R$ 272.690,8259 R$ 1.796.628,9672 1,4813%

3  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS NOVAS A 79,5377% R$ 14.642.287,9915 R$ 16.438.916,9588 79,5377%

4
RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS E 

ADEQUAÇÃO DOS BERÇOS - CONCRETO
B 9,3171% R$ 1.715.210,6538 R$ 18.154.127,6125 9,3171%

5 PRAÇAS DE MANOBRA C 1,1159% R$ 205.437,0545 R$ 18.359.564,6671 1,1159%

6 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE C 0,2698% R$ 49.672,1231 R$ 18.409.236,79 0,2698%

VALOR TOTAL R$ 18.409.236,79

Contratação de Empresa Especializada para Fabricação e Instalação das novas tampas das galerias dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de 

manobras; Retirada, Transporte, Demolição e Bota fora das tampas que serão substutidas dos berços 101,102,103,104,105 e Praça de 

Manobras da área primária  do Porto do Itaqui  localizado em São Luís – MA.

CURVA ABC


