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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

3.386.010,55                               564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,09 564.335,07

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
399.010,31                                   399.010,31

100,00% 100,00%
1.670.550,94                               334.110,18 334.110,18 334.110,18 334.110,18 334.110,19

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.687.390,34                               337.478,06 337.478,06 337.478,06 337.478,06 337.478,08

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
609.088,83                                   121.817,76 121.817,76 121.817,76 121.817,76 121.817,80

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
308.937,77                                   61.787,55 61.787,55 61.787,55 61.787,55 61.787,56

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.442.098,73                               1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,74 1.088.419,76

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6.948.943,47                               1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,69 1.389.788,71

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.936.514,95                               493.651,49 888.572,69 888.572,69 888.572,69 888.572,69 888.572,72

14,99% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
3.024.436,81                               604.887,36 1.209.774,72 1.209.774,73

9,18% 20,00% 40,00% 40,00%

4.012.020,36                               2.006.010,18 2.006.010,18

12,18% 50,00% 50,00%
209.398,33                                   104.699,16 104.699,17

0,64% 50,00% 50,00%
295.415,38                                   295.415,38

0,90% 100,00%

                     32.929.816,77                            2.166.583,41                            6.100.783,65                               8.002.094,67                            4.786.309,76                                4.786.309,76                        7.087.735,46 
100% 6,58% 18,53% 24,30% 14,53% 14,53% 21,52%

R$ 2.166.583,41 R$ 8.267.367,06 R$ 16.269.461,73 R$ 21.055.771,49 R$ 25.842.081,25 R$ 32.929.816,77
7% 25% 49% 64% 78% 100%%  ACUMULADO

10.0
RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 
APOIOS DAS GALERIAS

11.0
LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103,104 E 
105

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

12.0 RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO

13.0
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E 
PROJETO EM BIM

5.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 103

9.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS

6.0
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA 
TRANSIÇÃO BERÇOS 103 e 104

7.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 104

8.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 105

2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO

3.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 101

4.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 102

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS/MA.

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 


