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PorTO DO

ITAQUI

OBIJETO:

Contratacao de Empresa Especializada para Execucédo de Sondagem, Levantamento Topografico e
Desenvolvimento dos Projetos Conceituais, Basicos e Executivos para Requalificacdo da area da CONAB e
Melhorias do Terminal de Passageiros de Ferryboat da Ponta da Espera junto Empresa Maranhense de
Administracao Portuaria.

DATA: MAI/2020

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? Lo A . )
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Projeto Inadequado para Licitagao Contratada Nao Nao
Né&o Atendimento as definicdes acordadas nas Reunides Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Né&o Né&o
de Entedimento de Escopo
Aumento de Custo para Revisé@o do Projeto Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
N&o Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT Aumento de Prazo para Revisdo do Projeto Contratada Né&o Né&o
etc. - - = =
» ) Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Nao Nao
o
ko) Atraso no Investimento da EMAP Contratada Né&o Né&o
o
% Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Nao Nao
o
S Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual,
E Basico e Executivo) Aumento de Custo para Revisao do Projeto Contratada N&o N&o
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para Aprovagao do Projeto EMAP Nao Sim
Atraso na Analise das Fases do Projeto (Conceitual, Aumento de Custo para Revis&o do Projeto EMAP Nao Sim
Bésico e Executivo)
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
) o ) Aumento de Prazo para Aprovacao do Projeto Contratada Nao Nao
N&o atender fielmente as solicitacdes registradas em Aumento de Cust ra Revisdo do Projet Contratad NG N&
RAP — Relatério de Andlise de Projeto umento de Lusto para Revisao do Frojeto ontratada a0 a0
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
Nao f(N)rnecer ou fornecer fora do prazo ARTlou'RRT Aumento de Prazo para Aprovacdoda Etapa do Contratada NZo N&o
(Anotacé&o ou Registro de Responsabilidade Técnica) por Projeto
especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Né&o
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. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? S N . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Aumento de Prazo para Aprovagaoda Etapa do = x
Nao fornecer Documento de Doag&o de Direitos Autorais Proieto Contratada Nao Néo
~ por fase de Projeto Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo N&o
c
§, Aumento de Prazo para Aprovacao do Projeto EMAP Nao Sim
IS
Q Alterar Relatorio Final ou Projeto Executivo, apos Aumento de Custo para Revis&o do Projeto EMAP N&o Sim
g aprovacdo da EMAP e por causa alheia a CONTRATADA
B
3 Atraso no Investimento da EMAP EMAP Né&o Sim
=]
| :AItera(;oes de Projeto SO|ICItada~S pelos rgspec_twos_ Disponibilizar Recursos para revisao do Projeto Contratada Nao Nao
o6rgéos competentes para aprovagéo do Projeto, inclusive
licenciamento ambiental Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Né&o
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para Novo Levantamento = =
Falha no Ievant:ilrmento cig C?mpo (Sondagens, /Revis&o do Projeto Contratada N&o N&o
opografia etc.) Aumento de Custos para Novo Levantamento = =
x ! Contratada N&o N&o
/Revisdo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Aumento de Praz_o ~para Novp Levantamento Contratada Nio Nio
. . ) /Reviséo do Projeto
Logistica de transporte de materiais e equipamentos
Inadequada Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada No Nio
© /Reviséo do Projeto
© Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
(=]
e Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
(o] ~
= Elaboragao insuficiente ou inadequada de relatérios Aumento de Firr_:lzo para I;Iaboraga_o de Novos Contratada Nao Né&o
@ - . ~ Relatorios/Revisédo do Projeto
S técnicos e levantamentos necessarios a concepgao do Aumento de Custos para Elaboracdo de Novos
> Projeto (Sondagens, Topografia etc P . - Contratada Nao Né&o
g jeto ( 9 pog ) Relatorios/Revisédo do Projeto
Ugj Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo
imputaveis ao contratado Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP Néo Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Nao
. ) . L ) Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Néo Néo
Na&o realizar adequagdes necessérias ao fornecimento de
utilidades (agua, energia, iluminagdo) em canteiro de
Obras Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? S N . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
” Aumento de C}usto:s em fungap de possivel Contratada N3o N3o
S paralisagdo dos servigos
o 2
c o o ” - 5 3 i
Prejuizos advindos de quebra, inutilizagdo ou perda de » "
g (E“ j : q Q ‘ p Aumento de Erazcz em fungaq de possivel Contratada N3o N3o
£ g equipamentos ou de materiais paralisagdo dos servigos
O .=
L S
c o
5 0
[ Atraso no Investimento da EMAP Contratada Né&o Né&o
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Nao Nao
) o no acidente
Ocorrer acidentes de trabalho devido & seguranca — ——
inadequada na frente do servigo Aumento de Prazo em fu_n(;ao da paralisagdo dos Contratada NEo NEo
servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Todas
Aumento de Custos em fungdo da paralisagdo dos = =
semi gs p ¢ Contratada Nao Néo
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso ¢
fortuito, que prejudiqguem a continuidade do servigo da
assinatura do contrato até sua entrega Aumento de Prazo em fu_n(;ao da paralisagdo dos Contratada NEo Nio
servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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