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Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Projeto Inadequado para Licitação Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Revisão do Projeto Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Revisão do Projeto Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para elaboração do relatório EMAP Não Sim

Aumento de Custo para elaboração do relatório EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Sim

Aumento de Prazo para Aprovação do Serviço de 

Sondagem
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovação do Relatório EMAP Não Sim

Aumento de Custo para Revisão do Relatório EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Sim

Projeto Inadequado para Licitação Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Novo Levantamento 

/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Aumento de Custos para Novo Levantamento 

/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Novo Levantamento 

/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Aumento de Custos para Novo Levantamento 

/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Projeto Inadequado para Licitação Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Elaboração de Novos 

Relatórios/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Aumento de Custos para Elaboração de Novos 

Relatórios/Revisão do Projeto
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para início do levantamento EMAP Não Sim

Aumento de custo para  início do levantamento EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Não

Aumento de Prazo para início do levantamento Contratada Não Não

Aumento de custo para  início do levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Custos em função de possível 

paralisação dos serviços
Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 

paralisação dos serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Custos relacionados aos processos de 

responsabilidade civil de pessoas que se envolvam 

no acidente

Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Desistência do contrato antes da emissão da ordem de 

serviço 
Não mobilização da equipe Contratada Não Não

Desistência do contrato após da emissão da ordem de 

serviço 
Desmobilização da equipe Contratada Não Sim

Aumento de Custos em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Todas

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança 

inadequada na frente do serviço

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso 

fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da 

assinatura do contrato até sua entrega

Logística de transporte de materiais e equipamentos 

Inadequada

Falha no levantamento de Campo)

Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de 

utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de 

Obras
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Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de 

equipamentos ou de materiais 

Elaboração insuficiente ou inadequada de relatórios 

técnicos e levantamentos necessários para Sondagem

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não 

imputáveis ao contratado
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Contratação de empresa especializada para execução de sondagem marítima para o 

desenvolvimento do projeto conceitual, básico e Executivo do Novo Acesso Rodoviário aos 

Berços ao Sul do Porto do Itaqui, em São Luís - MA

Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT 

etc.)

MATRIZ DE RISCO

Atraso na elaboração do Relatório de Sondagem 
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Alterar Relátorio Final de Sondagem, após aprovação da 

EMAP e por causa alheia a CONTRATADA

Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT 

(Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) 
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