PORTO DO

T ITAQUI

OBIJETO:
Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de estabilizagdo dos Talude 02 e 03 no Porto do Itaqui no municipio de Sdo Luis-MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: out/22
aregde F:otencml Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? e S.l'Jpe_rvenlenAte !mpa_ctante.s no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Paralisagéo do servigo Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido & seguranca inadequada na frente do servigo. N » . _ ~
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Nao Nao
Atraso na emissdo da OS Contratada Néo Néo
Atraso para o inicio da execugéao do servigo Contratada Néo Néo
Nao Atendimento as definigdes acordadas nas Reunides de Kick Off p — — ? ¢ - -
Impossibilidade de mobilizagéo para a area Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Néo
Paralisagao dos servigos Contratada Nao Nao
Atrasar a elaboragao do projeto executivo dos taludes 02 e 03 Atraso no cronograma Contratada Néo Néo
Aumento de custo Contratada Nao Néo
Nao fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotagao ou Registro de Aumento de Prazo para Aprovagéoda Etapa do Projeto Contratada Nao Nao
Responsabilidade Técnica) por especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP Nao Sim
continuidade do servigo, sua conclusdo ou sua entrega. Atraso no cronograma de execugao EMAP N3o Sim
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP Aumento de custos Contratada Néo Néo
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execugéo Contratada N&o N&o
Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realizagao dos Aumento de custos Contratada Néo Néo
servicos Atraso no cronograma de execugao Contratada Néo Néo
. . Atraso no cronograma de execugéo Contratada Nao Nao
Impactos provenientes do periodo chuvoso
Aumento de custos Contratada Néo Néo
Paralisagéo dos servigos por descumprimento de clausulas contratuais incluindo edital Aumento de custos Contratada Néo Nao
€ seus anexos Atraso no cronograma de execug&o Contratada N3o Nao
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo imputaveis a Contratada (falta de Aumento de custos EMAP Néo Sim
janela operacional / liberagdo de equipamento) desde que dentro do cronograma
previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operagao) Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Sim
Paralisagéo das Operagdes Portuarias/Ferroviarias por problemas causados pela Atraso no cronograma de execugéo Contratada Néo Néo
Contratada
Prejuizos para EMAP, arrendatérias, armadores, etc. Contratada Nao Nao
Servigos de . - = =
. Paralisagdo dos servigos Contratada Nao Nao
Engenharia - -
Nao comunicagdo do DNIT sobre o planejamento de execugdo de servigos proximo a Atraso no cronograma Contratada Nao N&o
rodovia Risco de acidente Contratada Nao Nzo
Aumento de custo Contratada Néo N&o
Paralisagéo dos servigos Contratada Nao Nao
Na&o sinalizar a rodovia de maneira adequada conforme instrugdes do presentes nas Atraso no cronograma Contratada Nzo N&o
Normas Técnicas do DNIT 5 . - =
Risco de acidente Contratada Nao Nao
Aumento de custo Contratada Nao Nao
Paralisagéo dos servigos Contratada Nao Nao
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T ITAQUI

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de estabilizagdo dos Talude 02 e 03 no Porto do Itaqui no municipio de Sdo Luis-MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: out/22
reslde F:otenclal Risco Efeitos Responsavel Compée a "taxa de Risco"? ftem S.l'Jpe_rvenlenAte !mpa_ctante§ no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
N&o comunicagdo a ENEVA sobre o planejamento de execugdo de servigos proximo a Atraso no cronograma Contratada N&o Né&o
adutora Risco de acidente Contratada Nao Nao
Aumento de custo Contratada Nao Nao
Paralisagéo dos servigos Contratada Nao Nao
Nao comunicagéo a ADMINISTRADORA DA FERROVIA sobre o planejamento de Atraso no cronograma Contratada Nao N&o
execugao de servigos proximo a ferrovia Risco de acidente Contratada Nzo N&o
Aumento de custo Contratada Nao Nao
Dano a}ercelro em virtude do excesso de sujeira nas vias de trafego proveniente da Aumento de custos Contratada Nio Nso
execugao da obra
Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Néo Nao
Na&o realizar adequagdes necessarias ao fornecimento de utilidades (agua, energia, A to d " inicio do | " " Contratad N N3
iluminaggo) em canteiro de Obras umento de custo para inicio do levantamento ontratada £l 30
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Ocorrer flutuag&o expressiva no cambio, aumentos ou diminui¢éo de pregos de Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Nao N&o
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuigao da lucratividade ou
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada Nao N&o
Execucéo do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execugéo Contratada Nao Nao
especificagdes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da
Fiscalizagao Aumento de custos Contratada Nao Nao
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