
Id Item Nome Duração
1 0 INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104 241 dias?

2 0.1 Autorização para início dos trabalhos 0 dias

3 1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 210 dias

4 1.1 Administração local 210 dias

5 1.2 Estruturas temporárias de construção 180 dias

6 1.2.1 Placa de obra 10 dias

7 1.2.2 Instalações de canteiro 30 dias

8 1.2.3 Tapume com telha metálica. AF_05/2018 30 dias

9 1.2.4 Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno 180 dias

10 1.2.5 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 
ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

180 dias

11 1.2.6 Manutenção do canteiro 150 dias

12 2 INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS 211 dias?

13 2.1 Superestrutura 110 dias

14 2.1.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 1 dia

15 2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

90 dias

16 2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 90 dias

17 2.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 90 dias

18 2.1.5 Apicoamento manual de concreto 90 dias

19 2.1.6 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão 90 dias

20 2.1.7 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 90 dias

21 2.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021

90 dias

22 2.1.9 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

90 dias

23 2.1.10 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 60 dias

24 2.1.10 Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, 
transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump 
test".

90 dias

25 2.2 Instalações elétricas 195 dias?

26 2.2.1 Infraestrutura elétrica de alimentação dos ganchos com seus respectivos acessórios (eletrodutos, 
cabos, conectores, abraçadeiras, caixas de passagem em alumínio e painel de seccionamento, 
contendo uma chave seccionadora trifásica 250 A - 600 V)

195 dias?

27 2.2.1.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 90 dias

28 2.2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

90 dias

29 2.2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 90 dias

30 2.2.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 90 dias

31 2.2.1.5 Apicoamento manual de concreto 90 dias

32 2.2.1.6 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 90 dias

33 2.2.1.7 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 90 dias

34 2.2.1.8 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 90 dias
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35 2.2.1.9 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021
90 dias

36 2.2.1.10 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

90 dias

37 2.2.1.11 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços 
estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado

90 dias

38 2.2.1.12 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios 90 dias

39 2.2.1.13 Tampão de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com trânsito pesado, que 
suporte 400 kN

90 dias

40 2.2.1.14 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

90 dias

41 2.2.1.15 Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto Aparente De 19X19X39 Cm (Espessura 
19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

90 dias

42 2.2.1.16 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 90 dias

43 2.2.1.17 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 
L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, 
Espessura 3Cm. Af_07/2021

90 dias

44 2.2.1.18 Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Poliuretano, 2 Demãos. Af_06/201890 dias

45 2.2.1.19 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De 
Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018

90 dias

46 2.2.1.20 Janela de ventilação permanente 60x40 cm 90 dias

47 2.2.1.21 Porta de alumínio 80x210 cm 90 dias

48 2.2.1.22 Graute fgk=20 mpa; traço 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ 
aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

90 dias

49 2.2.1.23 Itens gerais (interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) 90 dias

50 2.2.1.24 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 1, com a luva e protetor de rosca em barras 
de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na 
barra. Indicado para ambientes de alta corrosão.

90 dias

51 2.2.1.25 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 2, com a luva e protetor de rosca em barras 
de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na 
barra. Indicado para ambientes de alta corrosão.

90 dias

52 2.2.1.26 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 4, com a luva e protetor de rosca em barras 
de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na 
barra. Indicado para ambientes de alta corrosão.

90 dias

53 2.2.1.26 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento
e Instalação

60 dias

54 2.2.1.26 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DA REDE ELÉTRICA CONSTRUÍDA COM O GANCHOS 
INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15 dias

55 2.2.1.27 Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

90 dias

56 2.2.1.28 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

90 dias

57 2.2.1.29 Cabo de cobre flexível isolado, (4#35mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

90 dias

58 2.2.1.30 Cabo de cobre flexível isolado,(4#25mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

90 dias

59 2.2.1.31 Cabo de cobre flexível isolado,(4#16mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2022

90 dias
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60 2.2.1.32 Cabo de cobre flexível isolado,(4#10mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2023
90 dias

61 2.2.1.33 Abraçadeira de arame em U 4'' M10 - aço inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela de 
pressão

90 dias

62 2.2.1.34 Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, galvanizado e pintado 90 dias

63 2.2.1.35 Perfil em U em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado 90 dias

64 2.2.1.36 PERFIL L 3 x 1/4 x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado - ASTM-A36 90 dias

65 2.2.1.37 PERFIL L 2 x 1/8 x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias

66 2.2.1.38 PERFIL L 2 x 1/8 x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias

67 2.2.1.39 Chapa 2 x 1/8 - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias

68 2.2.1.40 Chumbador de aço inox com rosca interna de 3/8'' 90 dias

69 2.2.1.41 Caixa de passagem em alumínio 60x60x15cm (AxLxP) 90 dias

70 2.2.1.42 Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER INS250 ou 
similar); 03 (três) Supressor de surtos 275V-45kA  (Clamper Front Classe II ou similar); 01 (um) 
Multimedidor MMW02 (WEG ou similar); 3 (três) Transformador de Corrent

1 dia?

71 2.2.1.42.1 Fabricação e fornecimento 90 dias

72 2.2.1.42.2 Instalação 90 dias

73 2.3 Acessórios 211 dias

74 2.3.1 Gancho duplo de desengate rápido (2x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para fixação 180 dias

75 2.3.1.1 Fabricação e fornecimento de ganchos duplos 120 dias

76 2.3.1.2 Transporte e instalação de ganchos duplos 60 dias

77 2.3.2 Gancho triplo de desengate rápido (3x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para fixação 130 dias

78 2.3.2.1 Fabricação e fornecimento de ganchos triplos 120 dias

79 2.3.2.2 Transporte e instalação de ganchos triplos 10 dias

80 2.3.3 Cabeço de amarração 16 dias

81 2.3.3.1 Remoção dos cabeços existentes 8 dias

82 2.3.3.2 Nivelamento da estrutura 8 dias

83 3 ATIVIDADES FINAIS 241 dias?

84 3.1 As built e databook 30 dias

85 3.2 Desmontagem do canteiro 30 dias

86 3.3 Limpeza final 15 dias

87 1 dia?
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