
OBJETO:

Nº EMAP: Data: maio/2022 Revisão: 0

item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

Aumento de Prazo. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra, com impactos 
financeiros para o responsável(eis) do risco.

Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias. Não Não

G
E

R
A

L
  

Não entregar os Relatórios necessários 
dentro do prazo ou com falta de 

informações
CONTRATADA3

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Não emitir parecer sobre os laudos 
técnicos e demais documentos sempre 

que solicitado
CONTRATADA2

1
Não atendimento as definições e 

revisões necessárias nos documentos e 
projetos.

CONTRATADA

4
Não Atendimento as Normas Técnicas 

Pertinentes (NORMAM, ABNT, 
CONAMA, Marinha do Brasil, etc.).

CONTRATADA

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica 
de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes 

operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do 
Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, 
Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de 

equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do 
Itaqui em São Luís – MA.
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Custos relacionados aos processos de 
responsabilidade civil de pessoas que se 

envolvam no acidente.
Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 
paralisação dos serviços.

Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Aumento de Custos em função de possível 
paralisação dos serviços.

Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 
paralisação dos serviços.

Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Acidentes do trabalho. Não Não

G
E

R
A

L
  

5
Acidentes de trabalho devido à 

segurança inadequada na frente do 
serviço.

CONTRATADA

6
Prejuízos advíndos de quebra, 

inutilização ou perda de equipamentos 
ou de materiais.

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos na operação do Porto do Itaqui. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco

Não Sim

Aumento de Custo. Não Sim

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Interferência e desorganização das 
Operações Portuárias

Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

G
E

R
A

L
  

Execução do objeto contratual 
equivocadamente ou em desacordo com 
as especificações constantes do Edital e 

seus anexos ocorrendo a recusa dos 
serviços por parte da Fiscalização 

CONTRATADA

8
Não fornecer ou fornecer fora do prazo 
ART ou RRT (Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica).
CONTRATADA

10

Não atender aos requisitos e normas 
para execução dos levantamentos 

(topografia, georadar, sondagens etc.) 
de acordo com cronograma

12

9

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, 
aumentos ou diminuição de preços de 
insumos desproporcionais, provocando 
aumento ou diminuição da lucratividade 
ou perda de desempenho do fluxo de 

caixa

CONTRATADA

Não acompanhar ou acompanhar com 
deficiência a fase de Testes e Operação 

Assistida
CONTRATADA

7
Atrasar a liberação do local do serviço 

por fatos não imputáveis ao responsável 
da atividade a ser desenvolvida.

EMAP

11

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Aumento de Custo. não Não

Atraso no Investimento da EMAP. não Não

de acordo com cronograma

13
Mobilizar equipe com qualificação 

técnica insuficiente para acompanhar e 
gerenciar os serviços.

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Impacto nas Operações do Porto Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

N
O

V
O

 F
L

U
X

O
B

E
R

Ç
O

 9
8

14
Não acompanhar ou acompanhar com 
deficiência a implantação do Sistema 

Integrador 
CONTRATADA

16

17

15

Analisar os encaminhamentos da 
drenagem e do esgotamnto sanitário, 

inclusive interferências e quando 
necessário propor e desenvolver projeto 

para melhorias/soluções

CONTRATADA

Analisar os encaminhamentos da redes 
de utilidades (eletrica, drenagem, 

combate à incêndio, lógica, esgoto etc), 
inclusive interferências e quando 

necessário propor e desenvolver projeto 
para melhorias/soluções

CONTRATADA

Solicitar parada nas operações próximas 
ao local da obra (seja atracação de 

navios ou operação no berço 99/100) em 
tempo superior a 2h, num intervalo 

menor que 24h.

EMAP
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Aumento de custos Não Sim

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Não iniciar a obra Não Não

Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. Não Não
Falta de informações quanto aos registros 
necessários para caracterizar a conclusão 
das etapas e fatos que interfiram no bom e 

regular andamento da obra, com a indicação 
de causa e responsável.

Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não
Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 
do risco.

Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Custos com equipamentos e pessoal da 
empresas parados

Não NãoG
E

R
E

N
C

IA
M

E
N

T
O

 

19

Não mobilizar a Equipe de 
Gerenciamento por falta de profissional 
não habilitado e/ou não capacitado para 
exercer as atividades específicas que o 

objeto requer.

CONTRATADA

Ocorrer eventos caracterizados como 
força maior ou caso fortuito, que 

prejudiquem a continuidade do serviço, 
sua conclusão ou sua entrega

EMAP18

21
Não supervisionar corretamente os 

descartes em bota fora em local 
ambientalmente adequado.

CONTRATADA

22
Não iniciar as obras por problemas no 

contrato do Gerenciamento imputados à 
empresa de Gerenciamento;

CONTRATADA

20

Desenvolver fora do prazo documentos 
administratvios para análise da 
Fiscalização (aditivos de prazo, 

aplicação de multas, apostilamentos, 
termos de notificação, boletins de 
medição, reajustes, reequilíbrio 
econômico-financeiro e demais 

documentos. )

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 
de Risco"?

Item superveniente 
impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro?

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Custo Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo Não Não

26
Planejar de forma incorreta a execução 
das fases das obras/serviços de modo 
que atrapalhe as operações portuárias 

CONTRATADA

empresa de Gerenciamento;

25
Emitir laudo/parecer incorretos que 
impactem a exeução das obras ou 

serviços pelas empresas executoras
CONTRATADA

23

Dificultar o andamento das obras ou 
serviços das empresas executoras por 

fatos imputados à empresa de 
Gerenciamento

CONTRATADA

24

Não considerar custos e prazos para 
atendimento aos requisitos de SSMA e 

TI, conforme item 10 do Termo de 
Referência

CONTRATADA
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