
OBJETO:

Nº EMAP: Revisão: 0

Data: out/23

Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Paralisação do serviço Contratada Não Não

Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Não Não

Atraso na emissão da OS Contratada Não Não

Atraso para o início da execução do serviço Contratada Não Não

Impossibilidade de mobilização para a área Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de custos EMAP Não Sim

Atraso no cronograma de execução EMAP Não Sim

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos EMAP Não Sim

Atraso no cronograma de execução EMAP Não Sim

Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. Contratada Não Não

Aumento de Prazo para início do levantamento Contratada Não Não

Aumento de custo para  início do levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, 

iluminação) em canteiro de Obras

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a 

continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega, não se enquadrando nestes as 

condições ambientais e climáticas previsíveis, tais como chuvas, ventos, variação de 

maré, dentre outros.

Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP 

ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.

Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos 

serviços

Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de 

Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica) por especialidades

Dano a terceiro em virtude do excesso de sujeira nas vias de tráfego proveniente da 

execução da obra 

Paralisação do fornecimento de água ao Terminal de Passageiros do Cujupe causado 

pela contratada

Impactos provenientes do período chuvoso

Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuias incluindo edital 

e seus anexos 

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de 

janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma 

previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação)

Paralisação das Operações Portuárias por problemas causados pela Contratada 

Aumento de custos Contratada Não Não

Serviços de 

Engenharia

Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Prejuízos para EMAP Contratada Não Não
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Área de Potencial 
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Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de 

Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Não Não

Aumento no valor global do projeto/serviço Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução EMAP Não Sim

Aumento de custos EMAP Não Sim

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Todas

Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos 

serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não 

ocasionada pela Contratada).

Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da 

Fiscalização 

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de 

insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou 

perda de desempenho do fluxo de caixa

Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos 

serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato por 

responsabilidade da CONTRATADA.

Serviços de 

Engenharia
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