
Área de potencial de risco Risco Efeitos Responsabilidade
Realização insuficiente ou inadequda 

de relatórios técnicos e 

levantamentos necessários a 

concepção da Análise

Produção minimizada de informações 

que podem comprometer o objetivo 

principal  do Termo

CONTRATADA

Não cumprimento das definições 

acordadas nas Reuniões de 

Entedimento de Escopo

Atraso no cronograma de execução 

para atender as definições das 

Reuniões de Entedimento de Escopo

CONTRATADA

Análise dos Relátorios e do Projeto 

Conceitual  fora do prazo definido

Atraso no cronograma de exeução para 

atender o objetivo principal  do Termo
CONTRATANTE

Não observâncias das normas 

técnicas pertinentes e legislações 

aplicáveis 

Falhas nos Relátorios e nas estimativas 

de Custos
CONTRATADA

Não fornecer ou fornecer fora do 

prazo RT (Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica) 

Impossibilidade de pagar medição final CONTRATADA

Inconsistência ou insuficiência de 

informações e detalhes na Análise e 

no Projeto Conceitual

Inadequação para provimento dos 

serviços na qualidade, quantidade, 

prazo e custos de implantação ou 

inadequação dos serviços

CONTRATADA

Não fornecer documento 

comprobatório de doação de autoria 

de Análise para CONTRATANTE

Impossibilidade de pagar medição final CONTRATADA

Descumprir o prazo de entrega de 

Relátorios, Cadernos e Plantas
Atraso do início da fase de Projeto CONTRATADA

Aumento de custos 

Paralisação do serviço

Custos relacionados aos processos de 

responsabilidade civil de pessoas que 

se envolvam no acidente

Aumento de custos 

Atrasos 

Paralisação do serviço

Aumento de custos e/ou atrasos 

Atrasos 

Paralisação do serviço

Aumento da lucratividade ou ganho de 

desempenho do fluxo de caixa

Aumento no valor global do 

projeto/serviço 

Aumento de custos e/ou atrasos 

Paralisação dos serviços

Aumento de custos e/ou atrasos 

Paralisações de serviços rejeitados

Não apresentar documentações 

exigidas para a execução do objeto 

contratual. 

Atraso do início dos serviços ou em seu 

andamento
CONTRATADA

Fornecimento de Serviços e 

Equipamentos

Ocorrer flutuação expressiva no 

câmbio, aumentos ou diminuição de 

preços de insumos desproporcionais, 

provocando aumento ou diminuição 

da lucratividade ou perda de 

desempenho do fluxo de caixa

CONTRATANTE

Atraso do início do serviço

CONTRATADA

Todas

Ocorrer manifestações sociais e/ou 

públicas que afetem a execução dos 

serviços/projetos ou a prestação dos 

serviços relacionados ao contrato 

(desde que não ocasionada pela 

CONTRATADA).

CONTRATANTE

Fiscalização rejeitar eventos do 

objeto contratual executados 

equivocadamente ou em desacordo 

com as especificações constantes do 

Edital e seus anexos

MATRIZ DE RISCO

Atrasar a liberação do local do 

serviço por fatos não imputáveis ao 

contratado

CONTRATANTE

Ocorrer acidentes de trabalho 

devido à segurança inadequada na 

frente do serviço

CONTRATADA

Serviços de Engenharia
Ocorrer eventos caracterizados como 

força maior ou caso fortuito, que 

prejudiquem a continuidade do 

serviço, sua conclusão ou sua 

entrega

CONTRATANTE

Causar prejuízos advindos de 

qualquer dano, direto ou 

indiretamente, a bens da 

CONTRATANTE ou sob sua 

responsabilidade ou ainda de 

terceiros

CONTRATADA

Análises/Projetos 




