
PROJETO:

Nº EMAP: DATA: nov/23 REVISÃO: 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

5.510.388,44R$                         930.053,68R$               199.144,99R$                            199.144,99R$                            199.144,99R$                            199.144,99R$                            199.144,99R$                            199.144,99R$                            199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,99R$                 199.144,98R$                 

100,00% 16,88% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61%
537.472,35R$                            268.736,23R$                            268.736,12R$                            

100,00% 50,00% 50,00%
3.076.981,76R$                         139.862,77R$                            139.862,81R$                            139.862,81R$                            139.862,81R$                            139.862,81R$                            139.862,81R$                            139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,81R$                 139.862,79R$                 

100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

1.512.372,05R$                         126.031,01R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,00R$                 126.031,04R$                 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

77.846,62R$                               77.846,62R$                    

100,00% 100,00%

571.342,67R$                            25.970,21R$                              25.970,12R$                              25.970,12R$                              25.970,12R$                              25.970,12R$                              25.970,12R$                              25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,12R$                    25.970,06R$                    

100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

13.619.561,14R$                       619.070,93 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.070,96 619.071,01

100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

1.333.897,87R$                         111.158,12 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,16 111.158,15

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8.663,30R$                                 8.663,30

100,00% 100,00%

82.653,88R$                               82.653,88

100,00% 100,00%

56.199,89R$                               56.199,89

100,00% 100,00%

 R$              26.387.379,97  R$        930.053,68  R$                1.252.785,13  R$                1.252.785,00  R$                   984.048,88  R$                   984.048,88  R$                   984.048,88  R$                   984.048,88  R$          984.048,88  R$          984.048,88  R$          984.048,88  R$          984.048,88  R$       1.221.238,01  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$       1.221.238,04  R$          424.508,67 
100% 3,52% 4,75% 4,75% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 1,61%

 R$        930.053,68  R$                2.182.838,81  R$                3.435.623,81  R$                4.419.672,69  R$                5.403.721,57  R$                6.387.770,45  R$                7.371.819,33  R$       8.355.868,21  R$       9.339.917,09  R$    10.323.965,97  R$    11.308.014,85  R$    12.529.252,86  R$    13.750.490,90  R$    14.971.728,94  R$    16.192.966,98  R$    17.414.205,02  R$    18.635.443,06  R$    19.856.681,10  R$    21.077.919,14  R$    22.299.157,18  R$    23.520.395,22  R$    24.741.633,26  R$    25.962.871,30  R$    26.387.379,97 
3,52% 8,27% 13,02% 16,75% 20,48% 24,21% 27,94% 31,67% 35,40% 39,12% 42,85% 47,48% 52,11% 56,74% 61,37% 65,99% 70,62% 75,25% 79,88% 84,51% 89,14% 93,76% 98,39% 100,00%

2.0 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 02

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

3.0 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02

4.0 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

5.0 SERVIÇOS FINAIS- TALUDE 02

Obra de Estabilização dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV02

%  ACUMULADO

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 03

11.0 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

9.0 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK- TALUDE 02 E 03

6.0 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 03

7.0 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 03

8.0 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03


