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Contratagdao de empresa Especializada em Construcao civil para execugao de servigos de Constru¢ao de Base de pronta resposta do
Porto do Itaqui na Ponta da Espera.

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial de

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o a . .
Risco equilibrio econémico-financeiro
Inadequacéo para provimento dos servigos na EMAP N Sim
qualidade esperada
Inconsisténcia ou insuficiéncia de informacdes e detalhes do Inadequagcao para provimento dos servicos no . )
; ; % i ; = . EMAP Nao Sim
projeto executivo Producdo minimizada de informacdes prazo solicitado
Custos ndo contemplados na planilha Orgamentéria EMAP N&o Sim
Impacto nas manuteng8es ao término da Obra Contratada Nao Nao
Analises e Adequacao do N&o entrega do plano de manutengéo / plano de
Projeto sobressalentes no prazo esperado
Sancg08es contatuais conforme clausula especifica Contratada Nao Nao
Inconsisténci Plan Manuteng¢&o no praz . . ~ =
consisténcias do Plano o_Ie anutencao no prazo Impossibilidade de pagar a linha do item Contratada N&o N&o
determinado
Inconsisténcia ou insuficiéncia de informagdes e detalhes do . . .
: . ~ Inadequacao para provimento dos servigos no . .
projeto executivo da Subestacao elaborado pela 1270 solicitado Contratada Nao Nao
CONTRATADA P
N&o fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotacéo de ~ = =
ra do prazo e ( ¢ Atraso no cronograma de execugao Contratada Néo Néo
Responsabilidade Técnica)
. Atraso no cronograma N&o Nao
Descumprir o prazo de entrega da Obra Contratada
Aumento de custos Néo N&o
Falha em eguipamento/componente até a en.tr.ega definitiva Atraso no cronograma Nao Nao
dos Equipamentos/Obra (SE; Gerador, Condicionadores de Contratada
ar; elevador; ETE) Aumento de custos N&o Nao
Atrasar a liberacéo do local do servico por fatos ndo Atraso no cronograma de execucao Nao Sim
imputaveis a Contratada (falta de janela operacional / EMAP
liberacéo de equipamento) Aumento de custos Nao Sim
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga Paralisagdo do servu;o_ . — Contratada Néo Néo
inadequada na frente do servigo. Custos com processos de responsabilidade civil de N0 N30
acidentados
i i Aumento de custos Nao Sim
Obra de Engenharia Ocorr_er eventos _car_actenzados como forca maior ou caso . 2 :
fortuito, que prejudiquem a continuidade do servigo, sua Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Sim
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. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o a . .
Risco equilibrio econémico-financeiro
conclusao ou sua entrega. Paralisagéo do servico N&o Sim
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou Aumento de custos Néo Nao
indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua Atraso no cronograma de execugao Contratada N&o N&o
responsabilidade ou ainda de terceiros. L~ : ~ ~
Paralisacé@o do servigo N&o Né&o
Paralisacéo do servigo
Impactos relativos a intempéries Aumento de custos Contratada N&o N&o
Atraso no cronograma de execugao
Paralisacéo do servigo
Impactos pelo ndo atendimento as NR's Aumento de custos Contratada Nao Nao
Atraso no cronograma de execugao
Atraso na Entrega dos Equipamentos/Materiais (SE; Atraso do cronograma Contratada Néo Néo
Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE) - -
Fornecimento dos Aumento de custos Contratada Nao Nao
equipamentos Ocorrer flutuagdo expressiva no cambio, aumentos ou Desequilibrio econémico no Contrato Né&o Sim
diminui¢do de precos de insumos desproporcionais, EMAP
desequilibrando economicamente o contrato (comprovado) Aumento no valor global do servico Nao Sim
OcorreNr mamfestqg:oes SO.CIaIS elou publlcas: que afetem a Aumento de custos N&o Sim
execucdo dos servicos/projetos ou a prestacéo dos servigos EMAP
relacionados ao contrato (desde que nao ocasionada pela . . ]
Contratada). Atraso no cronograma de execucao N&o Sim
Execucao do objeto contratual equivocadamente ou em Aumento de custos Né&o N&o
desacordo com as especificagBes constantes do Edital e Contratada
seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalizacéo Atraso no cronograma de execucao Nio Nio
Todas
o Atraso no cronograma de execugéo Contratada N&o Néo
N&o apresentar documentagfes exigidas para a execugao
do objeto contratual (ART, SSMA, Planejamento da Obra)
Rescisédo Contratual Contratada Néo Nao
Impacto na utilizagédo das Instalagbes / utiliza¢éo de ~ ~
i i . N&o N&o
Falha operacional dos_equnpam_entos dentro do prazo de Gerador de Energia Contratada
garantia do equipamento ~ =
Aumento de custos N&o N&o




