
PROJETO:

Nº DOC: DATA BASE: jan/21 REVISÃO: REV-01

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR  (R$)

%
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13

 R$    2.207.404,28  R$       260.528,86  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62  R$       162.239,62 

44,19% 11,80% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35%
 R$         22.123,30  R$          22.123,30 

0,44% 100,00%
 R$         47.561,23 15.515,55R$           R$          32.045,68 

0,95% 32,62% 67,38%
 R$         46.094,86  R$          46.094,86 

0,92% 100,00%
 R$         22.389,80  R$          11.194,90  R$          11.194,90 

0,45% 50,00% 50,00%
 R$       134.102,62  R$       100.576,97  R$          33.525,66 

2,68% 75,00% 25,00%
 R$       405.560,44  R$       162.224,18  R$       121.668,13  R$       121.668,13 

8,12% 40,00% 30,00% 30,00%
 R$       300.608,65  R$       150.304,33  R$       150.304,33 

6,02% 50,00% 50,00%
 R$         58.616,75  R$          58.616,75 

1,17% 100,00%
 R$         24.067,21  R$          12.033,61  R$          12.033,61 

0,48% 50,00% 50,00%
 R$       161.456,75  R$          80.728,38  R$          80.728,38 

3,23% 50,00% 50,00%
 R$       442.543,20  R$       110.635,80  R$       110.635,80  R$       110.635,80  R$       110.635,80 

8,86% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
 R$       209.667,66  R$          41.933,53  R$          41.933,53  R$          41.933,53  R$          41.933,53  R$          41.933,53 

4,20% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
 R$         31.032,42  R$          15.516,21  R$          15.516,21 

0,62% 50,00% 50,00%
 R$       441.719,11  R$       132.515,73  R$       176.687,64  R$       132.515,73 

8,84% 30,00% 40,00% 30,00%
 R$       132.245,25  R$          85.959,41  R$          46.285,84 

2,65% 65,00% 35,00%
 R$         64.654,66  R$          32.327,33  R$          32.327,33 

1,29% 50,00% 50,00%
 R$       124.803,10  R$          62.401,55  R$          62.401,55 

2,50% 50,00% 50,00%
 R$            7.559,04  R$            7.559,04 

0,15% 100,00%
 R$         52.169,33  R$          10.433,87  R$          20.867,73  R$          20.867,73 

1,04% 20,00% 40,00% 40,00%
 R$         27.202,87  R$          12.241,29  R$          14.961,58 

0,54% 45,00% 55,00%
 R$         15.314,86  R$            7.657,43  R$            3.828,72  R$            3.828,72 

0,31% 50,00% 25,00% 25,00%
 R$            5.195,23  R$            1.298,81  R$            1.298,81  R$            1.298,81  R$            1.298,81 

Felipe Pacheco Oliveira
0,10% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% Coordenador de Projetos

 R$         11.724,84  R$            5.862,42  R$            5.862,42 MAT 03151

0,23% 50,00% 50,00%

4.995.817,46R$    260.528,86R$        189.996,46R$        341.301,15R$        309.102,42R$        399.922,98R$        476.145,61R$        585.964,91R$        556.080,42R$        398.078,23R$        427.557,69R$        474.035,51R$        355.285,45R$        221.817,77R$        
100,00% 5,21% 3,80% 6,83% 6,19% 8,01% 9,53% 11,73% 11,13% 7,97% 8,56% 9,49% 7,11% 4,44%

260.528,86R$        450.525,32R$        791.826,47R$        1.100.928,89R$    1.500.851,87R$    1.976.997,48R$    2.562.962,39R$    3.119.042,80R$    3.517.121,03R$    3.944.678,73R$    4.418.714,24R$    4.773.999,69R$    4.995.817,46R$    
5,21% 9,02% 15,85% 22,04% 30,04% 39,57% 51,30% 62,43% 70,40% 78,96% 88,45% 95,56% 100,00%

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
2018.13-CR-GER-2109-0001-R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

2.0 DOCUMENTAÇÕES

3.0 SERVIÇOS INICIAIS

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

5.0 CISTERNA E POÇO DE ABSORÇÃO- ESCAVAÇÃO E REATERRO

6.0 FUNDAÇÕES - ESTACAS,BLOCOS E BALDRAMES

7.0 ESTRUTURA

8.0 ALVENARIA E VEDAÇÕES

9.0 COBERTURA

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.0 REVESTIMENTOS

12.0 PISOS

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.0 APARELHOS E METAIS SANITARIOS

15.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

20.0 SUBESTAÇÃO

21.0 MURO DE ARRIMO

LETREIRO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  ACUMULADO

16.0 CLIMATIZAÇÃO

17.0 PAISAGISMO

18.0 INSTALAÇÕES MECÂNICA

19.0

22.0 ACESSIBILIDADE E MASTRO PARA BANDEIRAS

23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.0 MELHORIA DE ILUMINAÇÃO DO CASTELO D`ÁGUA


