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Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Levantamento inadequado para medição Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Retrabalho de levantamento topográfico Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovação da Medição da 

Obra
EMAP Não Sim

Aumento de Custo para Revisão do Levantamento EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Sim

Aumento de Prazo para Aprovação do Levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custo para Revisão do Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovação da Etapa do 

Levantamento
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovação do Levantamento EMAP Não Sim

Aumento de Custo para Revisão do Levantamento EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Sim

Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras 

dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA e Terminal de Cujupe, Alcântara – MA.

Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões 

de Entedimento de Escopo

Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT 

etc.)

MATRIZ DE RISCO

Atraso na Análise dos levantamento entregues

Falha na entrega dos levantamentos

Não atender fielmente as solicitações registradas em 

RAP – Relatório de Análise de Projeto 

Alterar Relátorio Final, após aprovação da EMAP e por 

causa alheia à CONTRATADA

Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT 

(Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por 

especialidades
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Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões 

de Entedimento de Escopo

MATRIZ DE RISCO
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Diferença entre o levantado e o efetivamente 

realizado na obra
Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Novo Levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Novo Levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Elaboração de Novos 

Relatórios
Contratada Não Não

Aumento de Custos para Elaboração de Novos 

Relatórios
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para início do levantamento EMAP Não Sim

Aumento de custo para  início do levantamento EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Não

Logística de transporte de materiais e equipamentos 

Inadequada

Falha no levantamento de Campo
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Elaboração insuficiente ou inadequada de relatórios 

técnicos e levantamentos necessários ao 

acompanhamento das obras

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não 

imputáveis ao contratado
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Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões 

de Entedimento de Escopo

MATRIZ DE RISCO
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Aumento de Custos em função de possível 

paralisação dos serviços
Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 

paralisação dos serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Custos relacionados aos processos de 

responsabilidade civil de pessoas que se envolvam 

no acidente

Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Custos em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Aumento de Prazo em função da paralisação dos 

serviços
Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Custos em função da paralisação dos 

serviços
EMAP Não Sim

Aumento de Prazo em função da paralisação dos 

serviços
EMAP Não Sim

Atraso no Investimento da EMAP EMAP Não Sim

Aumento de Prazo para finalização do levantamento Contratada Não Não

Aumento de Custo para finalização do levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Atraso no Cronograma Contratada Não Não

Aumento de Custo para execução do serviço Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não
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Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a 

execução dos serviços ou a prestação dos serviços 

relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela 

CONTRATADA).

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança 

inadequada na frente do serviço

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso 

fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da 

assinatura do contrato até sua entrega

Não Atendimento as Normas Regulamentadoras (NR's) 

do Ministério do Trabalho.

Atrasar a entrega dos Relatórios de Topografia devido a 

dificuldades de realização dos levantamentos em áreas 

de mata fechada.

Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de 

equipamentos ou de materiais 
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