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PorTOo DO

ITAQUI

OBIJETO:

Contratacao de empresa para prestacéo de Servicos Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras
dos taludes no Porto do Itaqui, S&o Luis — MA e Terminal de Cujupe, Alcantara — MA.

DATA: MAR/2024

REVISAQ: 0

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? P N . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Levantamento inadequado para medicéo Contratada Nao Nao
N&o Atendimento as defini¢bes acordadas nas ReuniGes | Aumento de Prazo para Revis&o do Levantamento Contratada Né&o Né&o
de Entedimento de Escopo
Aumento de Custo para Revisédo do Levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Retrabalho de levantamento topogréafico Contratada Nao Nao
Né&o Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT
etc.) Aumento de Prazo para Reviséo do Levantamento Contratada Né&o Néo
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Néo
1]
o
k3l Aumento de Prazo para Revis&@o do Levantamento Contratada Nao Nao
o
&
P Falha na entrega dos levantamentos L ~ ~
S Aumento de Custo para Revisdo do Levantamento Contratada N&o N&o
5
4 Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Aumento de Prazo para Aprovacéo da Medicdo da EMAP Nio Sim
Obra
Atraso na Andlise dos levantamento entregues Aumento de Custo para Revis@o do Levantamento EMAP Nao Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
Aumento de Prazo para Aprovagao do Levantamento Contratada Nao Nao
Nao atender fielmente as solicitagdes registradas em
RAP — Relatorio de Analise de Projeto Aumento de Custo para Revis&o do Levantamento Contratada Né&o Né&o
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Nao fgrnecer ou fornecer fora do prazo ART,ou_RRT Aumento de Prazo para Aprovagédo da Etapa do Contratada NEo Nao
(Anotacédo ou Registro de Responsabilidade Técnica) por Levantamento
especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
Aumento de Prazo para Aprovacao do Levantamento EMAP Nao Sim
Alterar Relatorio Final, ap6s aprovacéo da EMAP e por L - .
causa alheia 8 CONTRATADA Aumento de Custo para Revisdo do Levantamento EMAP N&o Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
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. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? A a . . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Diferenca entre ollevantado e o efetivamente Contratada N3o N3o
realizado na obra
Falha no levantamento de Campo Aumento de Prazo para Novo Levantamento Contratada Néo Néo
Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
o o ) Aumento de Prazo para Novo Levantamento Contratada Né&o Né&o
Logistica de transporte de materiais e equipamentos
8 Inadequada Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada Né&o Né&o
© - = =
5 Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Néo
o ~
g N N _ B Aumento de Prazo para’E_Iabora(;ao de Novos Contratada Nio Nio
= Elaboragao insuficiente ou inadequada de relatérios Relatorios
técnicos e levantamentos necessarios ao Aumento de Custos para} I_Elabora(;ao de Novos Contratada NEo NE&oO
acompanhamento das obras Relatérios
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo
imputaveis ao contratado Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP Néo Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Nao
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. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? A a . . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
” Aumento de Clusto:s em fungap de possivel Contratada N3o N3o
Sy paralisagdo dos servigos
=
c o - ‘ [ x = It
Prejuizos advindos de quebra, inutilizagdo ou perda de » »
g % j _ q (; _ p Aumento de Ffrazcz em fungaq de possivel Contratada N3o N3o
£ 8 equipamentos ou de materiais paralisagdo dos servigos
35
c o
5 0
L Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Nao Nao
) _ no acidente
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranca — ——
inadequada na frente do servigo Aumento de Prazo em fu_n(;ao da paralisagdo dos Contratada NEo NEo
servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Custos eSn;rLL:nggo da paralisagdo dos Contratada N30 Nio
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso ¢
fortuito, que prejudiqguem a continuidade do servigo da
assinatura do contrato até sua entrega Aumento de Prazo em fu_n(;ao da paralisagdo dos Contratada NEo N3o
%) servigos
©
3 Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
'_ ~ . ~
. N . - Aumento de Custos em fungdo da paralisacéo dos ~ .
Ocorrer manifestacdes sociais e/ou plblicas que afetem a senvicos EMAP Nao Sim
execucao dos servigos ou a presta(;~ao dos SErvIcos Aumento de Prazo em fungédo da paralisacéo dos = .
relacionados ao contrato (desde que ndo ocasionada pela senvicos EMAP N&o Sim
CONTRATADA). - ~ -
Atraso no Investimento da EMAP EMAP N&o Sim
L . ) Aumento de Prazo para finalizag&o do levantamento Contratada Nao Nao
Atrasar a entrega dos Relatérios de Topografia devido a
dificuldades de realizagdo dos levantamentos em areas Aumento de Custo para finalizagéo do levantamento Contratada Nao Nao
de mata fechada.
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
) Atraso no Cronograma Contratada N&o N&o
Nao Atendimento as Normas Regulamentadoras (NR's) Aumento de Cust 12 ex 30 d i Contratad NG NG
do Ministério do Trabalho. umento de Custo para execugdo do servico ontratada EL) EL)
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
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