
Nº EMAP:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

2.289.068,94R$                               274.688,27 217.461,55 217.461,55 217.461,55 217.461,55 217.461,55 217.461,55 217.461,55 217.461,56 274.688,26

100,00% 12,00% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 12,00%
867.563,72R$                                  260.269,11 433.781,86 173.512,74

100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
8.365.033,61R$                               167.300,68 920.153,70 920.153,70 920.153,70 920.153,70 920.153,70 920.153,70 920.153,70 920.153,70 836.503,33

100,00% 2,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00%
1.557.595,93R$                               155.759,54 155.759,59 155.759,59 194.699,49 194.699,49 194.699,49 194.699,49 194.699,51 116.819,74

100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 7,50%
108.639,45R$                                  54.319,73 54.319,72

100% 50,00% 50,00%
19.552,95R$                                    9.776,47 9.776,48

100,00% 50,00% 50,00%
141.161,55R$                                  70.580,77 70.580,79

100,00% 50,00% 50,00%
623.847,81R$                                  374.308,69 187.154,34 62.384,78

100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
1.088.025,29R$                               108.802,53 272.006,32 272.006,32 272.006,32 163.203,80

100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
92.549,87R$                                    46.274,94 46.274,93

100,00% 50,00% 50,00%
70.264,77R$                                    35.132,39 35.132,38

100,00% 50,00% 50,00%
1.136.233,34R$                               113.623,34 340.870,00 340.870,00 340.870,00

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
175.123,10R$                                  17.512,31 52.536,93 52.536,93 52.536,93

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
37.383,25R$                                    18.691,62 18.691,63

100,00% 50,00% 50,00%
91.661,89R$                                    45.830,94 45.830,95

100,00% 50,00% 50,00%
1.332.041,27R$                               133.204,13 399.612,38 399.612,38 399.612,38

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
238.098,52R$                                  23.809,85 71.429,56 71.429,56 71.429,55

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5.563,33R$                                       2.781,66 2.781,67

100,00% 50,00% 50,00%
35.325,90R$                                    31.793,29 883,15 529,89 529,89 529,89 529,89 529,90

100,00% 90,00% 2,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
181.411,58R$                                  18.141,16 163.270,42

10,00% 10,00% 90,00%
148.181,40R$                                  24.449,93 24.449,93 24.449,93 24.449,93 24.449,93 25.931,75

100,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,50%
20.396,32R$                                    20.396,32

100,00% 100,00%

 R$                   18.624.723,79  R$                          712.034,53  R$                      1.761.383,06  R$                      2.017.190,30  R$                      1.935.143,99  R$                      2.269.317,51  R$                      2.411.105,42  R$                      2.495.231,57  R$                      1.728.817,44  R$                      1.760.224,05  R$                                 1.534.275,92 
100% 3,82% 9,46% 10,83% 10,39% 12,18% 12,95% 13,40% 9,28% 9,45% 8,24%

R$ 712.034,53 R$ 2.473.417,59 R$ 4.490.607,89 R$ 6.425.751,88 R$ 8.695.069,39 R$ 11.106.174,81 R$ 13.601.406,38 R$ 15.330.223,82 R$ 17.090.447,87 R$ 18.624.723,79
4% 13% 24% 35% 47% 60% 73% 82% 92% 100%

21.0 EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

22.0 ELABORAÇÃO DE DATABOOK

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12

19.0 SINALIZAÇÃO DE OBRA

20.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10

SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12

OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 11 E 12

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12

8.0

16.0

17.0

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09

SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09

SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10

OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 9A E 10

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

PROJETO:

Estabilização dos taludes 08, 09, 09A, 10, 11 e 12- REV00

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 08

3.0 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 08

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

4.0 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08

6.0 PAVIMENTAÇÃO-ACESSO DE SERVIÇO

7.0 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 09

OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 09

14.0

15.0


