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PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO E AMPLIAGAO DE
PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

NeDOC:  2021.10-CR-3104-GER-0001-R00 DATA BASE: abr/21 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

o

1.0  ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
1.1.0 ADMINISTRACT\O DE OBRA
100,00%
1.2.0 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
1.3.0 ALOJAMENTO
100,00%
1.4.0 SERVICOS DIVERSOS
100,00%
1.5.0 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCT\O CIVIL
100,00%
2.0  PRACA DE RESIDUOS
100,00%
2.1.0 SERVICOS INICIAIS
100,00%
220 DEMOLIGOES E RETIRADAS
100,00%
23.0 SERVICOS EM TERRA
100,00%
24.0  FUNDAGAO
100,00%
2.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
100,00%
2.6.0 COBERTURA
100,00%
2.7.0  PAVIMENTAGAO
100,00%
2.8.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
100,00%
29.0 INSTALAGOES ELETRICAS
100,00%
2.10.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
100,00%
2.11.0 INSTALAGOES SANITARIAS
100,00%
2.12.0 ESQUADRIAS
100,00%
2.13.0  SINALIZAGAO
100,00%
2.14.0 DIVERSOS
100,00%
30 REFORMAE AMPLIACAO PARA IMPLANTAGAO DA
: UNIDADE DE SAUDE DO CUJUPE
100,00%
3.1.0 SERVICOS INICIAIS
100,00%
3.2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
100,00%
3.3.0 SERVICOS EM TERRA
100,00%
3.4.0 FUNDAGAO
100,00%
3.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

100,00%
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3.6.0 LAJE DE COBERTURA - TIPO PISO

100,00%
370  BARRILETE

100,00%
3.80  FACHADA

100,00%
3.90  PAVIMENTAGAO INTERNA

100,00%
3.10.0  ALVENARIAS E DIVISORIAS

100,00%
3.11.0  REVESTIMENTOS

100,00%
3.12.0  INSTALACOES ELETRICAS

100,00%
3.13.0  INSTALACOES HIDRAULICAS

100,00%
3.140  INSTALACOES SANITARIAS

100,00%
3.15.0  LOUGAS E METAIS SANITARIOS

100,00%
3.16.0  ESQUADRIAS

100,00%
3.17.0  FORRO

100,00%
3.18.0  SINALIZAGAO

100,00%
3.19.0  PAVIMENTAGAO EXTERNA

100,00%
3.200  COBERTURA AMBULANCIA

100,00%
3210 PAISAGISMO

100,00%
3220  CLIMATIZAGAO

100,00%
3.23.0  INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

100,00%
3.240  DIVERSOS

100,00%
4.0 CONSTRUGAO DO NOVO ALOJAMENTO

100,00%
41.0  SERVICOS INICIAIS

100,00%
42.0  DEMOLICOES E RETIRADAS

100,00%
43.0  SERVICOS EM TERRA

100,00%
4.4.0 FUNDAGAO

100,00%
450  ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

100,00%
46.0  LAJE DE CONCRETO - FORRO

100,00%
47.0  LAJE DE CONCRETO ARMADO - BARRILETE

100,00%

4.8.0 COBERTURA
100,00%
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9.0 PAVIMENTAGAO INTERNA

100,00%
4100  ALVENARIA

100,00%
4110  REVESTIMENTOS

100,00%
4.12.0  INSTALAGOES ELETRICAS

100,00%
4.13.0  INSTALAGOES HIDRAULICAS

100,00%
4.14.0  INSTALAGOES SANITARIAS

100,00%
4150  LOUGAS E METAIS SANITARIOS

100,00%
4160  ESQUADRIAS

100,00%
4170  FORRO/TETO

100,00%
4180  SINALIZAGAO

100,00%
4190  PAVIMENTAGAO EXTERNA

100,00%
4200  CLIMATIZAGAO

100,00%
4210  INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA DE TV

100,00%
4220  DIVERSOS

100,00%

5.0 ADEQUAGAO PASSARELA SUL
100,00%

TAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSA
100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO




