
PROJETO:

Nº DOC: DATA BASE: abr/21 REVISÃO: 0

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR  (R$)

%
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3.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

3.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

3.4.0 FUNDAÇÃO

2.14.0 DIVERSOS

3.0
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO CUJUPE

3.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.12.0 ESQUADRIAS

2.13.0 SINALIZAÇÃO

2.8.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

2.6.0 COBERTURA

2.7.0 PAVIMENTAÇÃO

2.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

2.4.0 FUNDAÇÃO

1.5.0 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

2.0 PRAÇA DE RESÍDUOS

2.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2.0 CANTEIRO DE OBRAS

1.3.0 ALOJAMENTO

1.4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE 
PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

2021.10-CR-3104-GER-0001-R00
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE 
PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE
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4.7.0 LAJE DE CONCRETO ARMADO - BARRILETE

4.8.0 COBERTURA

4.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

4.4.0 FUNDAÇÃO

4.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

4.6.0 LAJE DE CONCRETO - FORRO

4.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

4.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

3.23.0 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.24.0 DIVERSOS

4.0 CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO

3.20.0 COBERTURA AMBULÂNCIA

3.21.0 PAISAGISMO

3.22.0 CLIMATIZAÇÃO

3.17.0 FORRO

3.18.0 SINALIZAÇÃO

3.19.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

3.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.15.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

3.16.0 ESQUADRIAS

3.11.0 REVESTIMENTOS

3.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.8.0 FACHADA

3.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

3.10.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

3.6.0 LAJE DE COBERTURA - TIPO PISO

3.7.0 BARRILETE
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE 
PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

2021.10-CR-3104-GER-0001-R00
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%  ACUMULADO

4.22.0 DIVERSOS

5.0 ADEQUAÇÃO PASSARELA SUL

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

4.19.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.20.0 CLIMATIZAÇÃO

4.21.0 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA DE TV

4.16.0 ESQUADRIAS

4.17.0 FORRO/TETO

4.18.0 SINALIZAÇÃO

4.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.15.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

4.10.0 ALVENARIA

4.11.0 REVESTIMENTOS

4.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA


