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TERMO DE REFERENCIA

1. RESUMO DO OBJETO

1.1. 0 objeto deste Termo de Referéncia consiste na Contratacio de Empresa
Especializada, sob demanda, para prestacdo de servicos de Project Manager Officer (PMO),
consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de
obras) contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos

de pequena, média e grade complexidade para o Porto do ltaqui e seus terminais externos.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 Condigdes Gerais

A CONTRATADA mantera uma equipe técnica, com experiéncia devidamente comprovada
através de carteira trabalho, contratos, ART’s ou qualquer outro documento formal, base prépria, na
poligonal do ltaqui, com toda infraestrutura necessaria para execu¢do dos servi¢os: computadores,
mobilia, pessoal de servigos gerais e tudo mais que se fizer necessario para o perfeito desenvolvimento
do objeto deste Termo de Referéncia.

Os servicos a serem desenvolvidos serdo para drea portudria, contemplando: Anadlise e
dimensionamento de InstalagGes, Layouts, estudo de molhes e abrigos, dimensionamento de
estruturas acostaveis, dimensionamento de acessdrios para atracacdo; pieres, cais, dolfins e demais
estruturas portuadrias, inspecao, estudos e projetos de obras de reforco estrutural para atender novas
solicitagdes da carga; construgao de novos prédios, fundagdes e geotécnica portuaria com assessoria
em estudo de analise de solos, dragagem; equipamentos para mecaniza¢do de produgdo de embarque
e desembarque, subesta¢des de alta, média e baixa tensao, entre outros que se fizerem necessarios

ao atendimento da demanda da EMAP.
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E de responsabilidade da Contratada mobilizar, sempre que solicitado, todos os
equipamentos, utensilios, ferramentas e mdo-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos
servicos, responsabilizando-se pelos eventuais danos causados a eles ou por eles.

As equipes que irdo realizar os servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
constituidas, conforme consta nas Composi¢cdo de Custo das Planilhas Orcamentarias nos ANEXOS e
somente deverdo ser mobilizados os profissionais autorizados pela Fiscalizacdo, de acordo com a
necessidade da EMAP e através da Autorizacdo de Servico (AS).

A Equipe sera constituida a partir da necessidade da EMAP em fun¢do do andamento da Obra
ou do Servico.

O tempo de experiéncia profissional solicitado pela Contratante para os integrantes da Equipe
Técnica da Contratada se da com base na Resolugdo n2 11/2020 - DNIT e as nomenclaturas utilizadas

devem seguir, no minimo, o tempo de experiéncia conforme a seguir:

v Pleno: profissional com mais de 5 anos de experiéncia, até 10 (dez) anos;

v Sénior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiéncia profissional;

v" Coordenador: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiéncia profissional;
v' Consultor: profissional com mais de 15 (quinze) anos de experiéncia profissional.

O curriculo de todos os integrantes da equipe da Contratada estard submetido a aprovacdo da
Contratante e somente poderdo ser mobilizados apds autorizacdo da Fiscalizagdo. Para uma analise
objetiva, a Fiscalizagdo, se baseara no tempo de formacdo/experiéncia e nas CAT’s apresentadas de
cada profissional. Nos casos em que os profissionais ndo apresentem CAT's poderao ser analisados os
curriculos desde que haja evidéncia de cada experiéncia constante no mesmo.

A experiéncia da equipe técnica, para uma atividade especifica, deve ser comprovada baseada
na area de atuacdo do profissional devendo a mesma ser coerente com a necessidade da
Administracao.

Serdo disponibilizados para a Contratada todos os documentos/informacgdes
existentes/necessarios para a execuc¢do do objeto deste Termo de Referéncia. Informagdes necessarias
mas ndo existentes na Coordenacdo de Arquivo Técnico deve ser levantadas pela propria

CONTRATADA.
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As comunicacdes feitas entre a Contratada (gerenciadora) e a Contratante/Fiscalizagdo, bem

como com as empresas executoras, acerca do objeto deste Termo de Referéncia poderdo ser feitas

através de instrumentos formais (oficio, carta ou outra modalidade ideografica como e Ata de

reunides) formalmente entregues no domicilio da Contratante e/ou por correio eletrdnico (e-mails).

Devera

ser

observado o

fluxo de comunicacdo para as devidas tratativas. A

CONTRATADA/gerenciadora deve intermediar a comunicacdo entre as empresas executoras e

EMAP/Fiscalizacdo, conforme demonstrado na figura 1.

EMAP/
FISCALIZAGAO

EMPRESAS
EXECUTORAS

GERENCIADORA

4===)

T

T

Facultativo a EMAP

Figura 1 - Fluxo de comunicac¢ao

Para o adequado acompanhamento e gerenciamento das atividades (execucdo dos servigos),

deverdo ser elaborados relatdrios e demais documentos necessarios sendo apresentados a fiscalizagdo

conforme prazos na tabela indicados na tabela 1.

Periodo Descrigao da Atividade Prazo Exemplo

01 Periodo do Documento | De 01 a 30 do més corrente 01 a 30/04/20XX
(Laudos, medicdo, RDOs, etc.)

02 Apresentacdo em Powerpoint e | Até o quinto dia util apds o 02 a 06/05/20XX
entrega do relatério / defesa da | periodo 01.
analise do Documento.

03 Andlise do relatério pela | Até o quinto dia Gtil apds o 09 a 13/05/20XX
fiscalizagdo EMAP periodo 02.

04 Ajustes pela CONTRATADA do | Até o quinto dia util apds o 16 a 20/05/20XX
relatério/documento periodo 03.

05 Relatério Habilitado para ser medido no més seguinte. Dia 01/06/20XX

Tabela 1 - Prazos para apresentacdo de documentos relativos ao gerenciamento.
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A Contratada devera providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a cada atividade técnica,
objeto deste Termo de Referéncia.

No primeiro més de servigos, apds a Ordem de servico emitida, a contratada ird realizar o
reconhecimento das obras e projetos em andamento, inteirando do planejamento, fara as integracdes
necessarias com a entrega e aprovacdo de toda a documentacdo para execu¢do dos servicos. A
contratada devera ainda, elaborar relatério de “ponto de partida” onde no mesmo identificara qual
status do andamento de cada empreendimento.

A CONTRATADA devera entregar relatério comprovando todas as atividades desenvolvidas no
més (periodo da medicdo), bem como equipe utilizada, além de outros documentos administrativos
que se fizerem necessarios, tanto para elaboracdo, andlise e aprovacdo de qualquer das etapas de
projetos quanto para o gerenciamento das obras.

Sempre que houver o encerramento de um contrato (obra e projeto), é escopo da
CONTRATADA/GERENCIADORA elaborar relatérios identificando quaisquer pendéncias para entrega
final, isto é, sua conclusdao com entrega de Databook (sendo este de uma Unica vez).

A Contratada deverd conduzir as reunides semanais com as EMPRESAS EXECUTORAS
(empresas que executardo os servicos/obras — inclui terceiros das arrendatarias, clientes e qualquer
outro terceiro autorizado pela FISCALIZACAO) devendo produzir atas e colher assinaturas. E facultado
a EMAP participar ou ndo das reunides.

A Contratada deverd conduzir as reunides sempre que a EMAP/Fiscalizacdo entender
necessario devendo produzir atas e colher assinaturas, copia da Ata de Reunido deverad ser entregue a
Fiscalizacao.

As reunides semanais deverdo ter como pautas minimas o planejamento; a qualidade; a
seguranca do Trabalho; o Meio Ambiente e as pendéncias técnicas relativas aos contratos a serem
gerenciados.

Para elaboracdo de seus relatdorios mensais a CONTRATADA/GERENCIADORA fard seus
levantamentos/acompanhamentos, produzindo relatérios completos e conclusivos com base nas
informacgdes obtidas. Os mesmos podem ser realizados uma vez por més ou ainda poderd ser

necessarios relatdrios parciais (no decorrer do més) para fins de tomada de decisdo, sempre que a



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TERMO DE REFERENCIA
N PoRTO DO TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
‘h ITAQUI servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para

gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus
terminais externos.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Sergio Aranha GEPRO Jan/2023 01 5de79

Fiscalizagdo da EMAP solicitar, devendo o mesmo integrar o relatério mensal.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo dos servicos devem ser
submetidos a avaliagcdo da Contratante.

A Contratada devera mobilizar container escritério (com sanitarios), mobilidario e
equipamentos de escritdrio para atendimento a equipe de gerenciamento. A suc¢do/limpeza dos
sanitarios devem ser realizadas por empresa especializada e certificada ambientalmente conforme
solicitado pela drea de meio ambiente da EMAP.

O container sera instalado em local a ser informado pela Fiscalizagdo e deverd conter
instalagdes elétricas, inclusive aterramento. Apds sua instalagdo, um laudo do aterramento deve ser
apresentado a fiscalizagao.

Dentre outros, a Gerenciadora devera disponibilizar os equipamentos (sob demanda) abaixo
transcritos, para execucdo dos servicos. Os recursos de hardware/software, informados neste item,
serdo parte integrante dos custos administrativos da empresa, isto é, a empresa devera dispor de
plataforma (Hardware/Software) compativel com a necessidade de se realizar de forma adequada os
servigos de gerenciamento.

A empresa devera dispor de Computadores Desktop ou Notebooks; impressoras A3 e/ou A4 -
inclusive materiais para manutenc¢do/consumo; GPS para utilizacdo no georreferenciamento/
geoprocessamento de informacgdes; Cameras Fotograficas e Filmadoras Digitais de Alta Resolugdo,
drones equipado com cameras para levantamentos, acompanhamento das obras e servicos de forma
aérea, crachas e cartdes magnéticos, EPIs e EPCs, entre outros. A empresa devera dispor de veiculos
em quantidades suficientes para o adequado desenvolvimento de suas atividades.

A Fiscalizacdo poderd solicitar informagdes complementares em relatério a
CONTRATADA/GERENCIADORA, sempre que julgar necessario, e estas deverdo ser prontamente
atendidas. As impropriedades apontadas pela Contratante e/ou pelos 6rgdos de aprovacdo,
fiscalizagdo e controle, inclusive Corpo de Bombeiros — MA, Prefeituras, Secretaria de Meio Ambiente
e Marinha do Brasil deverdo ser corrigidas por quem os elaborou podendo ainda serem auxiliados pela
CONTRATADA/GERENCIADORA sem custo adicional para a Contratante.

Acompanhar, orientar, analisar relatérios e emitir parecer sobre investigacdes Geotécnicas
(sondagem, topografia, georadar etc).

E de responsabilidade da CONTRATADA/GERENCIADORA acompanhar e emitir parecer sobre
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o atendimento das condicionantes das licengas prévias e ou de instalagdo para as obras e
empreendimentos que estdo sob sua responsabilidade quer da EMAP ou quer de Arrendataria sob
responsabilidade da EMAP (gerenciamento).

Até o recebimento da obra/servico, a CONTRATADA/GERENCIADORA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeices detectadas, através das vistorias técnicas,
bem como as que forem surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucdo.

Faz parte do escopo da contratada dar suporte a EMAP nos processos de licenciamento junto
a prefeitura, corpo de bombeiros, 6rgao ambiental, MARINHA, e demais drgaos necessarios a plena
execucdo das obras objeto dessa contratagao.

Também faz parte do escopo emitir parecer técnico sobre eventuais propostas das empresas,
particularmente referentes as inovagdes apresentadas, alteragdes de projeto, metodologia executiva,
etc.

Também é parte integrante do escopo emitir parecer técnico sobre propostas das empresas
Licitantes, quando da concorréncia por obra ou servico.

Faz parte do escopo da empresa manter um alto padrao de governanca e gestao da tecnologia
da informacgdo para correta utilizagdo e dimensionamento dos recursos, processos tecnolégicos e dos
softwares e hardwares (inclusive equipamentos) que fazem parte dos empreendimentos.

Apresentar a Curva S informando a situacdo do cronograma fisico-financeiro de andamento
das obras e dos projetos, mediante a comparacdao do previsto com o executado evidenciando o
caminho critico.

Analisar o cronograma de execucdo (planejamento) dos empreendimentos e do
desenvolvimento dos projetos, se for o caso, efetuar a sua reelaboragio/replanejamento, em conjunto
com as empresas EXECUTORA, apresentando tratativas (a¢des) para fins de recuperagdo do
cronograma original.

Verificar a efetividade do (s) Sistema (s) de Gestao da Qualidade adotado (s) pela (s) empresas
(s), e propor melhorias quando necessario.

Acompanhar a execuc¢do de cada etapa dos empreendimentos e o cumprimento pela (s)
empresas(s) das obrigacGes contratuais e normas técnicas pertinentes e informar tempestivamente a
fiscalizacdo da EMAP a constatacdo de ocorréncias em que caibam o registro e a comunicacdo formal.

Acompanhar a execu¢do de levantamentos topograficos para conferéncia geométrica das
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obras e para elaborac¢do dos projetos.

Realizar levantamento de campo sempre que necessario quer seja para alimentac¢do de novos
projetos quer seja para emissdo de pareceres técnicos quanto a utilizacdo da area conforme
demandado pela EMAP.

E também escopo da Contratada analisar os documentos administrativos produzidos pelas
EXECUTORAS (RDOs, boletins de medicdo, reequilibrio econémico-financeiro, apostilamentos,
reajustamentos, termos aditivos etc.), assim como elaborar os seguintes documentos: termos de
notificacdo, aplicacdo de multas, e demais documentos necessarios ao bom andamento dos servigos
devidamente fundamentados. Devera também corrigir e/ou complementar esses documentos, com
elaboracdo de parecer, para serem submetidos a Fiscalizagdo/EMAP.

E escopo também desta contratac3o servicos referentes ao PMO, n3o se limitando a estes, tais
como: suporte administrativo; métodos e padrdes; consultoria e aconselhamento; termos de abertura
de projetos; sistema de controle de mudancgas; reducdo de prazos; plano de gerenciamento do

cronograma; analise de medicdo de desempenho; garantia da qualidade etc.

2.2 Da Autorizagdo para iniciar cada servigo (AlS)

A autorizac¢do para inicio de cada servico ocorrera sob demanda a medida da necessidade da
EMAP através de documento formal Autorizagdo de Inicio de Servico (AIS) de modo a preservar o
principio transparéncia de atuacao.

De acordo com a atividade a ser executada, estara expresso na AlS o tipo de servico a ser
demandado, isto &, se (1) Andlise de Projeto ou de propostas das Licitantes, (2) laudo de grande
complexidade ou (3) Gerenciamento de Obra.

Profissionais do quadro técnico da empresa que ndo estejam legalmente habilitados estdo
impedidos de executar e assinar trabalhos demandados.

Os servigos contratados, concluidos ou ndo, tém sua qualidade verificada por meio de analise
critica e verificagdao conforme norma ISO 9001:2015, serd realizada por um técnico do quadro préprio
EMAP ou por outra credenciada em caso da Administracdo ndo possuir notdria especialidade para
desenvolvimento desta atividade.

A anélise critica/verificacdo serd realizada e registrada em formulédrio préprio da EMAP,

conforme EMAP-PC-14.
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Duvidas de carater técnico tém obrigatoriedade de esclarecimento por parte da CONTRATADA.

2.3 Analises de Estudos de Viabilidade Técnica, Projetos Conceitual, Basico e Executivo

na plataforma BIM (sob demanda);

Todos os servigos de analise de Estudos e Projetos Conceituais, Basicos e Executivos e todos

0s anexos necessarios a licitacdo de uma obra ou servico. Devem considerar as normas vigentes para

desenvolvimento dos servigos, tais como ABNT, MARINHA, PIANC, Ministério do Trabalho e outros

6rgdos normalizadores.

Considerar para os Estudos, Projetos e Orgcamentos, quando aplicavel, as disciplinas de:

e Canteiro de obras/servicos;

e Arquitetura/Arranjo Geral/Geométrico

e Estrutural e Fundagdes;

e Terraplenagem; Movimentac¢des de Terra: Corte e Aterro;

e Pavimentacao, Drenagem e Sinalizacdo horizontal e Vertical;

e Geotécnico para Taludes e Contencdes;

e Elétrico/lluminagcdo com luminotécnico (inclusive energia solar); SPDA e Aterramento;

e Lobgica e Dados, CFTV e Automacgao;

e Climatizacdo e/ou HVAC;

e Instalaces Hidrossanitarias (com caixa separadora de agua e dleo);

e Sistema de Combate a Incéndio, inclusive Casa de Bombas/maquinas;

e Estacdo de Tratamento de Agua;

e Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem;

e Dimensionamento e Especificacdo de Equipamentos (motores, inversores de frequéncia,

geradores, bombas, redutores, valvulas, transformadores; transportadores de correia,

moegas, etc..)

e Estudos de Viabilidade Técnica, entre outros.

Devem ser entregues (englobando cada especialidade acima mencionada) os seguintes

documentos, quando aplicavel:

e Relatdrios e/ou Laudos Técnicos;
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Memorial Descritivo;

Folha de Especificacdao de Equipamentos;

Caderno de Encargos / Plano de Ataque;

Matriz de Risco do Projeto

Orgcamento para contratacdo da Obra ou outro fim, Composicdo de Custo Unitario,
Cronograma-fisico financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos, Nota Técnica (minimo de
trés cotagGes em caso de ndo utilizagdo de bases oficiais);

Planejamento da Obra/Servico inclusive EAP;

Metodologia Executiva;

Histograma de M3o de Obra e de Equipamentos.

Para garantir a qualidade no desenvolvimento e implementacao de todos os Projetos descritos

acima, a empresa devera seguir 0s passos a seguir:

Analise do Documento de Solicitacdo de Estudo de Engenharia — SEE (quando houver);
Realizar levantamento de campo, com dimensodes, relatdrio fotografico, inventdrios, laudos,
estudos de viabilidade ou qualquer outro tipo de levantamentos necessdrios a elaboragao dos
projetos, incluso as interferéncias existentes, devem ser realizados pela prépria CONTRATADA.
Consultar o arquivo técnico sobre projetos similares ja desenvolvidos com objetivo de se
alimentar sobre possiveis falhas e quando houver e quantifica-las;

Coordenar reunido de Entendimento de Escopo de modo a qualificar e quantificar as premissas
de projeto.

Apresentar Estudos e/ou Projeto Conceitual com desenhos e Maquete eletrénica contendo
layout ou arranjo da demanda solicitada, com apresentagado de mais de um estudo de solugées
existentes no mercado (quando houver); caracteristicas e condi¢des do local do projeto, com
estudo de viabilidade técnica para escolha da melhor opc¢do. Apresentar no minimo duas
opgoes;

Apresentar Projeto Conceitual para a Administracdo Portuaria - EMAP para definicdo e
aprovac¢do do mesmo, inclusive com estimativa de valor;

Realizar um plano Gerenciamento de Risco do Projeto contendo: identificacdo dos Riscos
numa visdo macro; analise qualitativa: priorizando os riscos identificados; analise quantitativa:
analisando numericamente o efeito dos riscos e planejar as respostas aos riscos, melhorar as
oportunidades e reduzir as ameacas aos objetivos do projeto;

Apresentar Matriz de Risco para execuc¢ao das obras de acordo com as informacgdes levantadas

no Plano de Risco do Projeto;
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Analisar: Desenhos (DWG, BIM e PDF) de todas as disciplinas; Planilha Orgamentaria Analitica
e Sintética, conforme referéncias oficiais (SINAPI), Cronograma-fisico financeiro, Nota Técnica
justificando todos os valores da planilha orcamentaria sintética e analitica cuja origem nao seja
de um sistema oficial, com no minimo 3 cotac¢des (pesquisa de mercado), Memoriais de
Calculo, Critérios de Medicao, Listas de Materiais, Histograma de Mao-de-obra, Cronograma
executivo em MS-Project, Memoriais Descritivos, Caderno de Encargos, folha(s) de
especificacdo(des) de Equipamento(s), plano de sobressalentes, sendo estes referentes a cada
especialidade existente no projeto, como: Civil (estrutural, hidrdulico, sanitario,
pavimentacdo, terraplenagem etc), Elétrico e SPDA, Mecanico, Automacao, CFTV, reutilizacdo
de aguas pluviais, uso de energia renovavel e solucdo para possiveis impactos ambientais e
tudo necessdrio a perfeita execucdo da instalacdo do referido projeto;

Disponibilizar projetistas para participarem das analises criticas/verificacdes realizadas junto
a um técnico préprio EMAP;

Elaborar RAP — Relatdrio de Andlise de Projeto conforme EMAP-PC-14;

Apresentar o projeto em reunides intermedidrias de desenvolvimento, validacdo ou qualquer
outra que se fizer necessaria, junto ao cliente;

Fornecer ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de elaboragdo/analise e ou modificacdo de todas as pecas técnicas envolvidas nos
servigos executados.

Auxiliar a aprovagdo do Projeto em todos os érgdos competentes possibilitando assim a
execugcao do mesmo;

Elaborar/Controlar a Lista de Desenhos e Documentos (LDD) recebida e aprovada pela EMAP,
contendo prazo e datas para recebimento por projeto e por disciplina.

Da suporte ao processo de licenciamento ambiental e ao processo licitatério junto a EMAP.

O porto do Itaqui possui como entrada de projetos trés grandes areas (sua equipe técnica

GEPRO/GEIMP/GEMAN); projetos contratados de terceiros e projetos apresentados por arrendatérias

(atuais e futuras) e outros clientes.

E escopo desta contratacdo a analise e emissdo de parecer técnico para aprovacdo dos Projetos

a serem implementados no Porto do ltaqui e seus terminais externos, levantamento de interferéncias,

sugestdo de melhorias com o objetivo de implementacdo dos mesmos. E parte integrante do escopo

a defesa de seu parecer técnico junto a equipe técnica da EMAP com objetivo de conseguir anuéncia

da CONTRATANTE para seu posicionamento.

Analisar e aprovar as Lista de Desenhos e Documentos (LDD), devendo a mesma conter cédigos
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e prazos dos documentos a serem emitidos, analisar e aprovar memoriais de calculo, cadernos de
encargos, histogramas, planejamento da obra, plano de ataque, matriz de risco, memoriais descritivos,
pranchas de projetos e outros mais que se fizerem necessarios, indicando melhorias e revisdes se
necessarias.

Analisar estudos e projetos conceituais, basicos e executivos e outros documentos relativos as
obras/servicos, a serem gerenciadas, com o objetivo de se inteirar de suas caracteristicas técnicas, das
solucdes de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares da obra, assim
como, é de sua Responsabilidade a Aprovagao dos mesmos.

Apds reunido realizada submeter para aprovagao da Fiscalizacdo e demais setores da EMAP
(em reunides) quaisquer propostas de melhorias no Projeto Basico, desde que as mesmas ndo
interfiram no contrato firmado, inclusive com parecer sobre as inova¢des e melhorias e sobre as
restricGes indicadas pelas empresas para a execugao dos empreendimentos.

Analisar e aprovar as planilhas orgamentarias com quantitativos e custos (composi¢des de
precos unitarios, composi¢cdes auxiliares, BDI, encargos sociais, cronograma fisico-financeiro, notas
técnicas, pesquisas de mercado etc.) para fornecimento e execucdo.

Fazer o acompanhamento e preenchimentos dos documentos referentes aos procedimentos
EMAP, inclusive o Procedimento EMAP-PC-14 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA (Formulario de Planejamento e Desenvolvimento de Projeto; Reunido de Entendimento
de Escopo, Intermedidrias, de Entrega e aprovacdo do Projeto ao cliente; Formulario de Andlises de
Falhas Potenciais; Formuldario de Alteracdo de Projeto em fase de Projeto e Formuldrio de Alteracédo

de Projeto em fase de obra e Relatdrio de Andlise de Projetos e entre outros).

2.4 Consultoria Técnica para Laudos de Grandes complexidades - Estruturais, elétricos,
etc.- (sob demanda);

A EMAP/fiscalizacdo podera a qualquer tempo solicitar laudos técnicos devidamente
acompanhados de ART, emitidos por profissionais especialistas com experiéncia profissional
devidamente comprovada para este fim.

Sempre que houver necessidade de emissdo de Laudos, a Contratada deverd emiti-lo,
devidamente acompanhado de ART, (laudos de soldas, laudo de liquido penetrante, laudos estruturais,

laudos de Instalagdes elétricas e aterramento, etc.), bem como auxiliar a Fiscalizacdo/EMAP na
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avaliagdo dos mesmos.

Os Laudos Especiais (laudos de grande complexidade como estruturais, de engenharia elétrica,
entre outros de quaisquer disciplinas de Engenharia) deverdo ser emitidos pela prépria
CONTRATADA/GERENCIADORA poderio ser emitidos a partir da solicitagdo da FISCALIZACAO.

Os laudos englobam escopo de grande complexidade que envolva a seguranca de estruturas
gue sejam em concreto, maritima ou ainda das instalacGes elétricas ou a seguranca de pessoas ou
ainda de equipamentos (exemplo inspecdes estruturais, qualidade de obras finalizada e néao
gerenciadas pela CONTRATADA, autoriza¢do para aceitacao de novos equipamentos, autoriza¢do para

aceitacdo de novas cargas (exemplo: embarque e desembarque de turbinas; trilhos, etc.).

2.5 Gerenciamento das Obras em implantagdo no Porto do Itaqui e seus terminais
externos (sob demanda).

O porto do Itaqui possui obras contratadas pela EMAP e obras contratados de terceiros
(arrendatarias e outros clientes). A Gerenciadora devera ter equipe propria para acompanhamento

dessas obras.

Atividades do Gerenciamento.

As atividades para o gerenciamento, consultoria e assessoria técnica e controle das obras

dividem-se nas seguintes etapas descritas a seguir.

Estudos Preliminares

Realizar os levantamentos de campo que julgar necessarios para elaboracdo dos relatérios e
pareceres, tais como: mensuragdes, inventdrios, registros fotograficos ou qualquer outro tipo de
levantamentos.

Caso sejam observados desvios em relacdo as prescricGes das normas em vigor, a
CONTRATADA nio liberara a execugao das etapas seguintes dos trabalhos e informarad, incontinenti, a
Fiscalizacdo da EMAP, sobre o problema observado e a providéncia a ser tomada. Em caso de
divergéncia de posicionamento técnico, prevalecera a decisdo da EMAP, ficando a cargo da
CONTRATADA/GERENCIADORA o repasse das informacdes a EXECUTORA dos servicos.

E escopo desta CONTRATACAO, prestar servicos de consultoria para dirimir questdes técnicas

e contratuais rotineiras ou por iniciativa da Fiscalizacdao da EMAP.
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Gerenciamento durante a Execuc¢ao de Obras

Acompanhar o controle tecnoldgico das obras, para fins de aprovacao e liberagao.

Acompanhar a elaboragio/atualizacdo do controle fisico-financeiro da obra.

Executar topografia, com equipamentos e equipe da Contratada, para certificacdo e auxilio nos
servicos e obras.

Realizar ensaios de espessura de pintura para aceitacdo de equipamentos, estruturas
metadlicas e paredes (provenientes da fabrica ou ndo). Os equipamentos e os profissionais para este
fim deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA/GERENCIADORA, assim como, suas calibragdes.

A contratada devera solicitar a certificagdo de todas as soldas realizadas nos
equipamentos/estruturas por meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente teste de
Ultrassom, devendo emitir laudos dos testes realizados. Os equipamentos e os profissionais para este
fim deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA/GERENCIADORA, assim como, suas calibracdes.

Aprovar e emitir parecer sobre a realizacdo dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto,
verificando se a moldagem e os ensaios estdo de acordo com as normas técnicas. Para este fim, é de
responsabilidade da CONTRATADA somente a mao-de-obra para analise e parecer.

Esclarecer duvidas e prestar as informacGes de projeto necessarias a completa e adequada
execucdo das obras pela (s) empresas (s).

Coletar, organizar e manter, a disposicdo da Fiscalizacdo da EMAP, dados e informacgdes
relativos as obras e a (s) empresa (s) construtora (s).

Efetuar registros, elaborar andlises e emitir conceitos relativos as obras e a (s) empresa (s)
construtora (s).

Avaliar a metodologia executiva e acompanhar a implantagdo, no campo, das solugdes
previstas no projeto de engenharia, independentemente da fase projeto se basico ou executivo. Caso
venham a ocorrer situacbes especificas, em que determinadas solug¢des de projeto ndo estejam
suficientemente claras, ou com nivel de detalhamento tal que impossibilite a sua implementacgdo no

campo, a gerenciadora devera elaborar o detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a execugdo
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do servico em questdo (inclusive encaminhamento de cabos e tubula¢Ges; modificacdo de locagao;
modificacdo de material, entre outros).

Verificar eficacia de medidas de protecdo ambiental adotada em func¢do de padrdes pré-
estabelecidos, conforme solicitacdo de drgdos oficiais e legislacdes especificas.

Acompanhar e verificar se a obra estd sendo executada de acordo com os projetos existentes.

Efetuar, em modelo especifico, as medi¢des mensais dos servicos executados pela (s) empresa
(s) e submeté-las juntamente com os elementos e dados de campo as aprovagdes pela Fiscalizagdo da
EMAP.

Analisar e aprovar “as builts” (como construido) arquitetonico, elétrico, hidraulico, sanitério,
estrutural e demais disciplinas, incluindo todas as altera¢des executadas nos projetos originais e
efetivamente implementadas.

Aprovar a entrega final da obra através de documento formal.

Testes e Treinamentos

A Contratada deve acompanhar e emitir parecer na avaliacdo dos testes operacionais,
comissionamentos e treinamentos, este Ultimo sempre que houver.

Analisar e aprovar o Plano de Manutenc¢ao dos Equipamentos instalados a partir das obras
gerenciadas.

Analisar e emitir parecer sobre a calibracdo dos equipamentos.

Analisar e aprovar o Plano de Sobressalentes dos Equipamentos.

Planejar, acompanhar e emitir parecer sobre os testes e comissionamentos.

Planejar, acompanhar e emitir parecer sobre as operag¢des assistidas e treinamentos.

Recolher e guardar os dados em bancos que demonstram potencial para gerar informagoes
referentes a gestdo da tecnologia, relacionado os dados selecionados para emitir pareceres sobre o
funcionamento e conformidade dos sistemas.

Analisar a integracdo dos softwares e hardwares a serem instalados a partir das obras
gerenciadas de acordo com o funcionamento das operag¢bes portudrias e emitir pareceres de
eficiéncia, podendo ainda indicar melhorias nos algoritmos e sistemas de modo a otimizar o
funcionamento das operag¢des dos equipamentos, desde que integrados aos sistemas existentes na

EMAP.
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Monitorar o cumprimento das premissas dos sistemas e garantir o alinhamento estratégico
com os sistemas existentes na EMAP.

A Contratada deve analisar os Datas Books impressos e digital (conforme a entrega) dos
empreendimentos entregues pela EXECUTORA, comparando o emitido com o executado em campo,
emitindo relatério com o “de acordo” relativo as informacBes contidas no mesmo/atividades
desenvolvidas, dividido didaticamente pelas etapas da obra/servico. As andlises dos Data Books devem

ser submetidas a aprovacao da Fiscalizacao.

2.6 Diretrizes para elaboragdo de Relatérios

Os relatérios deverdo apresentar analise técnica de todas as atividades desenvolvidas até a
data de elabora¢do do mesmo, bem como, recursos utilizados, registros fotograficos, documentos
elaborados etc.

A Contratada deve apresentar template para aprovacdo da Fiscalizagdo contendo, no minimo,

0os seguintes componentes:

e Sumario;

e Introdugdo: Capa; Titulo; Dados das empresas (EXECUTORA e Gerenciadora); Dados
dos Contratos (EXECUTORAS e Gerenciadora); Histogramas de Mao-de-obra e
equipamentos da Gerenciadora empregados para o exercicio das atividades no
periodo e Objetivo (do que se trata o Relatério);

e Desenvolvimento: (etapas desenvolvidas, historico e Escopo do empreendimento com
registros fotograficos terrestres e aéreos, Laudos, Pareceres técnicos, planos de agdes
e demais evidéncias que se fizerem necessarias);

e Conclusoes.

Os relatérios deverdo ser entregues em 3 (trés) vias assinadas pelos responsdveis técnicos,
além da versdo eletronica e todos seus anexos (arquivo original editavel e PDF).

A contratada devera apresentar em seu relatério, na etapa de desenvolvimento, no minimo:

e Desembolsos correspondentes e valores atualizados;

e Avaliacdo dos custos e quantitativos para execucdo dos servicos;
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Apresentacdao da efetividade do Sistema de Gestdo de Qualidade das empresas
executoras. E da qualidade das obras de engenharia executadas no periodo;
Elaboracao e apresentacdo de Histogramas de mao de obra e de equipamentos dos
servigos das empresas executoras empregados para o periodo;

Apresentar discriminacdao da(s) equipe(s) técnica(s) mobilizada(s) e anexos de
planejamento (arquivos com planejamento em MS_PROIJECT, sendo no minimo, um
por semana, com suas respectivas atualizagdes de: percentual (%) de avanco fisico,
Curva S/tendéncia, caminho critico e EAP;

Solugdes para melhorias e aumento de produtividade nas frentes de servico;

Mapa de situacdo do empreendimento com principais interferéncias detectadas,
Dados relativos a Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente, Avancgo fisico do
empreendimento com curva de tendéncia e situacdo das obras, aspectos
orcamentdrios e financeiros e Fichas técnicas de Equipamentos;

Apresentacdo das informagGes de SSMA - Seguranca do Trabalho, Saiude e Meio
Ambiente na obra, inclusive canteiro de obras, com Relatdrio Fotografico, graficos com
numeros de acidentes e quase-acidentes, aderéncia Normas Regulamentadoras, etc.,
descricdo da eficacia da sinalizacdo e das medidas de seguranca durante as obras,
inclusive referente a navegacdo. Se necessario, elaborar Plano de Ag¢do (semanal) com
acdes de melhorias para a seguranga do Trabalho e meio Ambiente da obra;

Elaborar e apresentar Plano de Acdo (semanal) de Controle de pendéncias com
descricdo das providéncias tomadas para a recuperacdo de eventuais atrasos e
apresentacdo de Pontos criticos que possam ou estejam afetando o andamento dos
servigos;

Deve ser apresentado um resumo das principais resolucdes e providéncias pactuadas
nas correspondéncias e atas de reunido;

Devera ser feito o registro de fatos marcantes ou que estejam a exigir uma decisdo da
EMAP, ocorridos ao longo do periodo a que corresponde o relatério;

Deverdo ser incluidos problemas potenciais identificados que possam vir a afetar o
andamento dos servigos, incluindo sugestdes para mitiga-los. E importante destacar

desde quando os fatos marcantes estao sendo alertados até a sua resolugdo total;
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Desenvolvimento e apresentacdo de pareceres técnicos relativos aos servicos sobre
aceitacdo das execucgdes de pinturas em estruturas metalicas e/ou alvenarias e soldas;
sobre eficacia da metodologia adequada inclusive de energizacdo/desenergizario e as
respectivas interligacOes; sobre laudos de aterramento, laudos de liquido penetrante,
laudos estruturais, laudos de soldas etc;

Desenvolvimento e apresentacdo de pareceres técnicos relativos a documentos
administrativos como reequilibrio econdmico—financeiro, aplicagdo de multa,
apostilamentos, reajustamentos etc;

Descricdo da capacidade instalada das empresas executoras, incluindo uma avaliacao
das condigOes técnicas e operacionais para a execu¢do das obras, bem como a
suficiéncia dos seguintes elementos e aspectos executivos: equipamentos, operacao,
equipe técnica, padrdo de execugdo, padrdo de controle de qualidade, servicos e
prazos, e avaliacdo do padrao executivo global;

Controle e apresentacdo das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) do quadro dos Responsaveis Técnicos das
empresas executoras;

Devem ser anexadas todas as documentac¢Ges relevantes para entendimento do

andamento do contrato e dos servicos executados.

2.7 Diario de Obra (Diariamente)

No diario de obra (RDO) contera o registro dos servigos realizados, acidentes, chuvas,

paralisacdes, altera¢des de projeto, uso e/ou instalacdo de equipamentos, nimero de trabalhadores,

providéncias das partes, correcdes, substituicdo de fiscais, descarte de material, dentre outros.

Neste relatdrio deverdo ser apresentadas as principais informagdes observadas e obtidas

durante a execucgdo dos servicos, tais como:

Horario de entrada e saida da equipe de gerenciamento;
Condigdes climaticas;
Principais atividades realizadas nos turnos de trabalho;

Descri¢do das etapas das obras/servicos acompanhados no dia;
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e Principais equipamentos e mao de obra utilizados;

e Causas de paralisagdo temporaria (quando houver);

Ao término do turno da gerenciadora, a Contratada assinara o RDO e enviara Cépia do RDO via
correio eletronico a Fiscalizacdo em até 48 (quarenta e oito) horas apds a conclusdo do turno.

Um modelo de relatdrio didrio de obra proposto é apresentado nos ANEXOS deste Termo de
Referéncia, que podera ser ajustado convenientemente pela CONTRATADA em acordo com a

Fiscalizacao da EMAP.

2.8 Acompanhamento Ambiental

As informacgdes a serem disponibilizadas devem estar em concordancia com as preconizacdes
normativas e regulatdrias do 6rgdo ambiental competente. O acompanhamento ambiental devera

apresentar a descri¢do sucinta das atividades e dos equipamentos utilizados, bem como:

Identificacdo com a assinatura dos profissionais responsaveis pelo acompanhamento

na area do Meio Ambiente;

e Apresentar pareceres sobre supressdo/adicdo de espécies vegetais;

e Registrar a execugdo das condicionantes da licenca ambiental;

e Registrar a execucao do plano de gestdao ambiental das empresas executoras;

e Acompanhar e registrar a execucao do programa de monitoramento ambiental das
empresas executoras;

e Elaboracdo de Anadlise Ambiental da Tarefa (AAT) e emissdo de manifesto de
transporte de residuos na plataforma SINIR (Ministério do Meio Ambiente);

e Realizar e registrar comunica¢des de incidentes ou acidentes ambientais a Autoridade
Portudria, Autoridade Maritima e aos drgaos ambientais;

e Registrar o gerenciamento dos residuos oriundos das empresas executoras, das

embarcacdes de apoio e dos equipamentos utilizados no empreendimento.

2.9 Acompanhamento de Seguranga do Trabalho
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As informacgdes a serem disponibilizadas devem estar em concordancia com as preconizagdes

normativas e regulatérias dos orgdos de controle e fiscalizacdo. O acompanhamento devera

apresentar a descricdo das atividades e procedimentos, bem como:

Identificacdo com a assinatura dos profissionais responsaveis pelo acompanhamento
na area de Seguranga;

Realizar inspecdes em campo diariamente nas frentes de servigos para levantamento
de melhorias e controle de condi¢Ges e comportamentos inseguros, juntamente com
o Técnico de Seguranca do Trabalho da empresa executora, quando disponivel,
registrando as inspecgdes realizadas seguindo o padrao do SGSST da contratante;
Realizacdo de auditoria NR e procedimentos EMAP na(s) empresa(s) executora(s)
semestralmente;

Descricdo da eficacia da sinalizacdo e das medidas de seguranca durante as obras,
inclusive referente a navegacao;

Realizar acompanhamento das documentacgdes legais (programas especificos da area
de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional, ferramentas de seguranca, APR’s,
Check-list’s, certificacGes, treinamentos especificos, PAE — Plano de Atendimento
Emergéncia. PCMAT/ PGR; PCMSO; PROERGO) e emitir relatérios de melhoria ou
adequacdo com a realidade do projeto (obra ou servico executado);

Realizar Inspec¢des juntamente com o Técnico de Seguranca das empresas executoras
em maquinas e equipamentos manuais e equipamentos pesados, verificando as
condicBes de operacdo e de manutengdo dos mesmos;

Orientar e conscientizar os trabalhadores, juntamente com o Técnico de Seguranga do
Trabalho da empresa executora, sobre os riscos e medidas de controle em que se
encontram expostos na execugdo das suas atividades em campo;

Realizar avaliacdo de projetos em campo, juntamente com os profissionais da
Seguranca do Trabalho e ou Engenharia das empresas executoras (memoriais de
calculo, plantas e planos de rigger) referente as atividades a serem executadas em

campo;
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e Realizar DS (dialogo de seguranca) com equipes de trabalho nas frentes de servicos
quando necessario para repassar alguma orientagao;

e Acompanhamento/multiplicacdo das campanhas de seguranca realizadas pela
contratante;

e Verificacdo in loco se estad sendo atendido todos os programas legais conforme esta
descrito em documentacdo apresentada, Ex.: PAE, PCMAT/PGR, LTCAT, PROERGO;

e Verificacdo das condi¢cOes e do plano de resgate nas frentes de servigos;

e Verificagdo e acompanhamento do sistema integrado da brigada de emergéncia da
obra e certificacdes dos mesmos;

e Avaliacdo de documentos legais de mobilizagdo de empresas subcontratadas da (s)
empresas fiscalizadas;

e Participacdo nas investigacdes de acidente da(s) empresa(s) executora(s);

e Avaliacdo das APR da(s) empresas(s) executoras(s) antes de validacdo pela EMAP.

e Cumprir e fiscalizar o cumprimento do SGSST da EMAP pela(s) empresas(s)

executoras(s).

2.10 Inspecgdo e Apresentacao de Nao Conformidade (IANC)

Inspecdo e Apresentacdo de Ndo Conformidade (IANC) sdo registros especificos submetidos a
CONTRATANTE e que indicam possiveis desvios observados pelas empresas executoras.

A ndo conformidade deve ser respondida pela empresa executora com a respectiva
justificativa e agGes corretivas e preventivas adotadas para que os erros nao se repitam. Todas as nao
conformidade serdo registradas e monitoradas até que sejam devidamente sanadas.

Um modelo de Inspecdo e Apresentacdo de Ndao Conformidade proposto é apresentado nos

ANEXOS deste Termo de Referéncia.

2.11 Levantamento Topografico

O levantamento topografico sera realizado de acordo com as indicacbes da NBR 13.333, e
seguindo as recomendag¢des constantes neste item do Termo de Referéncia. O levantamento
topografico de precisdo georreferenciado serd através de utilizacdo de estagdo total com precisdo

linear minima de 2mm + 2ppm. Apds esta etapa, deverdo ser elaboradas plantas planialtimétricas
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georreferenciadas com as respectivas curvas de nivel e cortes das se¢cdes transversais de cada uma das
areas e nuvem de pontos em 3D.

Se para o levantamento houver necessidade de abertura de picada a mesma deverd ser
realizada pela propria contratada sem custo adicional a Contratante.

O levantamento topografico planimétrico cadastral devera atender a NBR 13.133 que fixa as
condicOes exigiveis para a execucdo de levantamento topografico. Todo este trabalho serd
georreferenciado ao Sistema Geodésico SIRGAS 2000.

O erro maximo admissivel para o fechamento da poligonal serd adotado através das seguintes

férmulas:

tolerancia linear = 1:5000 (erro fechamento/extensdo da poligonal);

tolerancia angular = 20” (N)1/2 (niumero de vértices da poligonal);

tolerancia altimétrica = 40 mm (K)1/2 (extens3do nivelada em km da poligonal).

O cadastramento incluird todos os elementos presentes na area com a finalidade de propiciar
a perfeita caracterizagdo fisica e geométrica do terreno e as particularidades existentes. Ainda serdo

obtidas as coordenadas, cotas e demais caracteristicas geométricas dos seguintes elementos:

e Pocos de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da
drenagem superficial existente;

e Arruamentos existentes (guias sarjetas, vagas de estacionamento) calcadas e
canteiros; identificacdo dos pavimentos (asfalto, concreto, Pav. Intertravado, etc),
muros, cercas, avenidas e passagens em nivel;

e Elementos do sistema de esgotamento: estacdo de tratamento, estacdo elevatdrias,
fossas e sumidouros, caixas de sabdo e caixas de gordura; caixas de inspecdo e de
passagens;

e Elementos do sistema portuario: bercos, piers, pontes de acesso, dolfins, ganchos de
amarracao, trilhos; cabecos etc;

e Elementos do sistema de Abastecimento de agua: estacdo de tratamento de agua;
estacdo elevatdrias, cisternas, caixas d’agua, reservatoérios e tanques; casa de bombas;
tubulagGes de agua, hidrometro etc;

e Postes, torres e luminarias, caixas de passagem integrantes (inspe¢ao e outras) darede

elétrica e de Tl (telefonia, fibra dptica); (externas aos prédios, inclusive calgamento);
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e edificacbes e construcbes existentes (galpGes, guaritas, prédios, casa de bombas,

armazéns, esteiras, ferrovias (transportadores de correia), tubula¢cdes de granéis e

liguidos, guarda-corpos (exceto subterraneas) etc;

e curvas de nivel e indicacdo de niveis de pontos notdveis, como cruzamento de eixos

de vias;

e afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes, areas alagadas, areas

de mangue ou qualquer outra ocorréncia;

e taludes existentes com indicacdo de cota do topo e do pé do talude.

Os trabalhos de escritério consistirdo na organizacao de relatério técnico detalhado, contendo

os métodos, critérios e procedimentos adotados (sistema de projecdo e referéncia de nivel), as

precisdes atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas,

calculo de coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse. A representagao

grafica do levantamento topogréfico serd feita em 02 (duas) vias da planta geral da drea, em escala

adequada ao formato AO, onde constardo, dentre outras informac¢des que poderdo enriquecer o

levantamento, as seguintes informacdes:

e fixacdo do sistema de coordenadas através de uma malha;

e marcos de referéncia de nivel e suas coordenadas;

e norte verdadeiro;

e acidentes topograficos;

e elementos cadastrados;

e legendas, convencgdes, simbolos e notas explicativas;

e perfis longitudinais;

e curvas de nivel;

e cortes das secOes transversais;

e orto-foto georreferenciadas;

e nuvem de pontos em 3D.

Todo o trabalho deverd sera processado com Software Topograph, ou equivalente.

Relatérios

Descricdo de todos os servicos executados. Indicar, resumidamente:
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e Posicdo da cidade: a posicdo da cidade deve ser referida as vias de comunicagées que
a servem. Distancia da Capital. Altitude
encontrada através de um marco Geodésico, Ferrovia, etc;

e Pavimentag¢do: mencionar o sistema de pavimentagdo fazendo as indicagbes em
planta;

e Topografia: indicar os processos de levantamentos, os métodos de
calculos e as precisoes nominais ou de leitura dos

instrumentos empregados.

Caderneta de Campo, Folhas de Calculos.

As cadernetas de campo e monografias devem seguir os modelos constantes da NBR 13133
devidamente encadernadas. As anota¢des nas cadernetas deverdo ser legiveis. A caderneta de campo

deverd, obrigatoriamente, conter:

e localizacdo dos servigos;

e Tipo do servico e data;

e Numero e numeracdo das folhas;

e Nome do operador;

e Numero e tipo dos aparelhos utilizados;

e Croquis dos pontos levantados e do caminhamento da poligonal, identificando-se os
pontos de partida e chegada das poligonais.

Na elaboracdo do croqui é necessario que na continuidade do mesmo exista pelo menos um
ponto do croqui anterior. Os registros numéricos, croquis e esbogos planimétricos
devem ser claros a fim de permitir facil verificagdo.
As areas compreendidas pela poligonal principal, quando necessdrias, poderdo ser calculadas com

planimetro.
Planilhas de Calculos

Os calculos dos trabalhos deverdo ser informatizados e apresentados em planilhas de modelo

proéprio, encadernadas, contendo as seguintes informagdes, quando pertinentes:
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A area objeto do levantamento;

O sistema geodésico e seu DATUM, adotados para definicdo das coordenadas

geodésicas do apoio geodésico;

e O referencial altimétrico utilizado para a definicdo das altitudes ou cotas;

e O sistema de representacdo cartografica ou topografica utilizado nos levantamentos
planimétricos com a indicacdo de sua origem;

e Vértices utilizados do apoio geodésico com suas coordenadas geodésicas e plano
retangulares no sistema de representagao cartografica ou topografica adotada;

e Altitudes ou cotas da referéncia de nivel existentes utilizadas e das implantadas, sendo
estas acompanhadas dos erros médios quilométricos toleraveis calculados de acordo
com a sec¢do 6.6.6 da NBR 13133;

e Vértices do apoio topografico implantado com suas coordenadas plano retangulares,

acompanhadas dos erros médios toleraveis e fechamento linear calculado através do

método das projecdes simples;

e Calculo da poligonal pelo sistema UTM, quando do transporte de coordenadas oficiais.

Desenho Topografico

O desenho topografico final devera ser editado, através do software AUTOCAD edi¢do 16 ou
mais recente, por plotter em papel vegetal com gramatura
90 gramas por m2 e nas dimensdes tamanho A-1 da norma  ABNT

NBR 10068.

Elementos que ndo possam ser identificados de forma adequada no levantamento
topografico, ou que precisem de maior detalhamento para entendimento, devem ser incorporados
por meio de fotos e descricdes no Relatério Topografico, bem como devem ser corretamente

referenciados nas plantas.

No desenho topografico deverd constar:

e Linhas de quadriculacdo com tracos na espessura de 0,1 mm, com os respectivos
valores das coordenadas topograficas referenciadas a um plano pré-estabelecido, bem
como as cruzetas com as coordenadas UTM, quando for o caso;

e Carimbo Padrao EMAP, devidamente preenchido;
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Norte Verdadeiro ou Norte Magnético com data;

Identificacdo e materializacdo dos vértices de apoio e RN’s com as respectivas
coordenadas e altitudes e cotas, expressas até a casa do milimetro;

Nota contendo as informagdes referentes as referéncias planimétrica e altimetria
utilizadas, incluindo o DATUM, quando for o caso;

Articulacdo dos desenhos;

Convengdes topograficas;

Cotas de entroncamento e pontos notaveis com aproximacao de dois digitos;

Curvas de nivel de metro em metro;

Nome do Bairro, Distrito, Municipio e Ruas;

Perimetro molhado na cor azul;

Divisas tituladas na cor vermelha;

Km da estrada, quando cruza ou segue por uma rodovia.

Deverdo ser ainda consideradas:

As curvas de nivel ndo deverdo ultrapassar os pontos cotados extremos;

Deverd ser apresentado um desenho geral do conjunto na escala 1:5.000 ou 1: 10.000;
O R. N. de origem do nivelamento geométrico, deverd constar
da planta original, assim como a sua cota até
milimetros;

Os desenhos ndo deverdo ter cortes. Na mesma planta deverdo ser estudados o
melhor layout do mesmo;

Devem constar da planta original, pelo menos 4 R. Ns., da rede de nivelamento
geométrico, distribuidos em pontos extremos da cidade e registrados com suas
respectivas cotas até centimetros;

As edificacGes deverdo ser apresentadas por um retangulo, cujo
diametro nao devera exceder a 3 mm, figurando
a sua posicao relativa na quadra com aproximagao de 5 m para mais ou menos;
Devera constar em planta o] nimero total de edificagdes
do levantamento, e as amarracgoes das plantas deverao

ser pelo esquema de azulejos;
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As edificacdes situadas abaixo do “grade” da rua deverao
ser apresentadas por um pequeno retangulo, devendo
ser indicadas as cotas das soleiras;

As indicagOes das ruas pavimentadas, deverao constar na cépia da planta original, por
tracos em cores;

As pontes, bueiros, etc; que devera constar do cadastro topografico deverdo ser
apresentadas em um desenho a parte, com todos os detalhes arquiteténicos;
Elementos de Hidrografia: devera constar a representacdo dos talvegues e cumeeiras,
nascentes se houver, e canais de escoamento existentes na area;

Os desenhos dos servicos de complementacdo de levantamento topografico. Devera

também conter o levantamento anterior e sua atualizagdo planimétrica e altimétrico.

Apresentagao dos Trabalhos

Na conclusdo dos servicos, devera ser entregue, para fins de analise e medicdo dos servigos

executados, uma via dos desenhos plotados em papel sulfite, além dos arquivos em meio eletronico

(CD-ROM).

A apresentacdo final dos trabalhos sera concretizada com a entrega dos seguintes

documentos:

Cadernetas de campo originais, sem rasuras, contendo os elementos de
levantamento;

Monografia dos Marcos e RN’s;

Planilhas de Calculos com os respectivos erros de fechamento;

Lista de coordenadas de todos os marcos;

Célculo da determinac¢do dos azimutes geograficos;

Planilha de célculo das poligonais levantadas;

Planilha de célculo da area e das parcelas.

A Estacdo Total e o Nivel que serdo alugados deverdao obedecer aos seguintes requisitos

minimos:




)

(N ITAQul

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

TERMO DE REFERENCIA

terminais externos.

TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para
gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE:

DATA:
Jan/2023

REVISAO:
01

N2 FOLHA:
27 de 79

A Estacdo Total devera vir acompanhado de, no minimo, cabo para transferéncia de

dados, carregador, duas baterias, dois prismas, tripé, dois bastdes e dois suportes para

Sergio Aranha GEPRO
Estacao Total
e Prumo: laser;
e Medi¢do: com prisma;
e Precisdo angular: 9”;
e Precisdo linear (prisma): (3+2 ppm x D)mm;
e Bateria de até 06 horas;
e Alcance com 1 prisma: 2.000m;
e Memoria interna: 8.000 pontos;
e Especificacdes ambientais: IP66;
e Leitura minima angular: 1”;
e Aumento da imagem: 30x;
e Gerenciador de obras: 30 obras;
e Medi¢do remota;
e (Calculos de intersecao;
e locagdo tridimensional;
.
prisma.
Nivel
e Automatico com precisdo minima de 2,00mm por km;
e Aumento da imagem em 24x;
e Objetiva abertura de 32mm;
e Foco minimo de 0,3m;
e Limbo horizontal de 360°;
e Constante 0/ 100;
e Compensador 0,5 / +-15;
e |magem direta;
e Resistente IPX6;
e Nivel Circular 10’ / 2mm;
.

O nivel devera vir acompanhado de, no minimo, um tripé e uma mira de 4 metros.
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2.12 Execugdo de sondagem a percussao com ensaio SPT

A investigacdo dos solos para projetos de fundacdes de estruturas é usualmente realizada
mediante sondagens que permitem conhecer a variagdo da resisténcia do solo com a profundidade

por meio de descri¢Ges e indices das diversas camadas.

Para a realizacdo das sondagens, devem ser seguidas as orientacbes da NBR 6484 -
Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio (Standard Penetration Test —

sondagem a percussdo, em portugueés).

Para tanto, o método de reconhecimento do subsolo consiste na execucdo de furos no
terreno coletando amostras semideformadas de metro a metro com o auxilio do amostrador padrdo
de @ = 2”. A cravacio no solo inicia apds a perfuracdo de um metro com o trado conchade @=4"e o
ensaio de penetracdo se da por meio de um peso de 65 kg solto sucessivamente em queda livre a uma
altura de 75 cm em cima de uma haste com o amostrador padrao acoplado, cravando 45 cm,
subdivididos em trés etapas de 15 cm, estabelecendo uma relagdo que resulta na resisténcia expressa

em numeros de SPTs.

Os resultados dos perfis de sondagem devem ser apresentados por meio de Relatérios com a
localizacdo georreferenciada dos pontos de sondagem e os devidos boletins de campo, a metodologia

utilizada e fotografias de campo.

2.14 Laudos Técnicos Especiais

Trata-se de Laudo adicional de complexidade significativa, necessario ao andamento da
contratacdo e que ndo esteja relatado na tabela 2 do item 2.6. Serda executado somente apds

autorizac¢do da Fiscalizagdo.

2.15 Resumo dos Principais Entregas

A tabela 2 resume as principais entregas de responsabilidade da Contratada.

RELATORIO PERIODICI-DADE QUANDO
1. RDO - Didrio de obra da Gerenciadora Didrio Diario
2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO - Relatdrios e pareceres de Didrio Diario
levantamento de campo: mensuragdes, inventarios,
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registros fotograficos ou qualquer outro tipo de

levantamentos

3. SONDAGENS - Relatérios sobre os levantamentos Por demanda Sempre que

Geotécnicos (sondagem). solicitado pela
EXECUTORA/EMAP

4. TOPOGRAFIA - Relatério de levantamentos topograficos Por demanda Sempre que

planialtimetricos cadastrais solicitado pela
EXECUTORA/EMAP

5. LICENCA AMBIENTAL - Parecer sobre o atendimento das Por demanda Sempre que

condicionantes. solicitado pela
EXECUTORA/EMAP

6. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL Semanal Semanal

7. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE SEGURANCA DO Semanal Semanal

TRABALHO

8. ENSAIOS - Parecer sobre a realizacdo dos ensaios dos Por demanda Sempre que

materiais adquiridos e do concreto, verificando se a solicitado pela

moldagem e os ensaios estdo de acordo com as normas EXECUTORA/EMAP

técnicas;

9. LAUDOS - Laudos, devidamente acompanhado de ART, Por demanda Sempre que

para aterramento, laudos de soldas, laudo de liquido solicitado pela

penetrante, laudos estruturais, estruturas metdlicas e/ou EXECUTORA/EMAP

alvenarias e soldas; sobre eficicia da metodologia

adequada inclusive de energizacdo/desenergizardo e as

respectivas interligacoes;

10. PLANO DE ACAO DO CONTROLE DE PENDENCIAS - Semanal Semanal

descricdo das providéncias tomadas para a recuperagao de

eventuais atrasos e apresenta¢do de Pontos criticos que

possam ou estejam afetando o andamento dos servicos

11. TESTES E TREINAMENTOS - Parecer sobre os testes Por demanda Sempre que

(inclusive calibracdo dos equipamentos) e solicitado pela

comissionamentos; sobre as operagdes assistidas e EXECUTORA/EMAP

treinamentos

12. SISTEMAS - Parecer sobre o funcionamento e Por demanda Sempre que

conformidade dos sistemas (hardware e software). solicitado pela
EXECUTORA/EMAP

13. PROJETOS - Parecer técnico sobre eventuais propostas Por demanda Sempre que

das empresas, inclusive aprovacdo de projetos basicos e solicitado pela

executivos, orcamentos (CPUs) e suas sucessivas alteragdes; EXECUTORA/EMAP
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metodologia executiva e planejamento da Obra/servico e
toda e qualquer outra documentagdo apresentada pela
executora da obra que necessite de aprovagao.
14. DOCUMENTOS - Parecer técnico relativo a documentos Por demanda Sempre que
administrativos como apostilamentos, reajustamento, solicitado pela
reequilibrio econémico—financeiro, etc. Bem como EXECUTORA/EMAP
elaboracdo de multas, notificacdes e demais documentos a
serem submetidos as executoras.
15. INSPECAO E APRESENTACAO DE NAO CONFORMIDADE Semanal Semanal
(IANC)
16. LAUDO TECNICO ESPECIAL Por demanda Sempre que
solicitado pela
EXECUTORA/EMAP
18. RELATORIO MENSAL - O Relatério Mensal devera Mensal Mensal

conter todas as entregas de acordo comoitem 2.1,2.2 e
2.3,2.4,2.5 e 2.6; Além do conteludo apresentado nos itens
acima, sendo, no minimo:

.RDO

. LEVANTAMENTOS DE CAMPO

. SONDAGENS

. TOPOGRAFIA

. ESTUDOS;

. LICENCA AMBIENTAL

. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

9. ENSAIOS

10. LAUDOS

11. PLANO DE ACAO DO CONTROLE DE PENDENCIAS
12. TESTES E TREINAMENTOS

13. SISTEMAS

14. PROJETOS

15. DOCUMENTOS

16. INSPECAO E APRESENTACAO DE NAO
CONFORMIDADE (IANC), ETC.

ONOO UL A WN B

Tabela 2 — Principais Entregas
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| 3. JUSTIFICATIVA ‘

A Empresa Maranhense de Administragcdo Portuaria (EMAP) vem investindo substancialmente
em sua infraestrutura de modo a se tornar uma alternativa atrativa aos fornecedores que escolherem
esse modal para o alcance de seus clientes finais, dessa forma, a atracdo de investimentos privados
por meio de arrendatdrias, possibilita melhorias na capacidade de armazenamento e movimentagao
de cargas no Porto do Itaqui, além da expans3ao e manutencdo da infraestrutura prépria que requer
cada vez mais atencdo por parte dessa Autoridade Portuaria objetivando atender maior demanda e
cada vez melhor os seus clientes.

No ano de 2022, a movimentac¢do de cargas do Porto do Itaqui chegou ao recorde histérico de
33,6 milhGes de toneladas de carga transportadas, confirmando um clico de crescimento que perdura
desde 2010. Aliado a esse cenario, para a continuidade do crescimento exposto e a consolidagdo do
Porto do Itaqui como um dos principais portos brasileiros, é necessario continuos investimentos, entre
0s quais:

o Ampliar a infraestrutura para as operag¢des portuarias;
e Novas areas e patios de armazenamento;

e Tanques e linhas de graneis liquidos;

e Construcdes de apoio operacional e administrativo;

e Infraestruturas para novos acessos;

e Obras portuarias de dragagem.

A contratacdo para o Gerenciamento vem da necessidade de garantir a melhoria da qualidade
do trabalho em todas as etapas dos projetos, com melhor planejamento e execugdo. O gerenciamento
de obras e projetos possibilita coordenar os fluxos de informacées, proporcionando beneficios como:
melhor eficiéncia operacional; aumento da produtividade em todas as atividades; antecipacdo de

problemas, fazendo com que possiveis riscos sejam resolvidos de forma rapida e com o minimo de



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TERMO DE REFERENCIA
N PoRTO DO TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
‘h ITAQUI servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para

gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus
terminais externos.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Sergio Aranha GEPRO Jan/2023 01 32de 79

prejuizos; reducdo de custos; controle de materiais; entregas dentro do cronograma; melhor
acompanhamento do andamento do projeto e das obras e melhoria na gestao de qualidade.

Dessa forma, a contratac¢do faz-se fundamental e garantira que todas as etapas e processos
sejam realizados de forma mais eficaz, com ferramentas que atuem desde o planejamento até a
execucdo. O planejamento é indispensavel para garantir a qualidade, a finalizacdo do projeto e das
obras dentro das datas previstas e o controle de gastos. Ademais, para que seja possivel, a execugdo
dos empreendimentos em paralelo com alto padrao de qualidade e cumprimento dos cronogramas, a
contratacdo de uma empresa que gerencie, preste assessoria técnica e faga o controle das obras e dos
servicos é justificada, ainda considerando que a EMAP ja possui grande quantidade de servigos de
engenharia a serem fiscalizados por equipe prépria, que ndo poderia acompanhar os referidos
empreendimentos na quantidade e qualidade exigidos.

Para o gerenciamento, explica-se que obras e projetos por si s6 sdo processos
demasiadamente complexos quando se avalia a sua execug¢do. Em se tratando do setor portuario o
nivel de complexidade torna-se ainda mais elevado. Dessa forma, ter um gerenciamento de obra e
projeto que adote critérios competitivos baseados em qualidade, melhor relagdo custo-beneficio,
desempenho de entrega, passando pelo projeto, planejamento, execucao da obra e operagdo de forma
controlada até sua entrega final é fortemente recomendado. Desta forma, busca-se a otimizacdo dos
recursos publicos com qualidade de modo que a administracdo possa usufruir da infraestrutura
instalada na condicdo e no tempo devido. Assim, diante do exposto, para atender aos requisitos legais
e garantir a plena operacionalidade dos investimentos publicos e privados do Porto do Itaqui é
justificada a solicitagdo da contratacgao.

Além disso, visando sempre a pratica da melhoria continua, permitindo a realizacdo das
atividades com alto padrdo de qualidade e compreendendo o alto grau de demanda e a grande
quantidade de servicos que a EMAP ja detém, observa-se a necessidade da contratacdo de empresa
para a elaboracdo dos projetos do Porto do ltaqui, estando esta responsdvel pela realizacdo de
projetos e obras na devida qualidade exigida, englobando a realizacdo de analises para a aprovagao
dos Projetos a serem realizados no Porto e em seus terminais externos, além de sugestdes de
melhorias e levantamento de interferéncias, fazendo com que todas as demandas necessarias para o

bom funcionamento do Porto sejam realizadas da melhor forma.
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Ademais, a contratacdo de empresa para o comissionamento no Porto do ltaqui é um
processo essencial dentro da gestdo da obra, sendo necessaria para que se possa garantir que todos
os sistemas estejam implantados de forma a suprir as necessidades e condi¢cdes operacionais da
empresa de forma correta e satisfatoria, em consonancia com as diretrizes das Normas Técnicas e de
seguranca aplicaveis. O comissionamento se obtém a partir do acompanhamento frequente de cada
etapa das atividades a serem realizadas, com técnicas e procedimentos exigidos, objetivando a maior
reducdo de falhas nas operacgdes, reducdo de custos e garantia dos aspectos de seguranca e qualidade.
A realizagdo de testes e treinamentos em uma empresa asseguram que todas as etapas de uma
implementac¢do sejam realizadas em conformidade com as especificagdes do projeto, incluindo toda a
infraestrutura necessaria para a sua ativacdo, garantindo que os equipamentos sejam instalados de
forma correta, minimizando pendéncias na ativa¢do e otimizando o periodo de garantia dos mesmos.
Além disso, com a realiza¢do dos devidos treinamentos necessarios, tem-se a permanente capacita¢ao
dos profissionais e consequentemente a garantia na qualidade dos servigos.

O Porto do Itaqui possui obras contratadas tanto pela EMAP como de arrendatdrias,
sendo estas também responsaveis pela atracdo de investimentos privados. Tendo como objetivo
principal o melhor planejamento e execucao dos projetos e obras das empresas citadas anteriormente,
visto que, possuem uma contribuicdo consideravel no desenvolvimento portuario, faz-se necessaria a
contratacdo de empresa para o gerenciamento de obras e projetos das arrendatarias do Porto do
Itaqui. E por meio desse gerenciamento que se torna possivel também a coordenacdo dos fluxos de
informacdes entre a EMAP e as arrendatarias, de forma mais eficiente.

E nesse contexto e considerando a atual gestdo empreendedora, tecnoldgica e sustentavel que
a Empresa Maranhense de Administracao Portudria (EMAP), apresenta este Termo de Referéncia para
a Contratacdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestagao de servigos de Project Manager
Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (andlises de projetos e
implantacdo de obras) contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais
para projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus terminais

externos.

4. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVIGO E VIGENCIA CONTRATUAL
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4.1 O prazo previsto para a execuc¢do do objeto deste contrato serd de até 24 (vinte e

guatro) meses, contados da data indicada na autorizacdo para o inicio dos servigos

(0.S.). A Ordem de Servigo sera emitida em até 30 (trinta) dias corridos apds a

reunido de kick off.

4.2 O prazo de vigéncia do contrato serd de 30 (trinta) meses a contar da data de

assinatura do contrato.

5. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

5.1 O cronograma de atividades para execuc¢do dos servicos encontra-se na tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

1Més | 2Meés | 3Més | 4Més |5Més | 6 Més | 7Més | 8 Més | 9 Més | Més Més Més
X X X X X X X X X X X X
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més
X X X X X X X X X X X X

Tabela 3: Cronograma Fisico

6. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

6.1 Os servicos serdo realizados na poligonal do Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses,

s/n?, Bairro Itaqui, em S3o Luis — MA, CEP 65.085-370 e nos terminais externos da Ponta da

Espera em S3o Luis — MA, Cujupe em Alcantara e S3o José de Ribamar.

Poligonal do Porto do Itaqui;

Terminal da Ponta Espera - Distante 4 km do Porto do Itaqui por via rodovidria;

Terminal do Cujupe - Distante 12,5 milhas nauticas da EMAP acesso através de

FerryBoat ou rodoviario distante da EMAP 320 Km.
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e Terminal de S3o José de Ribamar — Distante a 42 km do Porto do ltaqui por via
rodovidria.

e Qualquer outro terminal que passe a ser administrado pela EMAP.

7. DA CONTRATACAO

7.1 A contratacdo sera de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de
contratacdo preg¢o unitario e critério de julgamento sera Menor Pre¢o com modo de disputa
fechado, conforme disposto no § 29, art. 52 da Lei 13.303.

7.2 Conforme a Lei 13.303/2016, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por
empresa publica sera de carater sigiloso.

7.3 A modalidade de licitacdo sera conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais)
uma vez que se configura como servicos especializados e assessoria técnica, isto €, ndo comuns.

7.4 O julgamento por menor preco tem o objetivo de contratar a proposta mais vantajosa
para Administragdo Publica. O modo de disputa fechado decorre da prépria natureza da licitagcdo, em
virtude de ser um servico de engenharia e ndo servico comum.

7.5 A Contratada podera aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 12 Art. 81 da Lei 13.303/2016.

7.6 A preferéncia que dita a Lei sobre o regime de contratacdo semi-integrada ndo se
aplica neste caso, uma vez que a contratagdo se trata somente de gerenciamento e assessoria
técnica.

7.7 Esta licitacdo ndo é destinada exclusivamente a Micro Empresas (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte — EPP, pois os valores sdo expressivos e incompativeis com os referidos tipos de
Pessoa Juridica, conforme especificacdes da Lei Complementar n? 123/2006, art. 48, inciso .

7.8 N3do havera reserva de cota exclusiva para Microempresas — ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, pois o objeto ndo se trata de aquisicdo de bens de natureza divisivel.

7.9 Informa-se ainda que para o objeto desta contratacdo o orcamento foi feito com base

em composicdes proprias de referéncias oficiais e cotagdes no mercado.
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8. DA MATRIZ DE RISCO

8.1 O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo,
no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto bdsico da licitagdo.

8.2 Para esta contratacdo elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Termo de
Referéncia, na qual ndo foram imputados a Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa
adicional a esta contratacgdo.

8.3 O § 82 do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
Contratada” e cuja coluna de “Item Superveniente impactantes no equilibrio econ6mico-financeiro”

esteja classificada como “Nao”.

9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATACAO

9.1 Sustentabilidade é uma caracteristica ou condi¢cdo de um processo ou de um sistema
gue permite a sua permanéncia, em certo nivel, por um determinado prazo. Neste sentido, este
Termo de Referéncia ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:

9.1.1 Geragao de efluentes: Ndo haverd geracdo excessiva de efluentes, somente

aqueles provenientes da atividade humana em processo laboral. Para tanto
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serdo utilizadas as instalagGes sanitarias mdveis locadas, as quais terdo os
efluentes recolhidos periodicamente com destinacdo adequada.
9.1.1.1 Os demais residuos gerados serdo destinados a drea legalizada,
atendendo a legislacdo vigente.
9.1.1.2 Estas acOes estdo alinhadas aos principios da Politica do Sistema de
Gestdo Ambiental da EMAP principalmente no que diz respeito a prevencédo a
poluicdo e praticas socioambientais positivas.
9.1.2 Impactos sociais: Ndo haverd impacto negativo para vizinhanc¢a, uma vez que
o objeto sera realizado totalmente dentro da drea de administragcdo da EMAP.
9.1.2.1 Como impacto positivo tem-se a geracdo de novos empregos e a
melhoria da infraestrutura e produtividade do Porto do Itaqui, elevando os
niveis de movimentagdo e consequente arrecadacdo tributaria para o Estado
do Maranh3o.
9.1.3 Impactos para a imagem da EMAP: A EMAP, com a execug¢do desse servigo
contribuird para a afirmacdo da sua imagem com sua politica de gestdo
empreendedora e sustentavel focada no potencial humano e na valorizacdo das

praticas de desenvolvimento econGmico, tecnoldgico, ambiental e social.

10. SAUDE, SEGURANGA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

10.1 ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DO TRABALHO

TRABALHO EM ALTURA
Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.
E.P.I's:
e Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;
e Uso de cinto de seguranca tipo paraquedista com talabarte duplo para trabalhos em altura;
e Para eletricista prevalece a mesma determinagdo ndo sendo permitido o uso do cinto

abdominal (cinturdo);
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e Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria a fixacdo
de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado-
Treinamento de NR 35;

e Todo e qualquer funciondrio devera receber treinamento especifico para realizacdo da
atividade;

e Os exames médicos deverdao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cao
ocupacional dos empregados;

e Osistema de protecdo contra queda deverad ser constituida de anteparos rigidos, em sistemas
de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de
1,20 m de altura para travessao superior, 0,70 cm para travessao intermedidrio e ter rodapé
com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

e Emissdo de Permissao de Trabalho para trabalhos em altura;

e Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverao realizar treinamento APR

(Avaliacdo Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME:

e As estruturas de andaimes devem ser metalicas, sendo proibido o uso de andaimes de
madeira;

e Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e depois
acada 3m;

e Devera dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre para
dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho;

e Devera ser apresentado memorial de célculo e ART das linhas de vida instaladas na obra.

USO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - PTA:

e Osoperadoradores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa autorizado
pelo fabricante;

e Devera ser mantido outro empregado habilitado para operadora a plataforma em caso de
emergéncia;

e O cinto de seguranca devera estar afixado no local correto;

e Devera ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operagdao em emergéncia;

e Nao colocar membros superiores em posicdao de pensamento;

e Durante o deslocamento da TPA somente o operador poderd estar no cesto;

e A PTA devera ter extintor de incéndio no cesto;

e A PTA deverd trabalhar isolada em toda a sua area de alcance.
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USO DE ESCADA:

A escada mével ndo deve ultrapassar 7m.

As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes.

N3ao utilizar escadas metdlicas para atividades com eletricidade;

Ao se utilizar escada de mao para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade
superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local.

E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que nao forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com
o setor de seguranca da EMAP.

A empresa devera manter relacdo atualizada com os nomes de todos os colaboradores que
estardo autorizados a realizar trabalho em altura e manter uma cdpia do documento na frente
de servico.

A empresa devera apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme
NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura.

Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de atividades sob efeito de
drogas (alcool, etc.).

Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que nao
facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area operacional, deverdo ter
autorizacdo do fiscal EMAP e receber informacgdes do setor de seguranca da contratada ou da

EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

CONDUGCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (VEICULOS DE PASSEIO)
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de

Transito Brasileiro - CTB.

Apresentar copia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria dos
veiculos a serem conduzidos;

Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui;

Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do
veiculo;

Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutencdes periodicas;

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal

deverdo ser conduzidos com escolta;
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e Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional para
verificacdo de regularidade;

e Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a fim
de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a velocidade permitida
para a via;

e Elaborar procedimento especifico para conducdo dos veiculos e treinar os condutores de
veiculos no mesmo;

e Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutengao preventiva;

e N3o transportar carga dentro da cabine do veiculo;

e Realizar treinamento interno de diregao defensiva EMAP.

ATIVIDADES E OPERACGES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSICAO A
ENERGIA ELETRICA
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

e Apresentar certificado dos empregados em comprovacao de qualificacdao profissional para
realizacdo de atividades envolvendo eletricidade;

e Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades com
eletricidade;

e Apresentar prontudrio elétrico e laudo de aterramento;

e Elaboragdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica e treinar os executantes

no mesmao.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE, ETC)
Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

e Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operacao de
equipamentos de guindar;

e Equipamentos e acessdrios devem ser adequados ao servigo proposto e estar em perfeito
estado de conservacgdo e funcionamento, preencher checklist diariamente;

e Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas;



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TERMO DE REFERENCIA
N PoRTO DO TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
‘h ITAQUI servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para

gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus
terminais externos.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Sergio Aranha GEPRO Jan/2023 01 41 de 79

e Elaborar procedimento especifico para operagdo de manuseio de carga suspensas e treinar
os operadores no mesmo;

e Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos acessérios, além de
plano de manutencgdo preventiva dos equipamentos;

e Os equipamentos de guindar e acessérios deverdo passar por inspecdes e manutencgdes
periddicas;

e Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir de 10 toneladas e/ou

carga negativa e para os demais apresentar plano de icamento de carga.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULGES, TANQUES, CAIXAS,
GALERIAS, ETC)
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

e Avaliacdo ambiental antes e durante os servicos;

e Os executantes, vigia e responsdvel devem ser capacitados conforme NR-33, devendo ser
apresentado o certificado que comprove a capacitagdo dos empregados envolvidos com
atividades em espaco confinado;

e Todos os empregados executantes de trabalhos em espaco confinado deverdo realizar
treinamento APR (Avaliacdo Preliminar de Risco);

e Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicdo
ocupacional dos empregados;

e Elaboragdo de procedimento especifico para a atividade em espaco confinado e treinamentos

dos executantes no respectivo procedimento.

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

e Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cao
ocupacional dos empregados;

e Deve ser realizada a avaliacdo de estabilidade do material antes de realizar atividades

proximos a taludes;
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e Adocdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 - escavacdes, fundacdes
e desmonte de rochas;

e Adocdo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais;

e Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes;

e Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso;

e Elaboragdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias e treinamentos

dos empregados no mesmo.

MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS, OLEOS OU GRAXAS OU
EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS PULVERIZADOS,
SOLVENTES, ETC.)

Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

e Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados;

e Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores orgénicos e/ou acidos, conforme
produto manuseado;

e Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores;

e Uso de creme protetor para as maos e outras partes do corpo expostas, com CA (Certificado
de Aprovacgao);

e Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados;

e Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos produtos
guimicos manuseados;

e Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados os produtos;

e Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contencao.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS (ANIMAIS DE PEQUENO PORTE)
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

e Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;
e Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cao

ocupacional dos empregados;
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E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com
a seguranca da EMAP;

Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.);

Uso de repelentes pelos empregados;

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia;

A empresa deverda manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de
pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades;

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as exigéncias do
plano de emergéncia;

Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra os animais pegonhentos
encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros;

Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos os colaboradores;
Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor solar;
Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150 metros

de distancia das frentes de servico.

CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo
ocupacional dos empregados;

E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com

a seguranca da EMAP.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES, CILINDROS,
PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.)
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.
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Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo
ocupacional dos empregados;

E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com
a seguranca da EMAP;

Despressurizar o sistema antes da realizagao das atividades;

N&o provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos recipientes;

Evitar exposicdo desnecessdria as areas de risco;

Disposi¢cdo dos cilindros em gaiolas com a devida separacdao entre os cilindros de gases

diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo
ocupacional dos empregados;

E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com
a seguranca da EMAP;

Avaliagdao ambiental para a funcao;

Implantar Programa de Protecdo Respiratdria;

Em patios abertos, onde nao haja pavimentacdo, deverd haver umectacdo das vias de acesso,
a fim de eliminar a emissao de particulados;

Implantar Programa de Conservagdo Auditiva;

Para realizacdo de atividades com exposi¢do a agua, devera ser considerada a necessidade do

uso de roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.

TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.)
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Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06, (Uso obrigatério de colete salva-vidas);

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢cdes que nao forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com
a seguranca da EMAP;

Protegdo contra quedas;

Uso de bota de seguranga sem cadargo quando de exposi¢cdo do risco de queda de homem ao

mar.

INSTALACGES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS, REFEITORIOS,
SANITARIOS, ETC.
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Seguir procedimentos e normas de construcdo de acordo com nimero de empregados (NR
18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

O Setor de segurancga da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) deverd avaliar a planta
do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR's;

As botas de seguranca dos colaboradores deverao possuir palmilha antiperfurante, biqueira
em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e protecao metatarso;

Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientagGes bdsicas
de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26;

As divisdrias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de material
rigido que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade. N3o é permitido isolamento de
canteiros e frentes de servigo com tela cerquite e/ou fita zebrada em areas acéu aberto;
Todos os containeres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as recomendacdes
contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2;

Todos os containeres deverdo ser aterrados com seus laudos de aterramento.NR 10;

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150 metros
de distancia das frentes de servico;

As fiacGes das instalagOes elétricas provisdrias devem possuir altura de no minimo 5 (cinco)

metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de servicos especiais
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ou que empreguem magquinas e equipamentos de grandes dimensdes. As fiagbes devem

possuir identificacdo/sinalizacdo visivel de altura.

USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Cumprir as exigéncias da EMAP;

Realizar ligagdo somente com autorizagdo prévia da EMAP;
Informar qualquer alteragao ao longo do contrato;

O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;

Todo quadro elétrico e extensdo devera possui DR.

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Apresentar PGR , PCMAT / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO ERGONOMICO / PAE / LTCAT de
acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e nimero de
empregados;

Realizar a divulgacdo dos procedimentos internos EMAP;

Atender ao disposto na NR 05;

Apresentar dados estatisticos até o 22 dia util de cada més subseqiiente através de seu fiscal
de Contrato EMAP;

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho
de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT deverdo participar dos

treinamentos e reunides de seguranga que forem convocados.

ATIVIDADES SOBRE EMBARCACAO OU USO DE BARCACA
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimento e Normas Internas EMAP/Porto do
Itaqui./NPCP/NORMAMS.

Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da
NR 06;

Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil);
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As embarcagdes contratadas para executar servicos devem cumprir a NR 30 bem como a

atender as condi¢Ges de conforto elecando na norma.

SERVICOS DE ESCAVACAO E SONDAGENS
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimento e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavac¢des, Funda¢Oes e Desmonte de
rochas);

A drea de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados
solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza,
guando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execugdo de
Servigos;

Muros, edificagGes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagao
devem ser escorados;

Os servicos de escavacdo, fundagdo e desmonte de rochas devem ter responsavel técnico
legalmente habilitado;

Quando existir cabo subterrdaneo de energia elétrica nas proximidades das escavacdes, as
mesmas sé poderao ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a
concessionaria;

Os taludes instaveis das escavag¢es com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e
cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas
dimensionadas para este fim;

As escavagdes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de profundidade
devem dispor de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rdpida dos trabalhadores;

Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma distancia superior a
metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centimetros) devem ter

estabilidade garantida.

TRABALHO NOTURNO
Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h;
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e Deve ser garantida iluminagdo necessaria para execucdo das atividades noturnas.

INFORMAGAO COMPLEMENTAR

Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientacdo do Porto
do Itaqui);

As pessoas que forem acessar as instalagdes da EMAP deverdo atender ao descrito na Portaria
130/2014, referente ao uso de calcado nas areas administrativas da EMAP e Portaria
129/2014, referente a utilizacdo de EPI na area operacional;

Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que nao
facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a drea operacional, deverdo ter
autorizac¢do do fiscal EMAP e receber informacgdes do setor de seguranga da contratada ou da
EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui;

Todas as exigéncias legais a contratada serdo estendidas a subcontratada, caso haja.

10.2 ORIENTACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

1. INSTALACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITORIO,

BANHEIROS,BEBEDOUROS, REFEITORIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO, OFICINA

ETC

2. LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Para atividades desenvolvidas dentro das areas administradas pela EMAP, incluindo canteiro

de obras, os contratados devem observar os seguintes requisitos:

Gerais:

A.1) Conhecer e cumprir a Politica do Sistema de Gestdao Ambiental da EMAP, disponivel na
internet no endereco: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores;
A.2) A contratada adotard todos os controles e protecdo ambiental necessarios ao
atendimento da legislacdo ambiental vigente nos niveis federal, estadual e local e dos
requisitos ambientais aplicaveis;

A.3) A contratada sera responsavel perante os Orgdos do Poder Publico e terceiros, por
eventuais danos causados ao meio ambiente, resultantes da execucdo da atividade objeto
deste contrato;

A.4) A contratada atendera a todos os requisitos aplicaveis a atividade objeto do contrato

constantes das normas e padrdes do Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) da EMAP, incluindo
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procedimentos e registros que podem ser acessados no link:

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#fsaude

A.5) A contratada devera prever e garantir a adequacdo dos recursos necessarios ao
atendimento dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de
empregados para questées ambientais;

A.6) A contratada deverd informar, imediatamente, a EMAP (Fiscal do Contrato) ocorréncias
de ndo atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de estabelecer a
comunicacdo através do fluxo de comunicacdo de ocorréncia pelos contatos 3231-7444 /
98454-9662;

A.7) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminacdo de solo/agua, a
contratada devera remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP, através dos
contatos de emergéncias 3231-7444 / 98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de
evitar eventuais contaminag¢des por gotejamento de éleo no solo e no mar através de seus
equipamentos ou na operacao de abastecimento de equipamentos;

A.8) A supressdo de vegetacdo devera ser autorizada pelos 6rgdos competentes, bem como
motosserras devem estar registradas no érgado estadual competente e no IBAMA. Qualquer
atividade nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da
EMAP;

A.9) Em atendimento ao SGA, a EMAP fard inspecGes e auditorias ambientais periddicas nas
instalagbes e atividades da contratada para verificar o atendimento aos requisitos
estabelecidos. A contratada devera fornecer informagdes necessarias ao desenvolvimento
destas inspecdes e auditorias;

A.10) A contratada deverad ser responsavel pela manutencdo das estruturas, de sua
propriedade ou disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais.
Tais atividades deverdo ocorrer mediante da validagdo da COAMB e/ou de outros setores
competentes conforme procedimentos internos.

A.11) Qualquer empresa que atue na area primaria deve estar credenciada no Procedimento
EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO
DO ITAQUIL.

1. B) ATIVIDADE OFF SHORE:
B.1) A empresa devera efetuar atividades que ndo cause escoamento de nenhum produto
para o corpo hidrico,

B.2) A empresa devera efetuar todos os controles ambientais necessarios
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B.3) A empresa é responsavel por todo dano ou ocorréncia ambiental devendo controlar ou

mitigar os impactos causados.

1. C) USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL

2. C) HAVERA GERACAO DE POEIRA, PARTICULADOS E FUMAGA EM VEICULOS E
EQUIPAMENTOS

3. C) Emissoes Atmosféricas:

C.1) Os veiculos movidos a diesel deverdo garantir o cumprimento dos limites de emissdo de
fumaca preta conforme disposto na Portaria IBAMA n2 85 de 1996, devendo passar por
monitoramento para medi¢cdo de fumaca preta. A COAMB efetua o controle de fumaca preta
dos veiculos de sua responsabilidade direta e indireta, assim, sera solicitado, quando couber,
duas vezes ao ano evidencias da execugao do controle pela contratada;

C.2) As atividades que envolvem movimentacdo de terra, transporte de granéis, manuseio ou
estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras de emissao
de poeira/particulados deverdo ser controladas por meio de enclausuramento, umectacgo,
aspersdo de agua, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento

ou outras formas adequadas de controle de emissoes;

1. D) GERACAO DE RESIDUQS CLASSE | e/ou CLASSE Il A-B

2. D) Controle Operacional Ambiental de Gestdo de Residuos Sélidos, liquidos Industriais e
Domésticos

D.1) Controlar a geragdo de residuos (conhecer a quantidade gerada e sua destinagdo),
procedendo sua gestdo em conformidade com praticas da Gestdo de Residuos da EMAP
estimulando a maximizagao da reutilizacdo e da reciclagem e a disposicao final adequada dos
residuos gerados;

D.2) Evitar a contaminacdo do solo, das aguas superficiais e das aguas subterraneas,
utilizando-se da segregacdo rigorosa dos residuos e de procedimentos que proporcionem que
0 manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposicdo final dos
residuos sejam realizados adequadamente

D.3) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergéncia ambiental e realizar o fluxo
de emergéncia 3231-7444 [/ 98454-9662;

d.3.1) Praticar a coleta seletiva e evitar a disposi¢do de residuos de qualquer natureza no solo;
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e d.3.2) Os coletores de residuos de responsabilidade da EMAP sdo para uso dos usudrios do
Porto do Itaqui, ndo sendo permitido o uso de empresas. Cada contratada deve dispor de
coletores em tamanho e quantidade suficientes para a execugdo do objeto contratado.

e d.3.3) Utilizar para o acondicionamento de 6leo ou graxa ou outro residuo contaminado com
6leo, coletores identificados com tampa em bom estado de conservacdo, sem ferrugem ou
amassados e com a identificacdo adequada, como por exemplo: tambores, containers,
tanques, entre outros;

e d.3.4) Utilizar veiculo apropriado para cada tipo/categoria de residuos e em boas condicdes
de operacao;

e d.3.5) Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposic¢do final aos residuos gerados
nos servicos, apresentar ao fiscal do contrato alternativas escolhidas, antes do inicio dos
servigos, para que mesmas sejam incluidas no processo de homologacdo das empresas
destinatarias de residuos da EMAP;

e d.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposic¢do final dos residuos gerados
nos servicos, este deverd manter registros e documentagdes referentes a esta disposicdo, e
disponibiliza-las a EMAP, quando solicitado;

e d.3.7) Para o gerenciamento dos residuos — etapas de transporte e destinacdo de residuos —
a empresa devera ser devidamente habilitada e para execucdo de atividades na area primaria
do Porto do Itaqui deve ser, também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57:
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI

SONDAGEM
E) seguir determinacdo do érgdo ambiental competente, onde:
e Se tratando de sondagem em darea antropizada n3o tera exigéncias ambientais
e Setratando de sondagem subaquatica é necessario Autorizacdo Ambiental emitida por érgao

ambiental competente

10.3 ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE OCUPACIONAL

As documentacdes de saude solicitadas para a empresa sdo o Programa de Controle Médico

de Saude Ocupacional - PCMSO e os Atestados de Saude Ocupacional - ASOs dos trabalhadores

104 ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DA INFORMACAO

Ndo hd recomendacdes por parte da Geréncia de Tecnologia da Informagdo - GETIN para essa

contratagao.
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10.5 ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

A contratada deverda assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos

representantes da contratante (EMAP), inclusive dos representantes da fiscalizacdo, se dara
exclusivamente para a execuc¢do do contrato, devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes

e, ao final da vigéncia do contrato, devera providenciar a eliminagdo destes de sua base de dados.

11. VALOR ESTIMADO

11.1  Conforme a Lei 13.303/2016, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por

empresa publica sera de carater sigiloso.

11.2  Na proposta de preco da Licitante deverd estar todas as despesas com mobiliza¢ses,
mao de obra, materiais, equipamentos, EPI’s, EPC’s alimentacdo, transporte, tributos e taxas, assim
como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente a necessaria e perfeita
execucdo dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia;

11.3  Disponibilizam-se os modelos da Planilha Or¢amentadria Sintética e de sua Composi¢do
de Custo Unitaria em ANEXO a este Termo de Referéncia.

11.4 Nacomposicdo dos pregos unitarios, a licitante deverd utilizar 02 (duas) casas decimais
TRUNCADAS (PADRAO TCU) para evitar corre¢des futuras nas PROPOSTAS DE PRECOS.

11.5 O preco proposto para execucdo do contrato, objeto desta licitacdo serd fixo e
irreajustavel, expresso em reais (RS) e se referirdo a data de apresentacdo das propostas, vélidos por
1 (um) ano;

11.6  No BDI, na Composi¢do dos Precos Unitarios e na Proposta de Preco, a licitante devera
utilizar 02 (duas) casas decimais “truncadas” (padrdo TCU) para evitar correg¢des futuras.

11.7 Ha Disponibilidade Financeira e Orcamentdria no or¢camento da EMAP, para

Contratacdo do objeto deste Termo de Referéncia, conforme tabela:

2023/2024/2025
CAPEX 81,51%
OPEX 18,49%
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Tabela 4 — Disponibilidade CAPEX/OPEX

12.1 O Contrato sera acompanhado por um gestor de contrato, representante da EMAP,

sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do contrato, por parte da
Administracgao.

12.2  Os servicos serao fiscalizados por representante da Diretoria de Engenharia, que
ficara responsavel pela comprovacdo da execucdo dos servicos exigidos neste Termo de Referéncia
e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituido, no caso de seu impedimento, por outro
funcionario indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juizo.

12.3  As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

12.4 A atuagdo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realizacdo dos servicos
ndo poderao ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execu¢ao dos
Servigos.

12.5 A Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tdo pouco a transferéncia de
qualguer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

12.6 A Fiscalizagdo devera registrar avaliacdo da Contratada nos quesitos atendimento,
qualidade, seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medi¢do. Podendo a
qualguer momento reavaliar a comprovacdo de capacidade técnica declarada e a quaisquer
qguantidades, rever ou suspender a Contratada, caso ndo atenda ao potencial exigido para este
Objeto.

12.7 A qualquer tempo a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

12.8 O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas a autoridade

designante e ao Controle Interno da EMAP.
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12.9  As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela

Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos

participantes, assuntos tratados, decisGes, datas das a¢Oes e responsdaveis pelas providéncias a

serem tomadas.

13. ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1  Osriscos inerentes ao processo, nas fases de contrata¢do deste Termo de Referéncia

e ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, sdo:

a) Prejuizos financeiros a EMAP relativos a mado de obra empregada em todo o processo

licitatorio;

b) Descumprimento do cronograma fisico-financeiro para as Obras e Projetos

c) Impactos no plano de Investimento da Empresa

d) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui por ndo conseguir

atender sua demanda interna

13.2  Serd exigida da Contratada a apresentacdo a EMAP, no prazo maximo de 10 (dez) dias

corridos, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestacdo de garantia

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, com validade para todo o periodo

contratual, conforme paragrafo 22 do artigo 702 da lei 13.303/2016.

13.3 A garantia citada devera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro: Se a opg¢do de garantia for a caugdo em dinheiro, a Contratada

devera solicitar informagGes a EMAP referentes ao nome da instituicdo financeira,

aos numeros da conta corrente e da agéncia bancaria, e ao cédigo identificador, para

efeito de depdsito do crédito, sendo que o valor caucionado serd restituido

considerando-se os critérios vigentes de remunera¢do da poupanca aplicados a

época da devolucdo.

b) Fianga bancdria: Se a opgdo de garantia for fianga bancaria, a EMAP aceitara cartas

de fianga bancdria emitidas em favor da Contratada, desde que:
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VI.

ViIL.

VIIL.

Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou mdltiplos, autorizados
a funcionar no Brasil, segundo a legislacdo brasileira e o regulamento proprio
do setor financeiro;

Os bancos observem as vedacGes do Conselho Monetario Nacional quanto
aos limites de endividamento e diversificacao do risco;

Ndo sejam acrescentadas cldusulas que eximam a Contratada de suas
responsabilidades;

Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;
Contendo assinaturas de duas testemunhas;

Contendo rubrica no anverso e nas demais pdginas que ndo contenham
assinaturas;

Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas cdpias de qualquer
natureza;

O banco possua sistema para verificagdo de autenticidade.

c) Seguro-garantia: Se a opc¢do de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitara cartas de

fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

l. Avia original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do Seguro,

Condicbes Gerais e as Condi¢des Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou

anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificacdo digital.

Il. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdao atender aos anexos | e Il da

Circular SUSEP n2 232, de 03 de junho de 2003.

M. O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

V. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacgoes:

v" Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero

DN N NN

do Contrato

Objeto a ser contratado, especificado no Edital
Nome e nimero do CNPJ do Segurado

Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora)

Nome e nimero do CNPJ da Contratada (Tomadora da apdlice).




N

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

TERMO DE REFERENCIA

terminais externos.

PoRTO DO TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
‘h ITAQUI servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para
gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus

Sergio Aranha

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE:

GEPRO

DATA:
Jan/2023

REVISAO:
01

N2 FOLHA:
56 de 79

13.4

As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus

endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar claramente o

objeto do seguro de acordo com este Termo de Referéncia.

13.5

O valor caucionado serd restituido considerando-se os critérios vigentes de

remuneracdo da poupanca aplicados a época da devolugao.

13.6

A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante devera ser entregue a EMAP,

localizada na Avenida dos Portugueses, s/n?, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, S3o Luis — MA, que

emitird o respectivo recibo de recebimento. Coépia desse recibo deverda ser entregue pela

Contratada

13.7

A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos nao efetuados pela

Contratada, referentes a:

13.8

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP;

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

¢) Toda e qualquer multa contratual;

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas

relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vale-

transporte, vale-refeicdo, verbas rescisorias etc.;

e) Quaisquer obriga¢cdes ndo cumpridas pela Contratada em relacdo ao Contrato,

previstas no ordenamento juridico do pais;

f) Multas aplicadas por érgaos oficiais.

No caso de rescisdo do Contrato por culpa da Contratada, ndo sera devolvida a

garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de sujeitar-

se a outras penalidades previstas na lei.

13.9

Contratada

A garantia serd liberada apds a integral execu¢cdo do Contrato, desde que a

tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

14. REQUISITOS TECNICOS

14.1

Qualificagdo Técnica — Capacidade Operacional
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a)

b)

Prova de inscrigdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove

atividade relacionada com o objeto;

Apresentacdo de atestado (s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou

privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, servico/obra

compativel com o objeto desta licitacdo, observada a parcela de maior relevancia e valor

significativo delimitada a seguir:

e Gerenciamento de Projetos de Infraestrutura (da Concepc¢édo a entrega da Obra)

em obras a partir de 25 milhdes.

14.2 Qualificagdo Técnica — Capacitagao Profissional

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo do licitante de possuir em

seu corpo técnico, na data de apresentacdo das propostas, profissional (is), reconhecido pelo CREA

ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho

de Classe da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)

Certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)

profissional(is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o

proprio licitante (CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s) a:

e Gerenciamento de Projetos de Infraestrutura (da Concepc¢édo a entrega da Obra)

em obras a partir de 25 milhdes.

Obs.1: N3o serd aceito atestado de obra/servico engenharia inacabados, executados parcialmente ou

em andamento, exceto se fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs.2: N3do serd aceito atestado de capacitacdo técnica Parcial e de Subcontratada, exceto se

fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs.3: O Atestado de Capacidade Técnica Operacional deve atender o Art. 57 e 58 da Resolugdo

1025/2009 ainda que 0 mesmo nao esteja averbado no Conselho de Classe.
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Obs.4: Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovagdo da capacitagao técnico-
profissional, devem participar da obra ou servigco objeto deste Termo de Referéncia, admitindo-se a

substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela EMAP.

14.3 Da Documentag¢dao Complementar - Serdo necessdrios os documentos a seguir:

e Planilha or¢camentdria, em meio eletronico, formato xls ou xIsx;

e Cronograma fisico-financeiro de desembolso;

e Composicdo de precos unitarios;

e Planilha de encargos (sociais e complementares);

e Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.
14.3.1. Os documentos deverdo ser impressos, assinados por pessoa competente,
datado e entregues em midia eletronica contendo os documentos mencionadas nos itens
acima descritos em planilha eletrénica (.xls), envolvido em embalagem adequada,
devidamente identificada com a modalidade e numero do certame; razdo social,
endereco, telefone e CNPJ do licitante.
14.3.2. O BDI, que incidira sobre o somatédrio dos custos totais de cada CPU, deverd
estar com sua composicdo apresentada a parte, com o uso da formula “trucar”.
14.3.3. Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em férmula
apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além
dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.
14.3.4. Na composicao da taxa de BDI, ndo deverdo ser alocados os percentuais
relativos ao IRPJ e CSLL, consoante Acdrddo 325/2007-TCU/Plenério.
14.3.5. Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribui¢do Social sobre
Lucro Liquido - CSLL ndo devem integrar o cdlculo do BDI, nem a planilha de custo direto,
por se constituirem em tributos de natureza direta e personalisticas que oneram
pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a EMAP.
14.3.6. A férmula adotada pela EMAP para célculo do BDI é a recomendada pelo

Tribunal de Contads da Unido conforme o Acérddo 2369/2011-TCU/Plenério:
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x 100

BDI| = L{_1+(AC+S+R+G)) (1+DF)(1+1L) _ 1
(1=1)
Onde:

AC = E a taxa de rateio da Administracdo Central;
S = E a taxa representativa de Seguros;
R = E a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;
G = E a taxa representativa do 6nus das garantias exigidas em edital;
DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;
L = Corresponde ao lucro bruto;

| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Apresentar um Gestor ou Preposto para a execugao dos servicos objeto do Contrato,
indicando a Fiscalizacdo EMAP os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, em
conformidade com a CAT apresentada durante o processo licitatério, ao qual lhe compete:

Coordenar as relagées da empresa com o gestor do Contrato;

e Gerenciar os servicos e as obras;
e Receber as notificagdes do gestor do Contrato e da autoridade maxima do 6rgdo ou
entidade;
e Comunicar a Fiscalizagdo EMAP qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos
julgados necessarios.
15.1.1. E condigdo para inicio do Contrato a indicagdo do representante, por parte da

Contratada.

15.1.2. E necessario que a equipe técnica esteja no local da execugdo dos servicos.

15.2. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de habilitacdo exigidas no
procedimento licitatdrio, devendo a Contratada comunicar a EMAP superveniéncia de fato impeditivo
da manutencao dessas condicdes.

15.3. Executar os servicos rigorosamente em conformidade com todas as condigOes

estabelecidas neste termo de referéncia e seus anexos.
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15.4. Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela perfeita
execucdo da obra/servico, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas legais aplicaveis,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

15.5. Executar os servigos, aplicando processos, materiais, componentes, subcomponentes,
equipamentos e ferramentas, respeitando os projetos e as determinagGes técnicas, mobilizando
pessoal com expertise e equipamentos com tecnologia adequados a execugdo dos servicos.

15.6. Substituir, a pedido da Fiscalizagdo, qualquer membro da equipe técnica da
Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O tempo
necessario para a substituicdo sera estipulado pela Fiscalizagdo. Da decisdo referida cabe recurso, a
Contratada, no prazo de 3 (trés) dias.

15.7. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte os servicos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude da acdo,
omissdo negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores.

15.7.1. O tempo necessario para a correcdo sera estipulado pela Fiscalizagdo
conforme a complexidade da ocorréncia. Responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da
rejeicao de servicos pela Fiscalizagdo, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeicao.
15.8. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou a EMAP,

independentemente da comprovacao de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato.

15.9. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessdria para assegurar o
andamento conveniente dos trabalhos.

15.10. Responsabilizar-se pelos encargos de possivel demanda judicial trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execuc¢do do Contrato.

15.11. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na execu¢do dos
servicos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias da EMAP.

15.12. Prestar a EMAP os esclarecimentos que julgar necessarios para a boa execugdo do

Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em fungao da execuc¢ao do servico;
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15.13. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da EMAP, prestando todos
os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e ldgica, apresentando documentacgdo
requerida e atendendo prontamente as reclamagdes formuladas.

15.14. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracao, seja qual for, praticada pelos
respectivos empregados nas instalacdes da EMAP.

15.15. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto a estratégia de atuacdo da EMAP;

15.16. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos.

15.16.1. A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos estabelecidos
neste item, ndo transfere a EMAP a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagGes, inclusive
perante o Registro de Imdveis, observando-se o seguinte:
| - Em relagdo a seguridade social:
a) A vedacdo a contratacdo de quem esteja em situacdo irregular;
Il - Em relagdo as contribuicdes e pagamentos;
a) A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for superveniente a
contratagao;
b) O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos continuos
qguando a Contratada permanecer em situacdo de inadimpléncia;
c¢) O dever de reter as contribuicdes incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril
de 1995.
Il - Em relagdo aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratérias e
indenizatdrias:
a) O dever de fiscalizar, por amostragem;
b) A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no diario de obras, a

fiscalizacdo ocorrida;
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c) Apossibilidade de o Contrato prever a retencdo mensal das parcelas de provisao
de quitacdo, a qual serad paga a Contratada se incorrer nessas despesas com a
apresentacdo, apds o término do Contrato, dos recibos de rescisdo
homologados pelo sindicato ou Superintendéncia Regional do Trabalho e
Emprego.

15.17. Apresentar a ART ou RRT de execucdo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia,
no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Servico.

15.18. Manter os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Termo de Referéncia
devidamente fardados e identificados mediante a utilizacao de crachas.

15.19. Fornecer os Equipamentos de Seguranga Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPCs) adequados e compativeis com o tipo de exposi¢cdo ao risco, a todos os
profissionais que executarao os servicos, objeto deste Termo de Referéncia, conforme o que rege as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

15.20. Apresentar Certificado de matricula da obra/servico, obtido no Instituto Nacional do
Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do inicio de suas atividades.

15.21. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os
dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serdo utilizados,
além de coletar as sugestOes e orientagcdes da equipe de acompanhamento constituida.

15.22. Responder as eventuais Adverténcias aplicadas pela Fiscalizacdo dentro do prazo
informado no Termo de Notificacao.

15.23. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestagao dos servigos ora
contratados.

15.24. Manter os seus técnicos sujeitos as normas, procedimentos de saude, seguranca e
operacionais da EMAP, ndo caracterizando qualquer vinculo com a EMAP.

15.25. Manter seus equipamentos em pleno estado de funcionamento realizando as
manutengdes preventivas, preditivas e corretivas necessarias.

15.26. Tomar ciéncia de todas as normas relativas a salde, seguranca e meio ambiente e os

procedimentos de ambientacao, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TERMO DE REFERENCIA

)

PoRTO DO TiTULO: Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
‘h ITAQUI servicos de Project Manager Officer (PMOQ), consultoria e suporte técnico para
gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus
terminais externos.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Sergio Aranha GEPRO Jan/2023 01 63 de 79

15.27. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

15.28. Responsabilizar-se pela observancia das normas técnicas indicadas neste Termo de
Referéncia, inclusive atendendo aos critérios e prescri¢cdes estabelecidas nas normas técnicas da ABNT
— Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e ISO — International Organization for Standardization.

15.29. Cumprir e fazer cumprir as Normas da Autoridade Maritima aplicaveis (NORMAMs) e
Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhdo (NPCP-MA).

15.30. Responsabilizar-se por todo o transporte necessdrio a prestacdo dos servigos
contratados, inclusive os males executados previstos neste Termo de Referéncia.

15.31. Arcar com as reclamacdes levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalizacdo da
EMAP, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a correcao, evitando repeticdo de
fatos.

15.31.1. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagdo entregue terdo

prazo maximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a

partir do recebimento da diligéncia pela Contratada.

15.32. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruicao ou
danificacdo dos servicos em execucdo até sua definitiva aceitacdo.

15.33. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de
trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos,
perdas e danos, porventura resultantes da execucao dos servicos contratados.

15.34. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da
EMAP e do Porto do Itaqui.

15.35. Manter arquivo ordenado com toda a documentacao relativa a execugao do Contrato,
a qual, quando solicitada, deverd ser encaminhada a EMAP no prazo de 02 (dois) dias Uteis.

15.36. Informar a EMAP qualquer alteracdo por que passar o respectivo ato constitutivo,
apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da modificacao,
cOpia desta e do respectivo registro.

15.37. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratacdo, salvo se houver

prévia autorizacdo da EMAP.
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15.38. Respeitar o uso da marca ”Porto do Itaqui — EMAP”, conforme Portaria 025/2018-PRE
EMAP, ou outra que vier a substitui-la.
15.39. Reunir-se com os érgdos aduaneiros e de fiscalizacdo e demais players envolvidos
sempre que necessario.
15.40.Apresentar/Atualizar e entregar quinzenalmente Indicador de Performance - Curva “S”,
Indicador de Performance LDD (com prazos de entrega) e Indicador de Redugdo das Falhas
apontadas nas RAP’s, assim como, tomar acGes para melhoria (se necessario) dos referidos

indicadores.

15.41. Assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos representantes da
contratante (EMAP) se dard exclusivamente para a execug¢do do contrato, devendo resguarda-los de
acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do contrato, devera providenciar a eliminagdo

destes de sua base de dados.

16. OBRIGAGOES DA EMAP

16.1  Apresentar um gestor (fiscal) do Contrato representante da EMAP, sendo
previamente designado e qualificado pela autoridade signatdria do Contrato, por parte da
Administragado.

16.1.1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades a autoridade
designante e ao Controle Interno.

16.1.2. O gestor do Contrato anotara as ocorréncias em registro préprio, que deverd
ser juntado ao Contrato ao término de sua vigéncia.

16.2  Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condi¢cdes de preco e prazo
estabelecido neste Termo de Referéncia, se esta cumprir todas as exigéncias contratuais.

16.3  Promover, por meio da Fiscalizagdo, o acompanhamento e a fiscalizacao da execucao
do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro prdprio as falhas
detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte desta ultima.
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16.4 Expedir a Ordem de Servico, apds a apresentagao da documentacdo de Saude,
Seguranca e Meio Ambiente pela Contratada com a devida aprovacdao da EMAP.

16.5 Notificar, por escrito, a Contratada quanto a ocorréncia de eventual imperfeicdo no
curso da execucao do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

16.6  Fornecer a Contratada copia dos registros realizados e ser informado a cada
alteracao, desde que solicitado pela mesma.

16.7 Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orienta¢des efetuados para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos.

16.8 Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de Ambientacdo
do Porto do Itaqui).

16.9  Permitir o acesso dos empregados da Contratada as instalagdes da Area Primaria ou
em qualguer outra drea necessaria para a realizagdo dos servigos, conforme local definido neste
Projeto Basico, desde que atenda todas as determinagdes da Saude e Seguranga do Trabalho e
Segurancga Portuaria.

16.10 Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obriga¢cdes da Contratada mencionadas
neste Termo de Referéncia.

16.11 Aprovar a indicacdo pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da Contratada
responsavel pela conducdo dos servicos;

16.12 Planejar com antecedéncia as operagdes portudrias de forma a minimizar os impactos
dos servigos contratados as operagdes.

16.13 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a acao
da Fiscalizagdo;

16.14 Verificar se estdo sendo colocada a disposicdo dos servigos a equipe técnica prevista
neste Termo de Referéncia;

16.15 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissées eventualmente constatadas
nas demais informacgdes e instru¢des complementares deste Termo de Referéncia, necessdrias ao
desenvolvimento dos servigos;

16.16 Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os servicos em desacordo

com as exigéncias deste Contrato e do Termo de Referéncia;
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16.17 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢ao dos servigos, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servigos;

16.18 Analisar e aprovar, quando realizados de acordo com o previsto neste Termo de
Referéncia, as etapas dos servigos executados.

16.19 Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a reconstrucao ou a substituicdo do objeto
do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des;

16.20 Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.21 Receber provisoriamente todos os servigos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados, em dia previamente agendado, no hordrio de funcionamento da unidade
responsavel pelo recebimento;

16.22 Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas as condi¢cdes de
habilitacdo exigidas na licitagao;

16.23 Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura, a fiel
execugdo do Contrato;

16.24 Fornecer os Procedimentos do SGE — Sistema de Gestdo da Qualidade da EMAP e do

Porto do Itaqui para que o servigco seja executado conforme suas orientagdes.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1  Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecugdo total ou parcial do Contrato, ou
o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitard a
Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
penalidades de “Adverténcia”, “Multa” e “Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMAP”:
17.2  Adverténcias;
17.21 A adverténcia podera ser aplicada por meio de “Termo de Notificacdo”,
guando da ocorréncia de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem

prejuizos ao objeto da contratacdo. No caso de trés adverténcias pelo mesmo motivo, esta se
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convertera em multa conforme o grau da ocorréncia. A Contratada serd advertida por meio de
Termo de Notificacdo emitido pela Fiscalizagcdao da EMAP.

17.2.2 A partir do quinto dia de atraso na execuc¢do do cronograma fisico-financeiro,
a Fiscalizacdo podera advertir a Contratada, desde que ndo configure hipdtese de aplicacdo de
sansdo mais grave, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

17.2.3 Apds a aplicagdo da adverténcia, a Contratada se obriga a respondé-la no prazo
informado com as a¢des para a corregdao dos problemas apontados pela Fiscalizacao.
17.3  Multas:

17.3.1 A Multa compensatdria incidente por tempo ou por ocorréncia, até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos.

17.3.2 A tabela a seguir apresenta a relagao entre as obrigacdes da Contratada e a

graduacgdo da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigacao.

Item Pontos de responsabilidade da Grau Multa Prazos
Contratada

1 Manter, durante a vigéncia do Contrato as 02 0,03% Por dia de atraso, a
mesmas condi¢gdes que propiciaram a sua contar da
habilitacdo e classificagdo no processo comunicagao
licitatério, em especial a equipe técnica, oficial.
indicada para fins de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela
Fiscalizagdo da EMAP.

2 Substituir, quando rejeitados os servigos, 01 0,01% Por dia de atraso, a
dentro do prazo estabelecido pela contar da
Fiscalizacao. comunicagao

oficial.

3 Facilitar o pleno exercicio da Fiscalizagdo. O 01 0,01% Por ocorréncia.
ndo atendimento das solicitacbes feitas pela
Fiscalizagdo sera considerado motivo para
aplicagdo das sang¢Oes contratuais.

4 Apds a emissdo da Ordem de Servigo, no 01 0,01% Por dia de atraso, a
prazo maximo de 10 dias corridos, entregar a contar da
EMAP a ART dos profissionais responsaveis comunicagao
pelos servicos. oficial.

5 Entregar os documentos de Saude e 01 0,01% Por dia de atraso, a
Seguranga, Meio  Ambiente e do contar da
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planejamento dos servicos até a data limite comunicagao
informada pela Fiscalizagdo. oficial.
6 Cumprir o cronograma de execu¢do dos 02 0,03% Por dia de atraso, a
servigos contar da
notificacdo oficial
7 Executar as atividades em area nédo 03 0,05% Por ocorréncia, a
autorizada pela Fiscalizacdao contar da
notificacdo oficial
8 Cumprir as normas de Saude, Segurancga do 03 0,05% Por ocorréncia, a
Trabalho e Meio Ambiente contar da
notificacdo oficial
9 Entregar pareceres, laudos, consultorias e 03 0,05% Por dia de atraso, a
demais relatérios necessarios ao perfeito contar da
andamento dos servigos nos prazos notificacdo oficial

determinados e conforme descrito no item 2
deste Termo de Referéncia.

10 Entregar Laudos Especiais com devida ART e 03 0,05% Por dia de atraso, a
aprovado pela FISCALIZACAO, conforme contar da
escopo contratado notificacdo oficial
11 Interferir nas atividades portuarias sem 03 0,05% Por hora, a contar
prévia autorizagao da Fiscalizagdo da notificagao
oficial.
12 Manter os servigos de gerenciamento 03 0,05% Por dia de
continuamente paralisacao, a
contar da
notificacdo oficial
13 Disponibilizar durante a vigéncia do Contrato 03 0,05% Por dia de
equipe técnica, responsavel pelos servigos, atraso, a contar da
mobilizados em container/escritdrio na notificacdo oficial
poligonal do Porto do Itaqui em Sao Luis —
MA.

Tabela 5: Pontos de Responsabilidade da Contratada

17.3.3 Para os casos em que as infragcdes precedem a emissdao da Ordem de Servico,
a multa sera calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Servicos, ou seja, sobre
o grupo de Servicos Iniciais, conforme os percentuais atribuidos a cada grau de infracdo
descritos na tabela anterior.

17.3.4 A aplicacdo da multa moratdria, apods regular processo administrativo, nao
impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis, descritas nas
alineas “a@” e “c”.

17.3.5 As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se

enquadre em mais de uma das hipdteses citadas nos subitens acima listados.
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17.3.6 As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da

Garantia de Execucdo do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.4  Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a EMAP:

17.4.1 Serd aplicada pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.4.2 Serdo motivos suficientes para emissdo desta penalidade

a) Abandono do Contrato por um periodo superior a 30 dias;
b) Falsificagcdo de qualquer documentac¢do de comprovacdo de condi¢des de
habilitacao identificada em qualquer fase do Contrato.

17.4.3 A Contratada que for sancionada conforme este item sera declarada como
inidonea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerd nesta condi¢do enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a EMAP, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanc¢do aplicada.

17.5 A aplicacdo de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-a4 por meio de
processo administrativo em que se assegurara o contraditério e a ampla defesa, por parte da
Contratada.

17.6 A EMAP, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
da Contratada, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP, observando o
principio da proporcionalidade.

17.7  Ap6s aplicagdo de qualquer penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10
dias corridos para apresentacdo do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.

17.8 Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor
retido correspondente a multa calculada, sera devolvido a Contratada, ndo se aplicando atualizagcdo

financeira de qualquer natureza.
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18. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

18.1  Executado o contrato, a Fiscalizacdo fard o seu Recebimento Provisério mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias corridos da comunicagao escrita
da Contratada, acompanhado do relatério final (Ultimo) de gerenciamento, em formato impresso e
digital, escrito em lingua portuguesa e assinado pelo Responsavel Técnico.

18.2  Apds o Recebimento Provisério a EMAP fara o seu Recebimento Definitivo:

18.2.1 Definitivamente em periodo ndo superior a 90 (noventa) dias corridos, por
comissdo designada pela administracdo, mediante termo circunstanciado, apds o decurso do
prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
18.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez

e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.4 A Fiscalizacdo devera rejeitar, no todo ou parte, os servicos que estiverem em
desacordo com as condic¢des especificadas neste Termo de Referéncia.

18.5 Se o recebimento ndo ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificara a
Administracdo para fazé-lo no prazo de 5 (cinco) dias, apds o qual se caracterizara o recebimento
tdcito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.

18.6 Em caso de cumprir o item anterior cabe a autoridade superior apurar a

responsabilidade pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente.

19 MEDIGAO E PAGAMENTO

19.1 As medi¢Ges ocorrerdo mensalmente, ou em outra periodicidade, a critério da
Contratante/Fiscalizagdo, por Prego Unitdrio e de acordo com o documento Critério de Medicdo em
ANEXO.

19.2  Para a realizagdo de cada medicao deverao ser apresentados todos os documentos
oficiais, juntamente com a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica, além dos Relatdrios e

documentos pertinentes ao periodo medido, que demonstre o desenvolvimento dos servigos de
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acordo com a mado de obra e equipamentos disponibilizados, devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

19.3  N&o havera em nenhuma hipdtese, pagamento por antecipacdo.

19.4 O Boletim de Medi¢cdo serd emitido pela Fiscalizacdo com a assinatura do
representante da Contratada.

19.5 A nota fiscal s6 podera ser emitida apds anadlise e aprovacdo do Boletim de Medicdo
pela Fiscalizacdo, e autorizacao da autoridade competente da EMAP, sendo seu pagamento efetuado
no prazo de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de toda a
documentacdo necessaria, conforme item 19.7.

19.6 A EMAP, no pagamento de obriga¢des pecunidrias decorrentes de Contrato, deve
obedecer a estrita ordem cronoldgica das datas da exigibilidade dos créditos, observando-se o
seguinte:

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme
boletim de medicdo, previamente aprovado pela Fiscalizagdo, no méaximo, de 30 (trinta)
dias.

b) A apuracdo da ordem cronoldgica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;

19.7 O processo de solicitacdo de pagamento de medi¢Ges serd liberado com a manutencdo
das as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no curso do procedimento licitatorio, bem como
a apresentacdo de documentacdes a seguir:

v’ Carta de Solicitacdo de Pagamento oriunda da Contratada;

v Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

v’ Certid3do negativa de débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da

Unido;

v Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;

v Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;

v’ Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

v" Comprovante de pagamentos dos funciondrios envolvidos nos servicos;

v" Resumo da frequéncia dos funciondrios envolvidos no servico em papel timbrado da

empresa;

v Folha de pagamento de pessoal;
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v Contracheques assinados ou comprovantes bancarios de pagamento de pessoal;

v" Declaracdo do valor devido ao INSS do més anterior, conforme GFIP / SEFIP;

v" Comprovacio de recolhimento de INSS do més anterior;

v" Comprovacio de recolhimento de FGTS do més anterior.

19.8 0O pagamento esta condicionado a Avaliacdo de Fornecedores que deve ser preenchida
pela Fiscalizacao.

19.9 Em caso de constituicdo de consércio o pagamento se dard em conta bancaria de cada
consorciada a ser repassada a EMAP.

19.10 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liguidacdo de qualquer obrigacdo financeira, que |Ihe for imposta em virtude da penalidade, ou
inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob
responsabilidade da licitante Contratada.

19.11 O pagamento da medicdo estara condicionado a verificagdo Cadastro Estadual de
Inadimplentes — CEI.

19.12 O pagamento da medigdo final dos servigos estara condicionado além das disposi¢des
anteriores, a analise e aprovacao da Fiscalizagdo dos servigos realizados pela Contratada.

19.13 Para fins de emissdo de Carta de Solicitacdo de Pagamento e Nota Fiscal informa-se
gue deve ser emitida em nome da Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria — EMAP, CNPJ
sob 0 n2 03.650.060/0001-48, com o seguinte endereco: Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65085-370,

Porto do Itaqui em S&o Luis - MA.

20 VISITA TECNICA E QUESTIONAMENTOS

20.1 O licitante podera vistoriar o local onde serdo realizados os servicos, objeto deste
Termo de Referéncia para inteirar-se das condicGes e graus de dificuldades existentes, até o segundo
dia atil anterior ao da apresentacdo das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e
municipais.

20.2 Tendo em vista a faculdade da realizagdo da visita técnica, os licitantes ndo poderao
alegar o desconhecimento das condi¢bes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para

se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia deste Termo de Referéncia.
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20.3 A visita técnica resume-se a conhecer o local onde serd executada os servicos.
Duvidas relativas aos documentos e seus anexos devem ser enviadas ao e-mail da

csl@emap.ma.gov.br para que seja respondida pela equipe técnica e posteriormente divulgada a

resposta de modo a garantir a isonomia da disputa.

20.4 A Visita Técnica serd previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se a
disposicdo para agendamento de visitas ao local de execucdo dos servicos, o qual deverd ser
previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 as 16 horas e entdo enviada

a solicitagcdo formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ da empresa, razdo

social, nome do representante da empresa, cargo/funcdo na empresa, n2 de CPF e n2 RG de todas as
pessoas que forem realizar a visita.

20.5 A visita técnica devera ser realizada na Sede da Empresa Maranhense de
Administracdo Portuaria, localizada Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370, Porto do ltaqui em S&o
Luis - MA.

20.6 A Visita Técnica tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados
pelos licitantes.

20.7 O representante da EMAP, designado para esse fim, emitird declaracdo
comprobatdria da vistoria efetuada.

20.8 O licitante deverd apresentar Declaragdo, em papel que identifique a empresa,
comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Termo de Referéncia,
para constatar as condi¢des de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos. Este

documento se constituira parte integrante e obrigatdria para participacdao deste certame.

21 METODOLOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

21.1 A Contratada deverad apresentar apds a reunido de Kick off a metodologia a ser
utilizada para execugdo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro com
auxilio de programa ou planilha que demonstre os avancos e indices de producdo, equipamentos e
recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdo que assegurem a qualidade dos servicos,

organizacdo das equipes técnicas e administrativas e demais informacles pertinentes e toda
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documentacdo pertinente e obrigatéria relativa a Saude, Seguranga do Trabalho, Meio Ambiente e
Tecnologia da Informacao.

21.2 A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra para a
conclusdo da obra/servico.

21.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do
Edital, sendo indispensavel a vistoria dos locais dos servicos, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissoes, as quais
nado poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

21.4 Para a prestacao dos servigos contratados neste escopo, a Contratada devera atender
as Normas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, as Normas da Autoridade Maritima
(NORMAMs) aplicaveis, as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhdo
(NPCP/MA) e normas estrangeiras pertinentes.

21.5 Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os servigos
a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;

b) As Normas da Autoridade Maritima NORMAM s aplicaveis;

c) As Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhdo — NPCP/MA

d) Asnormas da ABNT;

e) As disposicSes legais da Unido e do Governo do Estado do Maranh3o;

f)  As InstrucSes técnicas, catalogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalizac3o;

g) As Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

i) As Normas de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da EMAP, disponiveis no site

Www.emap.ma.gov.br.

22 SUBCONTRATAGAO

22.1  Sera permitida subcontratagdo conforme disposto.

22.2 Em conformidade com o inciso I, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, na

execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar
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partes do Objeto deste Termo de Referéncia até o limite de 10% (dez por cento) do total da proposta
da licitante.

22.3 Caso a Contratada opte pela subcontratacao facultada no item acima, esta deve,
obrigatoriamente, destinar o minimo de 5% (cinco por cento) do total da proposta da licitante para
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual (MEI),
em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar n? 123/2006 sediadas no Maranh3o.

22.4 A Contratada permanecerd diretamente responsavel pela entrega do Objeto
especificado neste Termo de Referéncia, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico nacional,
assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.

22.5 Havendo subcontratacdo, a Contratada realizard a supervisdo e coordenagdo das
atividades da empresa subcontratada, bem como responderda perante o EMAP pelo rigoroso
cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

22.6 A Contratada se responsabiliza pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

22.7 A Contratada sera responsavel solidariamente por todas as pendéncias de liquidagado
de qualquer obrigacdo financeira que for atribuida a empresa subcontratada em virtude da
penalidade, ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e
FGTS) e demais obrigacGes trabalhistas, sob pena de rescisdo do Contrato entre a Contratada e a
EMAP, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades nele previstas e demais cominacgées legais.

22.8 O descumprimento reiterado das disposicdes destas obrigacbes por parte da
Subcontratada e a manutencao da Contratada em situagao irregular perante suas obrigagGes fiscais,
trabalhistas e previdencidrias implicara rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades nele previstas e demais cominacgdes legais.

22.9 Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Termo de Referéncia que
englobam as orienta¢Oes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a
empresa subcontratada. Assim, é obrigacdo da Contratada que oriente a empresa subcontratada e
faca cumprir as obrigac¢oes, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisdo e
responsabilizacdo solidaria.

22.10 A Contratada deve formalizar junto a Fiscalizagdo da EMAP a intencdo de

subcontratacao do servico, apresentando todas as Certidées de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
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subcontratada, além de Atestado de Capacidade Técnica no qual comprove que a mesma tenha
executado servicos similares ao que se objetiva subcontratar.

22.11 A subcontratacdo somente serd autorizada apds prévia aprovacdo da
Fiscalizacdo/EMAP.

22.12 A subcontratada estara sujeita a cumprir todas as Normas de Saude, Seguranca do

Trabalho, Seguranca da Informacao e Meio Ambiente da EMAP.

23 FORMAGAO DE CONSORCIO

23.1 Serad permitida participacdo de empresas sob a forma de consdrcio desde que
atendidas as condicGes estabelecidas neste Edital e legislagcdo aplicavel.

23.2 As empresas que participarem sob o regime de consércio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdrcio,
o qual devera ser vinculado ao Contrato a ser assinado entre a EMAP e a Contratada, subscrito pelos
consorciados, do qual deverdo constar as seguintes clausulas:

a) Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consdrcio, além da proporgao,
em percentual, da participacdo de cada consorciada, para cada uma das linhas da
Planilha Orgamentaria;

b) Indicacdo da conta bancaria de cada consorciada para fins de pagamento;

c¢) Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consércio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consércio,
tanto durante as fases da licitagdo quanto na execuc¢do do contrato;

d) Prazo de duragdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da vigéncia
dos servicos, objeto desta licitacao;

e) Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composi¢cdo do consadrcio,
salvo quanto a sua lideranga, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer caso,
a alteracdo deverd ser submetida a anuéncia e aprovacgdo prévia da EMAP, visando

manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do consdrcio original;
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f) Compromisso de que o Consércio ndo se constitui nem se constituira em pessoa
juridica diversa da constituicdo inicial de que o consércio ndo adotara denominagdo
propria.

g) Obrigacdo do consodrcio de apresentar, antes da assinatura do Contrato, o Termo de
Constituicdo do Consdrcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua
jurisdicao.

h) Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras.

23.3 No caso de consércio, cada consorciado devera apresentar os documentos exigidos no
item 14 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificagcdo técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva participagao.

23.4 0O Consorcio deve conferir a consorciada lider amplos poderes para representar as
demais consorciadas no procedimento licitatdrio e no Contrato, ficando a responsabilidade solidaria
dos integrantes pelos atos praticados em Consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na execugao
do ajuste.

23.5 Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta licitagcdo, através de mais
de um consércio ou isoladamente.

23.6 Para fins de justificativa com relacdo a permissdo de consércio para o Objeto desta
contratacdo, esclarece-se que dessa forma a Administracdo busca garantir uma maior
competitividade ao certame, uma vez que sdo poucas empresas que possuem a capacidade técnica
de atender ao Objeto em sua totalidade, pois se constitui de um conjunto de servicos distintos de
engenharia, normalmente prestados por empresas de engenharia especializadas em cada servico.
Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que garante a capacidade
técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de atuacdo, desde que atendidos
0s requisitos técnicos dispostos neste Termo de Referéncia.

23.7 Ainda com a formagdo do consércio a gestao dos servigos tanto para a empresa lider,
guanto para a fiscalizagao torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que serd gerado apenas um
contrato. Nesse sentido, o consércio facilita também o regime de execucdo, para fins de

cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.
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23.8 Por fim, a permissdo de consércio exime a EMAP de pagar bitributacdo, ou qualquer

tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracdo Publica.

24 REAJUSTAMENTO

24.1 Considerando o prazo de vigéncia contratual de 24 (vinte e quatro) meses, os precos
contratuais somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestacdo da
Contratada, nos termos e condi¢Oes estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitagdo que o gerou.
Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentacdo da proposta, os
reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantird a atualidade dos precos
praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equagdo econdmico-
financeira, originalmente estabelecida.

24.2  Os reajustes serdo realizados com base no “indices de Reajustamento de Obras
Portuarias - Consultoria” do DNIT, ou por outro indice que vier a substitui-los, com base no valor do
indice do 12 més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da variacdo
para maior ou para menor.

24.3 O valor da parcela de reajustamento deverad ser calculado conforme regra a seguir:

L—1
R=<‘ ﬂxV
Iy

Onde:

R =valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

I;= indice correspondente ao més do reajuste; e

Iy = indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta.

24.4  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato,
o que vier a ser determinado pela legislacdo em vigor.

24.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

24.6  Os reajustamentos seguintes somente serdo concedidos obedecida a periodicidade

sucessiva de 12 (doze) meses.
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24.7

e/ou improdutividade e/ou negligéncia, ainda que atinja o prazo de 12 meses estabelecidos.

Ndo havera direito a reajustamento que motivar atraso no servico, seja por impericia,

25 ANEXOS

Anexo | — Check List SSMA e Checklist GETIN,;

Anexo Il — Modelos:

Planilha Orgamentaria Sintética;

Modelo CPU;

ComposicGes de Precos Unitarias;

Composicao de BDI;

Composicao de Encargos Sociais;

Cronogramas Fisico-Financeiro;

Anexo Ill — Matriz de Risco;

Anexo IV — Critério de Medicdo;

Anexo V — Avaliacao de Fornecedor;

Anexo VI — Modelo de Relatério Diario de Obra;

Anexo VIl — Modelo de Inspegdo e Apresenta¢do de Nao Conformidade;

Anexo VIl — Lista de Projetos e Obras.




