
Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-CR-GER-1001-0001-R00 Data: out/22 Rev.: 0

Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22

Projetos 5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Administração de Obra e Veículos de apoio 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Intervenção Viária 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Esgotamento Sanitário do Itaqui 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

Drenagem 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), 
incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
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