PROJETO:

N PORTO DO
I I AQU I MODERNlZACAO DAS TAMPAS E RECUPERACAO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERCOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SAO LU|’S/MA.
N2 EMAP: DATA: jul/21 REVISAO: 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DISCRIMINAGAO
3.497.067,36 582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,57
1.0 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS I T T I T
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
396.735,47 396.735,47
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANCADO I
100,00% 100,00%
1.905.738,47 562.764,57 1.177.936,94 165.036,95
3.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 101 I Y N
100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
1.679.846,59 280.534,38 965.239,85 434.072,35
4.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 102 I D
100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
606.278,09 606.278,09
5.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 103 I
100,00% 100,00%
6.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DA 307.922,79 _184'753'67 _123'169'11
TRANSICAO BERCOS 103 e 104 100,00% 60,00% 40,00%
5.423.766,21 462.647,25 2.684.764,27 2.276.354,67
7.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 104 - ! /|
100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
6.929.502,31 445.566,99 2.771.800,92 2.771.800,92 940.333,46
8.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 105 - - |
100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
4.907.210,28 729.475,20 1.300.382,40 1.010.208,95 814.799,63 799.276,48 253.067,72
9.0 RETIRADA E DEMOLICAO DAS TAMPAS ANTIGAS - - - . - /|
14,90% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
. 2.784.802,27 521.871,94 1.044.579,33 1.044.579,33 173.771,66
10,0 RECUPERACAO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS ) S B
APOIOS DAS GALERIAS 8,46% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%
110 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERCOS 101’102' 103'104 E 3.988.367,84 1.340.091,59 1.601.329,68 1.046.946,55
105 12,11% 33,60% 40,15% 26,25%
208.641,69 208.641,69
12.0 RECUPERACAO DAS BARREIRAS DE CONTENCAO I
0,63% 100,00%
13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E 293.937,40 293.937,40
PROJETO EM BIM 0.89% _100'00%
32.929.816,77 4.218.419,68 7.617.603,73 7.371.740,90 5.340.053,69 5.331.858,90 3.050.139,88
LS P (L DA DD AL 100% 12,81% 23,13% 22,39% 16,22% 16,19% 9,26%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

R$ 4.218.419,68
13%

R$ 11.836.023,41
36%

R$ 29.879.676,90
91%

R$ 32.929.816,77
100%

R$ 19.207.764,31 R$ 24.547.818,00
58% 75%



