
PROJETO:
MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E 
RECUPERAÇÃO DOS BORDOS 

Nº EMAP: DATA: jul/21 REVISÃO: 2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO

100,00% 100,00%
3.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 101

100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
4.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 102

100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
5.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 103

100,00% 100,00%
6.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA 

100,00% 60,00% 40,00%
7.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 104

100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
8.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 105

100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
9.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS

14,90% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
10.0 RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 

8,46% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%

11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103,104 E 

12,11% 33,60% 40,15% 26,25%
12.0 RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO

0,63% 100,00%
13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E 

0,89% 100,00%

TOT
100% 12,81% 23,13% 22,39% 16,22% 16,19% 9,26%

13% 36% 58% 75% 91% 100%
DESEMBOLSO ACUMULADO


