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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

3.497.067,36                               582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,56 582.844,57

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
396.735,47                                   396.735,47

100,00% 100,00%
1.905.738,47                               562.764,57 1.177.936,94 165.036,95

100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
1.679.846,59                               280.534,38 965.239,85 434.072,35

100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
606.278,09                                   606.278,09

100,00% 100,00%
307.922,79                                   184.753,67 123.169,11

100,00% 60,00% 40,00%
5.423.766,21                               462.647,25 2.684.764,27 2.276.354,67

100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
6.929.502,31                               445.566,99 2.771.800,92 2.771.800,92 940.333,46

100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
4.907.210,28                               729.475,20 1.300.382,40 1.010.208,95 814.799,63 799.276,48 253.067,72

14,90% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
2.784.802,27                               521.871,94 1.044.579,33 1.044.579,33 173.771,66

8,46% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%

3.988.367,84                               1.340.091,59 1.601.329,68 1.046.946,55

12,11% 33,60% 40,15% 26,25%
208.641,69                                   208.641,69

0,63% 100,00%
293.937,40                                   293.937,40

0,89% 100,00%

                     32.929.816,77                            4.218.419,68                            7.617.603,73                               7.371.740,90                            5.340.053,69                                5.331.858,90                        3.050.139,88 
100% 12,81% 23,13% 22,39% 16,22% 16,19% 9,26%

R$ 4.218.419,68 R$ 11.836.023,41 R$ 19.207.764,31 R$ 24.547.818,00 R$ 29.879.676,90 R$ 32.929.816,77
13% 36% 58% 75% 91% 100%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS/MA.

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO

3.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 101

4.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 102

5.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 103

9.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS

6.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA 
TRANSIÇÃO BERÇOS 103 e 104

7.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 104

8.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 105

%  ACUMULADO

10.0 RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 
APOIOS DAS GALERIAS

11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103,104 E 
105

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

12.0 RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO

13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E 
PROJETO EM BIM


