PROJETO:
IVIUDEKNIZAGAU UAD IANVIFAdS E
DEFIIDEDACFRN NNAC RPNADNNC

N2 EMAP: DATA: jul/21 REVISAO: 2
MA FISICO-FINANCEIRO
1.0 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1 1 | |
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANCADO
|
100,00% 100,00%

3.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 101
I N A
100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
4.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 102
[ N
100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
5.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 103
L
100,00% 100,00%
6.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DA
I
100,00% 60,00% 40,00%
7.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 104
I A A
100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
8.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 105
I N A
100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
9.0 RETIRADA E DEMOLICAO DAS TAMPAS ANTIGAS
1 ! | | | |
14,90% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
10.0 RECUPERACAO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS
1 ! | |
8,46% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%

11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERCOS 101,102, 103,104 E
I A A
12,11% 33,60% 40,15% 26,25%
12.0 RECUPERACAO DAS BARREIRAS DE CONTENCAO
L
0,63% 100,00%
13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E
L
0,89% 100,00%

TOT
DESEMBOLSO ACUMULADO
13% 36% 58% 75% 91% 100%



