
Nº EMAP: DATA: abr/22 REVISÃO: 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

4.079.096,04                                 693.446,33 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 147.255,37 146.031,57

100,00% 17,00% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,58%
606.691,68                                    61.093,85 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,64 23.721,75

100,00% 10,07% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91%
13.382.857,32                              608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 608.920,01 595.537,11

100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45%
3.071.160,99                                 0,00 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,05 153.558,10

100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
103.363,46                                    25.840,87 51.681,73 25.840,86

100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
126.267,62                                    25.253,52 25.253,52 25.253,52 25.253,52 25.253,52

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.308.983,38                                 327.245,84 327.245,84 327.245,84 327.245,86

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
155.699,61                                    121.445,70 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99 3.113,99

100,00% 78,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
50.713,34                                       50.713,34

100,00% 100,00%
121.229,90                                    30.307,48 30.307,48 30.307,48 30.307,46

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

125.431,88                                    25.086,34 25.086,38 25.086,38 25.086,38 25.086,38

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.405.254,96                                 440.525,49 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,50 440.525,47

100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
13.044,99                                       13.044,99

100,00% 100,00%
7.303,42                                         7.303,42

100,00% 100,00%

                      27.557.098,59                                 754.540,18                                 805.737,89                                 779.897,02                                 779.897,02                                 933.455,07                                 933.455,07                                 933.455,07                                 933.455,07                                 933.455,07                                 985.136,80                                 933.455,07                                 933.455,07                             1.105.614,11                             1.407.402,03                             1.407.402,04                             1.407.402,04                             1.407.402,02                             1.377.094,56                             1.377.094,56                                 1.780.521,12                             1.754.680,30                                  1.754.680,30                                  1.741.297,39                            397.113,72 
100% 2,74% 2,92% 2,83% 2,83% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,39% 3,57% 3,39% 3,39% 4,01% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,00% 5,00% 6,46% 6,37% 6,37% 6,32% 1,44%

R$ 754.540,18 R$ 1.560.278,07 R$ 2.340.175,09 R$ 3.120.072,11 R$ 4.053.527,18 R$ 4.986.982,25 R$ 5.920.437,32 R$ 6.853.892,39 R$ 7.787.347,46 R$ 8.772.484,26 R$ 9.705.939,33 R$ 10.639.394,40 R$ 11.745.008,51 R$ 13.152.410,54 R$ 14.559.812,58 R$ 15.967.214,62 R$ 17.374.616,64 R$ 18.751.711,20 R$ 20.128.805,76 R$ 21.909.326,88 R$ 23.664.007,18 R$ 25.418.687,48 R$ 27.159.984,87 R$ 27.557.098,59
3% 6% 8% 11% 15% 18% 21% 25% 28% 32% 35% 39% 43% 48% 53% 58% 63% 68% 73% 80% 86% 92% 99% 100%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS TALUDES 01 E 02 DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 01

3.0 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 01

4.0 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 01

5.0 DEMOLIÇÕES- TALUDE 01

9.0 SERVIÇOS INICIAIS-TALUDE 02

6.0 PAVIMENTAÇÃO- TALUDE 01

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 01

8.0 CANTEIRO AVANÇADO- TALUDE 02

%  ACUMULADO

10.0 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 02

11.0 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

12.0 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 02

13.1 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK


