Porto DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal

de Ferryboat do Cujupe, administrado pela Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP, localizado em Alcantara — MA.

DATA: SET/2022

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Item Superveniente impactantes no

Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o - X :
equilibrio econémico-financeiro
Inadequacéo par&f provimento dos servigos na NAO NAO
qualidade esperada

Inconsisténcia, insuficiéncia ou incompatibilidade de Inadequagéo para provimento dos servigos no prazo NAO NAO

informacdes e detalhes do projeto executivo (Produgdo solicitado CONTRATADA . .
minimizada de informagges) Falha na elaboragao dos projetos NAO NAO
Atraso no cronograma de execugéo NAO NAO
Aumento de custos NAO NAO

. - Atraso no andamento da obra, impactando no custo % %
Atraso no detalhamento de projeto para a execugédo ~ CONTRATADA NAO NAO

L 5 da obra e no cronograma de execugéo

Anidlises e Adequagéo do . .
i 5 Scni i islacd Falh lab o d jet NAO NAO

Projeto N&o observar as normas tet.:nlrcas' pertinentes e legislagdes alha na elaboragao dos projetos CONTRATADA A A
aplicaveis Falha nas estimativas de Custos NAO NAO
Néo fornecer ou fornecer f‘”.? do pra?o a' ART (Anotagdo de Atraso no cronograma de execugao CONTRATADA NAO NAO

Responsabilidade Técnica)
Alterar projeto executivo por ordem da CONTRATANTE Divergéncias no custo total em orgamento EMAP NAO SIM
Analise dos Projetos produ2|do.s'pela Contratada fora do Atraso no cronograma de execugao EMAP NAO SIM
prazo definido

Atraso/Auséncia na entrega do As Buit e Data Book Atraso no recebimento definitivo da Obra CONTRATADA NAO NAO
. Atraso no cronograma NAO NAO

Descumprir o prazo de entrega da Obra CONTRATADA - =
Aumento de custos NAO NAO
Atraso no cronograma NAO NAO
Falha na logistica de transporte de materiais Paralisagdo do servigo CONTRATADA NAO NAO
Aumento de custos NAO NAO
Atraso no cronograma NAO NAO
Néo realizzjr adequagﬁes necessarias a manutencéo e Paralisacdo do servico CONTRATADA NAO NAO

operagdo de desvios de trafego no local da obra A —
Aumento de custos NAO NAO
Nao di il 1o de ori das utilidad Atraso no cronograma NAO SIM
|0 disponibilizar o ponto de origem das utiidades Paralisagéo do servigo EMAP NAO SIM

(Fornecimento de agua e energia) A

Aumento de custos NAO SIM
Atrasar a liberagzo do local do servigo por fatos nao Atraso no cronograma NAO SiM
Obra de Engenharia imputaveis a Contratada (Delimitagéo de area para obra x Paralisagéo do servigo EMAP NAO SIM
publico), desde que haja prejuizo a contratada Aumento de custos NAO SIM
Paralisagdo do servigo NAO NAO

Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga

CONTRATANA
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Item Superveniente impactantes no

Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o - X :
equilibrio econémico-financeiro
inadequada na frente do servigo. Custos com processos de responsabilidade civil de A NAO NAO
acidentados
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso Atraso no cronograma NAO SIM
fortuito, qtje prejudiquem a continuidade d9 serv.lg;'o, sya Paralisag&o do servigo EMAP NAO SIM
conclusao ou sua entrega, desde que haja prejuizo a -

contratada Aumento de custos NAO SIM
5 i ; Aumento de custos NAO NAO

Interromper as operagoes d? Tgrmlr}al s~em alinhamento CONTRATADA
com a operagZoffiscalizagéo Paralisacdo do servigo NAO NAO
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou Atraso no cronograma NAO NAO
indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua Paralisagdo do servigo CONTRATADA NAO NAO
responsabilidade ou ainda de terceiros. Aumento de custos NAO NAO
Atraso de cronograma NAO NAO

Fornecer equipamento fora do prazo CONTRATADA
Aumento de custos NAO NAO

Ocorrer flutuagao expressiva no cambio, aumentos ou | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho _
. B diminuigc&o de pregos de insumos desproporcionais, do fluxo de caixa NAO SIM
Fornecimento e Instalagdo de |  provocando aumento ou diminuigéo da lucratividade ou EMAP
Equipamentos/Materiais perda de desempenho do fluxo de caixa, desde que
devidamente comprovado. (Uma andlise no contrato como Aumento no valor global do projeto NAO SIM
um todo deve ser realizada).

N&o atender ao cronograma da obra/objeto por falta de Aumento de custos e/ou atrasos NAO NAO

aprovisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de CONTRATADA
nao aquisicao Paralizagdo dos servigos de instalagéo NAO NAO




