PROJETO:

CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

B ITAQ
Ne EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAGRO T T TR T TR T TR TR T TR TR TR T T R TR T T
1.0 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS
6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 7,50%
2.0 SERVICOS DE ENGENHARIA
53,86% 46,14%
3.0 AS-BUILT TERMINAL DO CUJUPE
30,00% 35,00% 35,00%
4.0 ESTACIONAMENTO - RAMPA SUL
14,46% 33,38% 37,90% 10,07% 4,19%
5.0 AMPLIAGAO DOS BANHEIROS
3,68% 34,68% 35,70% 25,94%
6.0 ACESSO PARA INTERLIGAGAO DA PASSARELA SUL AO BLOCO
NORTE 24,18% 75,82%
7.0 IMPLANTAGAO DE GUARDA CORPO EM AGO INOX 316
3,91% 96,09%
8.0 ADEQUAGOES NO ACESSO AO TERMINAL - PROXIMO AO PORTAL
DE ENTRADA 7.05% 92,95%
9.0 ADEQUAGAO NAS GUARITAS DE BILHETAGEM
8,47% 67,14% 23,37% 1,01%
10.0 ADEQUAGOES - CAIXAS D"AGUA DE USO DE AGUA DE CHUVA
7,05% 10,86% 82,08%
11.0 ADEQUAGOES - CAIXAS D'AGUA POCO DO CUJUPE
1,09% 20,23% 78,68%
12.0 PONTO DE ENCONTRO E MELHORIAS DE SINALIZAGAO
100,00%
13.0 IMPLANTAGAO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS
52,13% 47,87%
14.0 MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE
48,90% 50,84% 0,27%
15.0 RETIRADA DE TORRE DE COMUNICAGAO
100,00%
16.0 COBERTURA DA ETE
1,01% 6,61% 92,38%
17.0 ADEQUAGAO DA PASSARELA NORTE
50,58% 49,31% 0,11%
18.0 ADEQUAGAO DA PASSARELA SUL
71,16% 28,84%
CONSTRUGAO DO ABRIGO DE GERADOR E PAINEL DE ENTRADA
190 DE ENERGIA
15,93% 74,48% 9,60%
20.0 RELOCAGAO DE POSTES DESAPRUMADOS
100,00%
21.0 PAVIMENTAGAO GERAL
4,30% 38,49% 45,34% 11,87%
22.0 PINTURA GERAL DAS EDIFICAGOES
30,00% 30,00% 40,00%
23.0 PAISAGISMO
58,55% 41,45%
24.0 REVESTIMENTO DE EDIFICACOES
19,34% 17,16% 63,50%
25.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO



