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OBJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para os servi¢cos de Gerenciamento e Consultoria Técnica de:
elaboracédo de projeto basico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes
operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berco 98 e Novo Fluxo Viario do
Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e Intervencao Viaria (Inclusive Drenagem pluvial) e
Esgotamento Sanitario da Poligonal; Requalificacdo e Construcdo dos Prédios de Operacéo Integrado
a Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificacédo e Construcdo da Portaria de Acesso Norte e
Portarias Avancadas de Entrada e de Saida; Fornecimento e Instalacdo de equipamentos de controle
de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui em Sao Luis — MA.

N° EMAP:

Data: Set/2022

Revisdo: 0
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IDENTIFICACAO DOS RISCOS REFLEXOS NA CQNTATAQAQ
L .
%) , ~ " Iltem superveniente
< |. . Responsavel . Compde a "taxa . S
w |item Riscos : Efeitos N impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? . . .
econdmico-financeiro?
Aumento de Prazo. Nao N&o
5 i inico is® Atraso no Investimento da EMAP. Nao N&o
1 N&o ater)d'lmento as definicdes e revisoes CONTRATADA 2 a
necessarias nos documentos e projetos. Aumento de Custo. Nao Né&o
Impacto nas Opeacgdes portuarias N&o N&o
N&o emitir parecer sobre os laudos Aumento de Prazo. Nio N&o
2 técnicos e demais documentos sempre | CONTRATADA
que solicitado Aumento de Custo. N&o N&o
N&o entregar os Relatérios necessarios Aumento de Prazo. Nio Nio
3 dentro do prazo ou com falta de CONTRATADA
informacdes Aumento de Custo. Né&o N&o
Aumento de Prazo obra. Nao N&o
N&o Atendimento as Normas Técnicas Aumento de Custo da obra, com impactos N&o No
4 |Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA,| CONTRATADA | financeiros para o responsavel(eis) do risco.
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IDENTIFICACAO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATA(;Z\O
L .
7] . o " Iltem superveniente
< | . Responséavel . Compoe a "taxa . I
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
Marinha do Brasil, etc.). Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
3:' Impacto nas Opeacdes portuérias. N&o N&o
0
| Custos relacionados aos processos de
© responsabilidade civil de pessoas que se N&ao N&o
ACIdenteS de traba|h0 deVIdO é envo|vam no ac|dente
5 seguranca inadequada na frente do CONTRATADA - .
. Aumento de Prazo em funcéo de possivel = .
servigo. L . N&o N&o
paralisagcéo dos servigos.
Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Impactos financeiros para o responsavel (eis) e N30
do risco.
Aumento de Custos em fungéo de possivel ~ ~
S . N&o Né&o
) paralisacdo dos servigos.
Prejuizos advindos de quebra, Aumento de Prazo em func&o de possivel
6 |inutilizag&o ou perda de equipamentos ou| CONTRATADA L Gac P N&o N&o
L paralisagcéo dos servi¢os.
de materiais.
Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Acidentes do trabalho. N&o N&o
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N&o atender aos reauisitos e normas para
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L .
7] . o " Iltem superveniente
< |. . Responsavel . Compoe a "taxa . I
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
Aumento de Prazo N&o N&o
. . . Impactos financeiros para o responséavel (eis) ~ ~
Atrasar a liberacédo do local do servico do risco Nao N&o
n 7 por fatos ndo imputaveis ao responsavel EMAP '
&f da atividade a ser desenvolvida. Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
&
Impactos na operagéo do Porto do Itaqui. N&ao N&o
. Aumento de Prazo Né&o Né&o
Ndo fornecer ou fornecer fora do prazo Impactos financeiros para o responsavel (eis)
8 | ART ou RRT (Anotagdo ou Registro de | CONTRATADA | 'MP o ‘:i P Néo N&o
Responsabilidade Técnica). 0 _SCO'
Atraso no Investimento da EMAP. Nao N&o
Ocorrer flutuacao expressiva no cambio, . . i .
aumentos ou diminuicao de precos de Impactos financeiros para o responsavel (eis) NE Sim
; IR do risco
9 insumos desp.ro!oor.u?nals, provc.)c'ando CONTRATADA
aumento ou diminui¢édo da lucratividade
ou perda de desempenho do fluxo de Aumento de Custo. N&o Sim
caixa
Execucdo do objeto contratual Aumento de custos Néo Né&o
equivocadamente ou em desacordo com At q ~ N3 N
10 | as especifica¢des constantes do Edital e | CONTRATADA raso no cronograma de execucao ao ao
seus anexos ocorrendo a recusa dos ) . _
servicos por parte da Fiscalizagio Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Interferéncia e desorganizacao das Operacoes ~ ~
- . N&o N&o
Nao acompanhar ou acompanhar com Portuérias
11 | deficiéncia a fase de Testes e Operagdo | CONTRATADA Atraso no cronograma de execucgao Né&o Né&o
Assistida L . - N
Paralisacdo do servico N&o N&o
Aumento de custos Nao N&o
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(L})J . o " Iltem superveniente
< | . Responséavel . Compoe a "taxa . U
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
1p | SXecusao dos levantamentos (topografia, CONTRATADA Atraso no cronograma de execugao N&o N&o
georadar, sondagens etc.) de acordo com
cronograma i ~ ~
Atraso no Investimento da EMAP. N&o Né&o
Mobilizar equipe com qualificag&o técnica Aumento de Prazo N?O N?O
13 |insuficiente para acompanhar e gerenciar| CONTRATADA Aumento de Custo. nao Nao
0S Servigos. Atraso no Investimento da EMAP. nao N&o
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L .
7] . o " Iltem superveniente
< |. . Responséavel . Compoe a "taxa . I
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
. Aumento de Prazo Né&o Néo
N&o acompanhar ou acompanhar com I ;i . Vel (o
14 deficiéncia a implantagéo do Sistema CONTRATADA | Mpactos |nance|r(()js para o responsave (eis) Nio Nao
O Integrador 0 fisco.
é Impacto nas Operagdes do Porto N&ao N&o
| N X
TR Analisar os encaminhamentos da
g drenagem e do esgotamnto sanitério, Aumento de Prazo. N3o N3o
e 15 inclusive interferéncias e quando CONTRATADA
Z necessario propor e desenvolver projeto -
para melhorias/solugdes Aumento de Custo. N&o Né&o
Impactos financeiros para o responsavel (eis) N0 N30
© Solicitar parada nas operacdes préximas do risco.
o ao local da obra (seja atracagéo de ~ ~
O 16 | navios ou operagdo no berco 99/100) em EMAP Aumento de Prazo obra, Nao Nao
% tempo superior a 2h, num intervalo menor Aumento de Custo da obra. Nao N&o
m que 24h.
Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Analisar_c_)s encaminhamentos da redes Aumento de Prazo obra. N&o N&o
de utilidades (eletrica, drenagem,
combate a incéndio, logica, esgoto etc), ~
17 inclusive interferéncias e quando CONTRATADA Aumento de Custo da obra. Nao Nao
necessario propor e desenvolver projeto
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L .
7] . o " Iltem superveniente
< |. . Responséavel . Compoe a "taxa . I
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
Aumento de custos Nao Sim
Ocorrer eve_ntos caractenza_dos como Atraso no cronograma de execugao N&o N&o
forca maior ou caso fortuito, que
18 . L . EMAP
prejudiquem a continuidade do servicgo, L ) . .
sua conclus&o ou sua entrega Paralisagdo do servico N&o N&o
Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
N&o iniciar a obra N&o N&o
Relatérios de Obra inexistente ou incompleto. N&o N&o
N&o mobilizar a Equipe de Falta de informag8es quanto aos registros
Gerenciamento por falta de profissional necessarios para caracterizar a conclusdo das
19 | nédo habilitado e/ou ndo capacitado para | CONTRATADA | etapas e fatos que interfiram no bom e regular N&o N&o
exercer as atividades especificas que o andamento da obra, com a indica¢do de causa
objeto requer. e responsavel.
Aumento de Prazo obra. Nao N&o
Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Impactos financeiros para o responsavel (eis) = .
Desenvolver fora do prazo documentos do risco. Nao Nao
administratvios para andlise da ~ <
Fiscalizacdo (aditivos de prazo, aplicacdo Aumento de Prazo obra. Néo Néo
20 de multas, apostilamentos, termos de CONTRATADA Aumento de Custo da obra. N3o N&o
notificacdo, boletins de medicéo,
reajustes, reequilibrio econémico- A | . da EMAP N N
financeiro e demais documentos. ) traso no Investimento da : a0 ao
I9 I tos fi i avel (ei
= mpactos mancelr(c)js para o responsave (eis) N NZo
UEJ N&o supervisionar corretamente os 0 risco.
< 21 descar.tes em bota fora em local CONTRATADA Aumento de Prazo obra. N&o N0
(2) ambientalmente adequado.
IﬁI:J Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
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L .
7] . o " Iltem superveniente
< |. . Responséavel . Compoe a "taxa . I
w |item Riscos : Efeitos . " impactantes no equilibrio
(eis) de Risco"? n . .
econdmico-financeiro?
Lu .
o Na&o iniciar as obras por problemas no Custos com equipamentos e pessoal da No N&o
22 | contrato do Gerenciamento imputados & | CONTRATADA empresas parados
empresa de Gerenciamento; . ~ .
P Atraso no Investimento da EMAP N&o Né&o
pumentode razo b
23 f‘; s it Fo)l e P CONTRATADA
alos imputados a empresa de Aumento de Custo da obra. N&o N&o
_ Gerenciamento
N&o _con3|derar custqs_e prazos para Atraso no Investimento da EMAP N&o N&o
atendimento aos requisitos de SSMA e
24 TIl, conforme item 10 do Termo de CONTRATADA
' ! . Aumento de Custo N&ao N&o
Referéncia
Emitir laudo/parecer incorretos que Aumento de Prazo obra. Nao Nio
25 impactem a exeuc¢do das obras ou CONTRATADA
servicos pelas empresas executoras Aumento de Custo da obra. N&o N&o
Planejar de forma incorreta a execugao = =
. Aumento de Prazo obra. N&o N&o
26 das fases das obras/servigcos de modo CONTRATADA
ue atrapalhe as operac¢des portuérias
a P perac P Aumento de Custo N&o N&o
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