
OBJETO:

Nº EMAP: Data: Set/2022 Revisão: 0

item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

Aumento de Prazo. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra, com impactos 

financeiros para o responsável(eis) do risco.
Não Não

G
E

R
A

L
  

Não entregar os Relatórios necessários 

dentro do prazo ou com falta de 

informações

CONTRATADA3

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

Não emitir parecer sobre os laudos 

técnicos e demais documentos sempre 

que solicitado

CONTRATADA2

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

4

Não Atendimento as Normas Técnicas 

Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, 

Marinha do Brasil, etc.).

CONTRATADA

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: 

elaboração de projeto básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes 

operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do 

Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e 

Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de Operação Integrado 

à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e Construção da Portaria de Acesso Norte e 

Portarias Avançadas de Entrada e de Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle 

de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias. Não Não

Custos relacionados aos processos de 

responsabilidade civil de pessoas que se 

envolvam no acidente.

Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 

paralisação dos serviços.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Aumento de Custos em função de possível 

paralisação dos serviços.
Não Não

Aumento de Prazo em função de possível 

paralisação dos serviços.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Acidentes do trabalho. Não Não

G
E

R
A

L
  

5

Acidentes de trabalho devido à 

segurança inadequada na frente do 

serviço.

CONTRATADA

4

Não Atendimento as Normas Técnicas 

Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, 

Marinha do Brasil, etc.).

CONTRATADA

6

Prejuízos advíndos de quebra, 

inutilização ou perda de equipamentos ou 

de materiais.

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos na operação do Porto do Itaqui. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco
Não Sim

Aumento de Custo. Não Sim

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Interferência e desorganização das Operações 

Portuárias
Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Aumento de custos Não Não

G
E

R
A

L
  

Execução do objeto contratual 

equivocadamente ou em desacordo com 

as especificações constantes do Edital e 

seus anexos ocorrendo a recusa dos 

serviços por parte da Fiscalização 

CONTRATADA

8

Não fornecer ou fornecer fora do prazo 

ART ou RRT (Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica).

CONTRATADA

10

Não atender aos requisitos e normas para 

execução dos levantamentos (topografia, 

georadar, sondagens etc.) de acordo com 

cronograma

12

9

7

Atrasar a liberação do local do serviço 

por fatos não imputáveis ao responsável 

da atividade a ser desenvolvida.

EMAP

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, 

aumentos ou diminuição de preços de 

insumos desproporcionais, provocando 

aumento ou diminuição da lucratividade 

ou perda de desempenho do fluxo de 

caixa

CONTRATADA

11

CONTRATADA

Não acompanhar ou acompanhar com 

deficiência a fase de Testes e Operação 

Assistida

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Aumento de Custo. não Não

Atraso no Investimento da EMAP. não Não

Não atender aos requisitos e normas para 

execução dos levantamentos (topografia, 

georadar, sondagens etc.) de acordo com 

cronograma

12 CONTRATADA

13

Mobilizar equipe com qualificação técnica 

insuficiente para acompanhar e gerenciar 

os serviços.

CONTRATADA
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Impacto nas Operações do Porto Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

N
O

V
O

 F
L

U
X

O
B

E
R

Ç
O

 9
8

14

Não acompanhar ou acompanhar com 

deficiência a implantação do Sistema 

Integrador 

CONTRATADA

16

17

15

Analisar os encaminhamentos da 

drenagem e do esgotamnto sanitário, 

inclusive interferências e quando 

necessário propor e desenvolver projeto 

para melhorias/soluções

CONTRATADA

Analisar os encaminhamentos da redes 

de utilidades (eletrica, drenagem, 

combate à incêndio, lógica, esgoto etc), 

inclusive interferências e quando 

necessário propor e desenvolver projeto 

para melhorias/soluções

CONTRATADA

Solicitar parada nas operações próximas 

ao local da obra (seja atracação de 

navios ou operação no berço 99/100) em 

tempo superior a 2h, num intervalo menor 

que 24h.

EMAP
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Aumento de custos Não Sim

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Não iniciar a obra Não Não

Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. Não Não

Falta de informações quanto aos registros 

necessários para caracterizar a conclusão das 

etapas e fatos que interfiram no bom e regular 

andamento da obra, com a indicação de causa 

e responsável.

Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) 

do risco.
Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

G
E

R
E

N
C

IA
M

E
N

T
O

 

EMAP18

21

Não supervisionar corretamente os 

descartes em bota fora em local 

ambientalmente adequado.

CONTRATADA

20

Desenvolver fora do prazo documentos 

administratvios para análise da 

Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação 

de multas, apostilamentos, termos de 

notificação, boletins de medição, 

reajustes, reequilíbrio econômico-

financeiro e demais documentos. )

CONTRATADA

19

Não mobilizar a Equipe de 

Gerenciamento por falta de profissional 

não habilitado e/ou não capacitado para 

exercer as atividades específicas que o 

objeto requer.

CONTRATADA

Ocorrer eventos caracterizados como 

força maior ou caso fortuito, que 

prejudiquem a continuidade do serviço, 

sua conclusão ou sua entrega
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item Riscos
Responsável 

(eis)
Efeitos

Compõe a "taxa 

de Risco"?

Item superveniente 

impactantes no equilíbrio 

econômico-financeiro?

G
E

R
A

L
  

MATRIZ DE RISCOS

F
A

S
E

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS REFLEXOS NA CONTATAÇÃO

1
Não atendimento as definições e revisões 

necessárias nos documentos e projetos.
CONTRATADA

Custos com equipamentos e pessoal da 

empresas parados
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Custo Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo Não Não

G
E

R
E

N
C

IA
M

E
N

T
O

 

26

Planejar de forma incorreta a execução 

das fases das obras/serviços de modo 

que atrapalhe as operações portuárias 

CONTRATADA

22

Não iniciar as obras por problemas no 

contrato do Gerenciamento imputados à 

empresa de Gerenciamento;

CONTRATADA

25

Emitir laudo/parecer incorretos que 

impactem a exeução das obras ou 

serviços pelas empresas executoras

CONTRATADA

23

Dificultar o andamento das obras ou 

serviços das empresas executoras por 

fatos imputados à empresa de 

Gerenciamento

CONTRATADA

24

Não considerar custos e prazos para 

atendimento aos requisitos de SSMA e 

TI, conforme item 10 do Termo de 

Referência

CONTRATADA
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