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1 Emissão Inicial RCO MNC BEM



N° RPEOTTA:  CR-2244-EP-ORC-GER-013

N° CLIENTE:  

PROJETO: 2244 REV.:  2

DATA:  28/03/2025 FL.:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

Valor (R$)
458.953,19 458.953,19 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,62

R$ 4.589.531,85

Percentual 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Valor (R$)
167.118,38 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 125.088,59

R$ 833.923,93

Percentual 20,04% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 15,00%

Valor (R$)
199.154,16 39.830,83 39.830,83 39.830,83 54.568,24 79.661,66 79.661,66 79.661,66 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 185.611,68

R$ 1.991.541,58

Percentual 10,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,74% 4,00% 4,00% 4,00% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 9,32%

Valor (R$)
2.496,80 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78

R$ 44.942,06

Percentual 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

Valor (R$)
0,00 0,00 258.142,75 442.530,40 663.795,60 737.550,67 656.420,09 368.775,33 191.763,17 258.142,73 110.632,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 3.687.753,34

Percentual 7,00% 12,00% 18,00% 20,00% 17,80% 10,00% 5,20% 7,00% 3,00%

Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.114,51 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,38 0,00 0,00

R$ 16.357.373,19

Percentual 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.736,62 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 402.736,55

R$ 8.054.731,97

Percentual 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157,61 8.157,60 8.157,60 8.157,60

R$ 32.630,41

Percentual 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.934,24 123.736,97

R$ 154.671,21

Percentual 20,00% 80,00%

R$ 35.747.099,54

827.722,53 535.138,11 563.804,26 748.191,91 2.347.309,03 2.446.157,44 2.365.026,86 2.480.118,72 2.758.818,15 2.825.197,71 2.677.687,58 2.567.054,98 2.567.054,98 2.567.054,98 2.575.212,59 2.575.212,53 1.243.032,39 1.077.304,79

2,3% 1,5% 1,6% 2,1% 6,6% 6,8% 6,6% 6,9% 7,7% 7,9% 7,5% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 3,5% 3,0%

           827.722,53         1.362.860,64         1.926.664,90         2.674.856,81         5.022.165,84         7.468.323,28         9.833.350,14       12.313.468,86       15.072.287,01       17.897.484,72       20.575.172,30       23.142.227,28       25.709.282,26       28.276.337,24       30.851.549,83       33.426.762,36       34.669.794,75       35.747.099,54 

2,3% 3,8% 5,4% 7,5% 14,0% 20,9% 27,5% 34,4% 42,2% 50,1% 57,6% 64,7% 71,9% 79,1% 86,3% 93,5% 97,0% 100,0%

3  EQUIPAMENTOS DE APOIOO

CRONOGRAMA

CLIENTE:    EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

PROJETO:    PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAÇÃO E FORÇA DA ÁREA EXTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Mês

1
 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

2
 CANTEIRO DE OBRAS (CENTRAL E 

AVANÇADO)

4  SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO

5  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

6
 EXECUÇÃO DE REDE DE FORÇA - ÁREA 

EXTERNA

 Valor Mensal 

% Mensal

 Valor Acumulado 

% Acumulado

7
 EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO - ÁREA 

EXTERNA

8  SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL)

9  SERVIÇOS FINAIS



N° RPEOTTA:  CR-2244-EP-ORC-GER-013

N° CLIENTE:  

PROJETO: 2244 REV.:  2

DATA:  FL.:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

Valor

Execução

Percentual 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Valor

Execução

Percentual 20% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 15%

  3  EQUIPAMENTOS DE APOIO Valor

Valor

Execução

Percentual 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Valor

Execução

Percentual 0% 0% 7% 12% 18% 20% 18% 10% 5% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Valor

Percentual 0% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 0%

Valor

Execução

Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

Valor

Execução

Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25%

Valor

Execução

Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

  4  SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO

  5  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

  9  SERVIÇOS FINAIS

  6  EXECUÇÃO DE REDE DE FORÇA - ÁREA EXTERNA

  7  EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA

  8  SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL)

CRONOGRAMA FÍSICO

  1 
 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS E ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRAS

  2  CANTEIRO DE OBRAS (CENTRAL E AVANÇADO)

CRONOGRAMA

CLIENTE:    EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
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