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N° RPEOTTA: CR-2244-EP-ORC-GER-013

w N° CLIENTE:
RPEOTTA CRONOGRAMA
PROJETO: 2244 ‘REV.: 2
. DATA: 28/03/2025 |FL.:
CLIENTE: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAGAO E FORGA DA AREA EXTERNA DA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI
CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Més
mem DISCRIMINAGRD " u = B - s & » = S 100 e i i e 150 16 m 10
Valor (RS) 458.953,19 458.953,19 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,59 229.476,62
1 " R 4.589.531,85
ADMINISTRAGAO DE OBRAS
Percentual 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Valor (RS) 167.118,38 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 33.857,31 125.088,59
2 RS 833.923,93
AVANGADO)
Percentual 20,04% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 15,00%
Valor (RS) 199.154,16 39.830,83 39.830,83 39.830,83 54.568,24 79.661,66 79.661,66 79.661,66 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 132.636,67 185.611,68
Percentual 10,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,74% 4,00% 4,00% 4,00% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 9,32%
Valor (RS) 2.496,80 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78 2.496,78
Percentual 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
Valor (RS) 0,00 0,00 258.142,75 442.530,40 663.795,60 737.550,67 656.420,09 368.775,33 191.763,17 258.142,73 110.632,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Percentual 7,00% 12,00% 18,00% 20,00% 17,80% 10,00% 5,20% 7,00% 3,00%
. R Valor (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.114,51 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,43 1.363.114,38 0,00 0,00
6 R$16.357.373,19
EXTERNA
Percentual 833% 8,33% 833% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
. o Valor (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.736,62 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 805.473,20 402.736,55
EXTERNA T
Percentual 5,00% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 10,00% 1000% 1000% 5,00%
Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157,61 8.157,60 8.157,60 8.157,60
8 SERVICOS DIVERSOS (CIVIL) RS 32.630,41
Percentual 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Valor (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.934,24 123.736,97
9 SERVICOS FINAIS R$ 154.671,21
Percentual 20,00% 80,00%
R$ 35.747.099,54
Valor Mensal 827.722,53 535.138,11 563.804,26 748.191,91 2.347.309,03 2.446.157,44 2.365.026,86 2.480.118,72 2.758.818,15 2.825.197,71 2.677.687,58 2.567.054,98 2.567.054,98 2.567.054,98 2.575.212,59 2575.212,53 1.243.032,39 1.077.304,79
% Mensal 2,3% 1,5% 1,6% 21% 6,6% 6,8% 66% 69% 7,7% 7,9% 7,5% 7,2% 72% 7,2% 7,2% 7,2% 35% 3,0%
Valor Acumulado 827.722,53 1.362.860,64 1.926.664,90 2.674.856,81 5.022.165,84 7.468.323,28 9.833.350,14 1231346886 1507228701  17.897.48472 2057517230  23.142.227,28 2570928226  28.276337,24  30.851.549,83 3342676236  34.669.794,75  35.747.099,54
% Acumulado

2,3% 3,8% 5,4% 7,5% 14,0% 20,9% 27,5% 34,4% 42,2% 50,1% 57,6% 64,7% 71,9% 79,1% 86,3% 93,5% 97,0% 100,0%



TRPEOTTA

SOLUCOES INTEGRADAS E ENGENHARIA

N°® RPEOTTA:  CR-2244-EP-ORC-GER-013

N° CLIENTE:
CRONOGRAMA —

PROJETO: 2244 |REV.: 2

DATA: 28/03/2025  [FL.:

CLIENTE: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PROJETO: PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAGAO E FORGA DA AREA EXTERNA DA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI
CRONOGRAMA FisSICO
ITEM DISCRIMINACAO RS MES 1 MES 2 MEs 3 MEs4 MES s MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
- Valor
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS E ADMINISTRACAO DE Execugdo
OBRAS
Percentual 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Valor
2 CANTEIRO DE OBRAS (CENTRAL E AVANCADO)
Percentual 20% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 15%
3 EQUIPAMENTOS DE APOIO Valor
Valor
4 SINALIZAGAO DE CANTEIRO
Percentual 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Valor
Percentual 0% 0% 7% 12% 18% 20% 18% 10% 5% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N . Valor
6 EXECUCAO DE REDE DE FORGA - AREA EXTERNA
Percentual 0% 0% 0% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 0%
Valor
Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%
Valor
8  SERVICOS DIVERSOS (CIVIL) Execugio _
Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25%
Valor
9 SERVICOS FINAIS Execugdo _

Percentual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%
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