
PROJETO:

Nº : OR-020.030-304-00-004 DATA BASE: jun/23 REVISÃO: 5

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22

RECUPERAÇÃO DO BERÇO 103, REFORÇO DA EDIFICAÇÃO DA SE-03 DO BERÇO 
106 E INSTALAÇÃO DE CABEÇOS NO BERÇO 103

Valor -R$                         3.045.966,28R$        396.479,08R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           454.377,61R$           965.395,10R$           454.377,61R$           
12.586.637,51              

Percentual 24,20% 3,15% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 7,67% 3,61%
Valor -R$                         -R$                         -R$                         1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.750.670,18R$        1.712.030,60R$        -R$                         -R$                         

29.722.753,51              
Percentual 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,89% 5,76%

Valor -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         424.503,61R$           -R$                         
424.503,61                    

Percentual 100,00%
Valor -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.087,42R$               

5.087,42                        
Percentual 100,00%

Valor -R$                         -R$                         23.402,84R$             70.208,51R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
93.611,35                      

Percentual 25,00% 75,00%
Valor -R$                         12.437,93R$             4.370,08R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

16.808,01                      
Percentual 74,00% 26,00%

Valor -R$                         -R$                         -R$                         2.174,50R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         106.550,42R$           
108.724,92                    

Percentual 2,00% 98,00%

 Valor                            -           3.058.404,20            424.252,00         2.277.430,81         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.205.047,80         2.166.408,22         1.389.898,71            566.015,46 
Percentual 0,0% 7,1% 1,0% 5,3% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 3,2% 1,3%

                           -           3.058.404,20         3.482.656,21         5.760.087,01         7.965.134,81       10.170.182,60       12.375.230,40       14.580.278,20       16.785.325,99       18.990.373,79       21.195.421,58       23.400.469,38       25.605.517,18       27.810.564,97       30.015.612,77       32.220.660,56       34.425.708,36       36.630.756,16       38.835.803,95       41.002.212,17       42.392.110,87       42.958.126,33 
0,0% 7,1% 8,1% 13,4% 18,5% 23,7% 28,8% 33,9% 39,1% 44,2% 49,3% 54,5% 59,6% 64,7% 69,9% 75,0% 80,1% 85,3% 90,4% 95,4% 98,7% 100,0%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BERÇO 103, INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO BERÇO 103 E REFORÇO EM EDIFICAÇÃO DA SE-03 NO BERÇO 106 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA

7  ATIVIDADES FINAIS 

2  FACE INFERIOR DO BERÇO - 103 

3  PARAMENTO FRONTAL BERÇO - 103 

4  FACE SUPERIOR DO BERÇO 103 

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  ACUMULADO

1  ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 

5
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 INSTALAÇÃO DO NOVO CABEÇO DE AMARRAÇÃO 29 A e 30 A 

 INSTALAÇÃO DA NOVA VIGA DE TRAVAMENTO DO 
ELETROCENTRO 
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1/1   -   Cronograma Físico Financeiro


