

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48



Obra
ESCADA DO BERÇO 105

Encargos Sociais

| Critério de Medição | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| Item | Marco | Critério |
| 1 | PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | Será medido 66% após a entrega e aprovação pela fiscalização do Projeto Básico e 34% após a entrega e aprovação pela fiscalização do Projeto Executivo |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | - |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Será medido percentualmente e proporcionalmente ao avanço da obra (itens 3 a 8 da planilha) |
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | Será medido percentualmente e proporcionalmente ao avanço da obra (itens 3 a 8 da planilha) |
| 2.3 | EQUIPAMENTOS | Será medido percentualmente e proporcionalmente ao avanço da obra (itens 3 a 8 da planilha) |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO | Será medido percentualmente e proporcionalmente ao avanço da obra (itens 3 a 8 da planilha) |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | - |

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 3.1 | ANDAIMES | Será medido 50% após a instalação dos andaimes e aprovação da fiscalização e 50% após a retirada dos andaimes e aprovação da fiscalização |
| 3.2 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES | Será medido 100% após a instalação limpeza e demolições das áreas para instalação da do piso do abrigo e da estrutura da escada |
| 3.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | Será medido 100% após conclusão da locação da obra e aprovação da fiscalização |
| 4 | ABRIGO | - |
| 4.1 | ESTRUTURA | Será medido após 100% da instalação dos pilares e vigas (inclusive pintura) e aprovação da fiscalização |
| 4.2 | VEDAÇÃO | Será medido após 100% da instalação da vedação, divisória interna, portão, janelas do abrigo (inclusive pintura) e aprovação da fiscalização |
| 4.3 | COBERTURA | Será medido após 100% da instalação da cobertura metálica e aprovação da fiscalização |
| 4.4 | PISO | Será medido após 90% da execução do piso e 10% após a pintura do piso e aprovação da fiscalização |
| 4.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Será medido 75% após a execução da instalação elétrica e 25% após o teste da mesma e aprovação da fiscalização |
| 4.6 | INSTAÇÕES TI | Será medido 100% após a conclusão da instalação de TI e aprovação pela fiscalização |

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

| | | |
|-----|--|---|
| 4.7 | SINALIZAÇÃO E CORRIMÃO | Será medido 100% após instalação da placa e corrimão e após aprovação da fiscalização |
| 5 | ESCADA METÁLICA | Será medido 50% após a fabricação da escada e disposição no Porto do Itaqui e 50% após a instalação da escada, defensas, sistema de proteção catódica e aprovação da fiscalização |
| 6 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ESTRUTURA ANTIGA | Será medido 100% após retirada da estrutura da antiga e aprovação da fiscalização |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | Será medido 100% após limpeza da estruturas |
| 8 | DATA BOOK | Será medido 100% após a entrega do Data Book e aprovação da fiscalização |