



PROJETO:

ESCADA DO BERÇO 105

Nº EMAP:

DATA:

REVISÃO:

0

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1.0	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	100,00%							
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%							
3.0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%							
4.0	ABRIGO	100,00%							
5.0	ESCADA METÁLICA	100,00%							
6.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ESTRUTURA ANTIGA	100,00%							
7.0	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							
8.0	DATA BOOK	100,00%							
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL		100%							
DESEMBOLSO ACUMULADO									
% ACUMULADO									