

OBJETO:

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo, Fabricação e Instalação de escada da Escada e Abrigo no berço 105.

Nº EMAP:
Data: ago/22

Revisão: 0

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Análises e Projetos	Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção do projeto	Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado (cronograma e custos)	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da EMAP dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido	Atraso no cronograma de execução e aumento de Custo	EMAP	Não	Não
	Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Fornecer projeto incompatível com o objeto contratado	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Descumprir o prazo de entrega da documentação e projetos.	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Análise por parte da CONTRATADA insuficientes ou inconsistentes dos Projetos fornecidos pela EMAP no termo de referência	Falha na elaboração dos projetos	Contratada	Não	Não
		Falha nas estimativas de Custos	Contratada	Não	Não
Inovação e melhorias	Alterações nos projetos básicos / executivos após aprovação da EMAP por solicitação da mesma	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria para EMAP	Impossibilidade de pagar % final relativo a linha do projeto	Contratada	Não	Não
	Implantar melhorias e inovação que não atendam ao perfeito funcionamento do empreendimento, refazendo o sistema impactado	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Refazer a etapa e/ou sistema impactados	Contratada	Não	Não
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega.	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Impactos provenientes do período chuvoso	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital e seus anexos	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Atraso na execução do serviço	EMAP	Não	Sim
	Impedimento da execução do serviço durante a operação portuária no berço 105	Aumento de custo	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Paralisação das Operações Portuárias por problemas ocasionados pela Contratada	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não

**OBJETO:**

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo, Fabricação e Instalação de escada da Escada e Abrigo no berço 105.

Nº EMAP:

Revisão: 0

Data: ago/22

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
		Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc.	Contratada	Não	Não

OBJETO:

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico e Executivo, Fabricação e Instalação de escada da Escada e Abrigo no berço 105.

Nº EMAP:

Data: ago/22

Revisão: 0

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Fornecimento dos equipamentos	Fornecer equipamento fora do prazo	Atraso de Cronograma	Contratada	Não	Não
	Instalar equipamentos na qualidade e quantidade inadequados	Aumento de custo com a substituição do equipamento	Contratada	Não	Não
		Atraso o vronograma com a substituição do equipamento	Contratada	Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	Contratada	Não	Sim
		Aumento no valor global do projeto/serviço	Contratada	Não	Sim
Todas	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada).	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não