

**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para a modernização das tampas e recuperação dos bordos das galerias dos berços 101 a 105 do Porto do Itaquí, localizado em São Luís/MA.

DATA: JULHO/2021 REVISÃO: 0

MATRIZ DE RISCO					
Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Início do Contrato	Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off	Atraso na emissão da OS	Contratada	Não	Não
		Atraso para o início da execução do serviço	Contratada	Não	Não
		Impossibilidade de mobilização para a área	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Não atendimento aos procedimentos para acesso a área primária após a emissão da OS	Aumento de custo	Contratada	Não	Não
		Atraso para o início da execução do serviço	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Atraso no envio do planejamento dos serviços a serem executados na área primária	Aumento de custo	Contratada	Não	Não
		Atraso para o início da execução do serviço	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Atraso na análise dos documentos de SSMA	Aumento de Prazo	EMAP	Não	Não
		Aumento de Custo	EMAP	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	EMAP	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades	Aumento de Prazo para Aprovação da Etapa do Projeto	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Falha no planejamento para execução do serviço	Aumento de prazo	Contratada	Não	Não
		Aumento de Custo	Contratada	Não	Não
		Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
Execução do serviço	Não realizar o alinhamento entre os serviços executados e a operação portuária	Impossibilidade de operação da área primária	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
		Aumento de prazo	Contratada	Não	Não
		Aumento de Custo	Contratada	Não	Não
	Paralisação do serviço executado por causa ou culpa exclusiva da contratada	Aumento de prazo	Contratada	Não	Não
		Aumento de Custo	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Paralisação do serviço executado por causa ou culpa exclusiva da EMAP	Aumento de prazo	EMAP	Não	Não
		Aumento de Custo	EMAP	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	EMAP	Não	Não
	Prejuízos advindos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais ou infraestrutura da EMAP ou de Terceiros	Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Logística de transporte de materiais e equipamentos inadequada	Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao contratado	Aumento de Prazo para início do levantamento	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custo para início do levantamento	EMAP	Não	Sim
		Atraso no Investimento da EMAP	EMAP	Não	Não
	Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de Obras	Aumento de Prazo para início do levantamento	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo para início do levantamento	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não

MATRIZ DE RISCO					
Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Fornecimento dos equipamentos	Prejuízos advindos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais	Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
Todas	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço	Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da assinatura do contrato até sua entrega	Aumento de Custos em função da paralisação dos serviços	EMAP	Não	Não
		Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços	EMAP	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	EMAP	Não	Não