



OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de estabilização dos Talude 02 e 03 no Porto do Itaqui no município de São Luís-MA.

Nº EMAP:

Data: out/22

Revisão: 0

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Serviços de Engenharia	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados	Contratada	Não	Não
	Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off	Atraso na emissão da OS	Contratada	Não	Não
		Atraso para o início da execução do serviço	Contratada	Não	Não
		Impossibilidade de mobilização para a área	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Atrasar a elaboração do projeto executivo dos taludes 02 e 03	Paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo	Contratada	Não	Não
		Aumento de Prazo para Aprovação da Etapa do Projeto	Contratada	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades	Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega.	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Impactos provenientes do período chuvoso	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital e seus anexos	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação)	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
	Paralisação das Operações Portuárias/Ferrovárias por problemas causados pela Contratada	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc.	Contratada	Não	Não
	Não comunicação do DNIT sobre o planejamento de execução de serviços próximo à rodovia	Paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Risco de acidente	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo	Contratada	Não	Não
	Não sinalizar a rodovia de maneira adequada conforme instruções do presentes nas Normas Técnicas do DNIT	Paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Risco de acidente	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo	Contratada	Não	Não
		Paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de estabilização dos Talude 02 e 03 no Porto do Itaqui no município de São Luís-MA.

Nº EMAP:

Data: out/22

Revisão: 0

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
	Não comunicação a ENEVA sobre o planejamento de execução de serviços próximo a adutora	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Risco de acidente	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo	Contratada	Não	Não
	Não comunicação a ADMINISTRADORA DA FERROVIA sobre o planejamento de execução de serviços próximo à ferrovia	Paralisação dos serviços	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Risco de acidente	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo	Contratada	Não	Não
	Dano a terceiro em virtude do excesso de sujeira nas vias de tráfego proveniente da execução da obra	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de Obras	Aumento de Prazo para início do levantamento	Contratada	Não	Não
		Aumento de custo para início do levantamento	Contratada	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP	Contratada	Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	Contratada	Não	Não
		Aumento no valor global do projeto/serviço	Contratada	Não	Não
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não