

OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação do Talude 08 do Porto do Itaquí, em São Luís- MA.

Nº EMAP:

Revisão: 0

Data: jun/22

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
	Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e projetos.	Aumento de Prazo.	CONTRATADA	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
		Aumento de Custo.		Não	Não
		Impacto nas Opeações portuárias		Não	Não
	Não emitir parecer sobre os laudos técnicos e demais documentos sempre que solicitado	Aumento de Prazo.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo.		Não	Não
	Não entregar os Relatórios necessários dentro do prazo ou com falta de informações	Aumento de Prazo.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo.		Não	Não
	Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, Marinha do Brasil, etc.).	Aumento de Prazo obra.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o responsável(eis) do risco.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
		Impacto nas Opeações portuárias.		Não	Não
	Acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Prejuízos advindos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais.	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços.		Não	Não
		Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
		Acidentes do trabalho.		Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao responsável da atividade a ser desenvolvida.	Aumento de Prazo	EMAP	Não	Não
		Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
		Impactos na operação do Porto do Itaquí.		Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica).	Aumento de Prazo	CONTRATADA	Não	Não
		Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco	EMAP	Não	Sim
		Aumento de Custo.		Não	Sim
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as	Aumento de custos		Não	Não

OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação do Talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís- MA.

Nº EMAP:

Data: jun/22

Revisão: 0

MATRIZ DE RISCO					
Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
GERAL	especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos serviços por parte da Fiscalização	Atraso no cronograma de execução	CONTRATADA	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Não atender aos requisitos e normas para execução dos levantamentos topográficos de acordo com cronograma	Aumento de custos	CONTRATADA	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Mobilizar equipe com qualificação técnica insuficiente para acompanhar e gerenciar os serviços.	Aumento de Prazo	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo.		não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		não	Não
	Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, combate à incêndio, lógica, esgoto etc), inclusive interferências e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções	Aumento de Prazo obra.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo da obra.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução		Não	Não
		Paralisação do serviço		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o objeto requer.	Não iniciar a obra	CONTRATADA	Não	Não
		Relatórios de Obra inexistente ou incompleto.		Não	Não
		Aumento de Prazo obra.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Desenvolver fora do prazo documentos administrativos para análise da Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação de multas, apostilamentos, termos de notificação, boletins de medição, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e demais documentos.)	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Prazo obra.		Não	Não
		Aumento de Custo da obra.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Não supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local ambientalmente adequado.	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Prazo obra.		Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP.		Não	Não
	Não iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento imputados à empresa de Gerenciamento;	Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados	CONTRATADA	Não	Não
		Atraso no Investimento da EMAP		Não	Não
	Dificultar o andamento das obras ou serviços das empresas executoras por fatos imputados à empresa de Gerenciamento	Aumento de Prazo obra.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo da obra.		Não	Não
	Não considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA conforme item 10 do Termo de Referência	Atraso no Investimento da EMAP	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo		Não	Não



OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação do Talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís- MA.

Nº EMAP:

Revisão: 0

Data: jun/22

MATRIZ DE RISCO

Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
	Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execução das obras ou serviços pelas empresas executoras	Aumento de Prazo obra.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo da obra.		Não	Não
	Paralisação da operação parcial ou total do porto ou de arrendatários por falha no planejamento ou fato imputável a contratada	Aumento de Prazo obra.	CONTRATADA	Não	Não
		Aumento de Custo da obra.		Não	Não
		Paralisação dos serviços		Não	Não