

OBJETO:

Contratação de empresa Especializada em Construção civil para execução de serviços de Construção de Base de pronta resposta do Porto do Itaqui na Ponta da Espera.

DATA: Março/2021 REVISÃO: 0

MATRIZ DE RISCO					
Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Análises e Adequação do Projeto	Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do projeto executivo Produção minimizada de informações	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade esperada	EMAP	Não	Sim
		Inadequação para provimento dos serviços no prazo solicitado	EMAP	Não	Sim
		Custos não contemplados na planilha Orçamentária	EMAP	Não	Sim
	Não entrega do plano de manutenção / plano de sobressalentes no prazo esperado	Impacto nas manutenções ao término da Obra	Contratada	Não	Não
		Sanções contatuais conforme cláusula específica	Contratada	Não	Não
	Inconsistências do Plano de Manutenção no prazo determinado	Impossibilidade de pagar a linha do item	Contratada	Não	Não
	Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do projeto executivo da Subestação elaborado pela CONTRATADA	Inadequação para provimento dos serviços no prazo solicitado	Contratada	Não	Não
	Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
Obra de Engenharia	Descumprir o prazo de entrega da Obra	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos		Não	Não
	Falha em equipamento/componente até a entrega definitiva dos Equipamentos/Obra (SE; Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE)	Atraso no cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos		Não	Não
	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento)	Atraso no cronograma de execução	EMAP	Não	Sim
		Aumento de custos		Não	Sim
	Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.	Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados		Não	Não
	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução		Não	Sim

OBJETO:

Contratação de empresa Especializada em Construção civil para execução de serviços de Construção de Base de pronta resposta do Porto do Itaqui na Ponta da Espera.

DATA: Março/2021 REVISÃO: 0

MATRIZ DE RISCO					
Área de Potencial de Risco	Risco	Efeitos	Responsável	Compõe a "taxa de Risco"?	Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
	conclusão ou sua entrega.	Paralisação do serviço		Não	Sim
	Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução		Não	Não
		Paralisação do serviço		Não	Não
	Impactos relativos à intempéries	Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos			
		Atraso no cronograma de execução			
	Impactos pelo não atendimento às NR's	Paralisação do serviço	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos			
		Atraso no cronograma de execução			
Fornecimento dos equipamentos	Atraso na Entrega dos Equipamentos/Materiais (SE; Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE)	Atraso do cronograma	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos	Contratada	Não	Não
	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, desequilibrando economicamente o contrato (comprovado)	Desequilíbrio econômico no Contrato	EMAP	Não	Sim
		Aumento no valor global do serviço		Não	Sim
Todas	Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada).	Aumento de custos	EMAP	Não	Sim
		Atraso no cronograma de execução		Não	Sim
	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização	Aumento de custos	Contratada	Não	Não
		Atraso no cronograma de execução		Não	Não
	Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual (ART, SSMA, Planejamento da Obra)	Atraso no cronograma de execução	Contratada	Não	Não
		Rescisão Contratual	Contratada	Não	Não
	Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de garantia do equipamento	Impacto na utilização das Instalações / utilização de Gerador de Energia	Contratada	Não	Não
		Aumento de custos		Não	Não